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Kurzbeschreibung

1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resaurce Planning ist eine vollstandig in CA PPM integrierte Erweiterung zur Planung
von Aufwanden in Investitionen sowie zur ubergreifenden Planung fur mehrere Investitionen.

CA PPM @ CA PPM Administrator Abmelden | Hilfe | Info
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Sie erfassen geplante Aufwande pro Ressource und Aufgabe. Erfasster Aufwand wird auf mehreren
Ebenen aufsummiert. Zu jeder Ressource sehen Sie aulserdem die globale Gesamtauslastung aus
allen Investitionen. So ist schnell erkennbar, ob eine Ressource Uber- oder unterbucht wurde.

Funktionsumfang

= Zuweisungen oder Zuordnungen (Zusage/Zuordnung) bearbeiten

= Planung mehrerer Investitionen

= Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine, Teameintrage und Abhangigkeiten zwischen Aufgaben
und Meilensteinen im interaktiven Gantt-Diagramm anzeigen und bearbeiten

= Globale Ubersicht tber Verflgbarkeit und Auslastung der eingeplanten Ressourcen in Zahlen
oder als grafisches Histogramm

= Auswahl von Investitionen, Aufgaben und Rollen/Ressourcen Uber Filter flr Standardfelder und
eigene Felder von Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen

= Szenariodaten in den Modi fur Zuordnungen bearbeiten
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2 Ubersicht der Ansichtsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstutzt vier hierarchische Ansichtsmodi.

Der gewahlte Modus wird in der Symbolleiste angezeigt und kann dort auch geandert werden.

m CA PPM @ CA PPM Ad

& ~ STARTSEITE | VERWALTUNG | FAVORITEN |

itd Advanced Resource Planning

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen
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Zuordnung nach Investition

Zuordnung nach Ressource
<7 ininatng Process Gomplete

Der gewahlte Ansichtsmodus legt fest, ab Investitionen oder Ressourcen auf der ersten Ebene
angezeigt werden und ob Zuweisungen oder Zuordnungen angezeigt werden.
Der Ansichtsmodus bestimmt auBerdem den Aufbau des Hauptbereichs der Ansicht.

Die folgenden Abschnitte bieten einen kurzen Uberblick tiber die vier Modi.

2.1 Zuweisungen nach Investition

Die Ansicht Zuweisungen nach Investition gruppiert Zuweisungen von Rollen und Ressourcen unter
den zugehorigen Investitionen. Bel Projekten wird auch die Projektstruktur angezeigt. Auslastung und
Verfugbarkeit von Rollen und Ressourcen werden in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt.
Die Ansicht unterstutzt die Bearbeitung von Zuweisungen und Projekten mit Projektphasen,
Aufgaben und Meilensteinen.

m CA PPM @ CA PPM Adminisrator Ab
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211 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

= |nvestitionen

= Aufgaben, in denen Rollen und Ressourcen angezeigten Projekten zugewiesen sind

= Zugewiesene Rollen und Ressourcen und zugehorige Zuweisungen
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).
Flr die Auslastungsansicht ist ein eigener Filter verflgbar (siehe "4.9.2 Ansicht filtern" auf Seite 40).
Die Anzeige von Projektphasen und Meilensteinen ist optional. Sie schalten diese jeweils im Register
Allgemein der Einstellungen ein oder aus.
Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional. Sie konnen diese im Menu Visualisierung
ausschalten, um die Ansicht schneller zu laden.
Details finden Sie im Abschnitt "4.1 Angezeigte Daten" auf Seite 28.

212 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest +Ist) in der Liste ein oder aus (siehe 7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66).
Details finden Sie im Abschnitt "4.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 29.

Mit der Option Zeige Ist-Aufwand auf der linken Seite der Zelle im Register Layout der Einstellungen
wird Ist-Aufwand auch pro Intervall im Zuweisungsgitter angezeigt (siehe "7.6 Layout" auf Seite 72).

213 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Aufwand pro Intervall.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.4 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 29.

214 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.5 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 30.

215 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Projektphase, eine Aufgabe, einen Meilenstein
oder eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das Kontextmenu zu offnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.
= Eigenschaften &ffnen: Zu Investitionen, Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen
= Aufgabe erstellen: Zu Projekten, Projektphasen und Aufgaben ohne Zuweisungen
= Automatische Terminplanung: Fur Projekte
= Nach Schatzungen zuordnen: Investitionen und Zuweisungen zu Aufgaben.
= Aufgabe einrlicken: Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen
= Aufgabe ausriicken: Eingertckte Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen
= Loschen: Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand und Meilensteine
= Aufgabenabhangigkeiten: Zu Aufgaben und Meilensteinen
= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Investitionen und Projektphasen anzeigen
= Umbenennen: Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine

Details finden Sie im Abschnitt "4.6 Kontextment fur angezeigte Qbjekte" auf Seite 32.
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216 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop andern Sie die Reihenfolge und Gliederung von Aufgaben, Meilensteinen und
Projektphasen. Anderungen werden ohne Bestatigung direkt ibernommen. Halten Sie beim
Verschieben der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrickt, um das ausgewahlte Objekt mit allen
Untereintragen zu kapieren, statt es zu verschieben.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.7.4 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben
und kopieren" auf Seite 35.

21.7 Interaktives Gantt-Diagramm

Uber das Ment Visualisierung in der Symbolleiste schalten Sie das interaktive Gantt-Diagramm der
Investitionen sawie bei Praojekten zugehoriger Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine ein und aus.
Per Drag-and-Drop andern Sie Anfang, Ende und Dauer von angezeigten Nicht-Projekt-Investitionen,
Projektphasen und Aufgaben ohne Ist-Aufwand, schieben Meilensteine (horizontal ziehen), legen
Aufgaben- und Meilensteinabhangigkeiten an oder bearbeiten diese (Aufgabe oder Meilenstein
vertikal ziehen oder Doppelklick auf bestehende Abhangigkeit).

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 37

218 Auslastung und Verfugbarkeit

Die untere Halfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie
Zugriffsrechte haben. Falls gewtnscht, filtern Sie die angezeigten Rollen und Ressourcen.

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen zeigt die Ansicht auch die
Gesamtauslastung und Restverflgbarkeit der Rollen und Ressourcen pro Zeitabschnitt in farblich
hinterlegten Zahlen oder als Histogramm an.

Die Auslastung basiert auf verbleibendem Restaufwand aus Zuweisungen. Optional wird fur
Auslastung und verbleibende Verfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfasster Ist-Aufwand
berticksichtigt (siehe "8.10.7 Ist-Aufwand bei Restverfugbarkeit berticksichtigen" auf Seite 92).
Bewegen Sie den Mauszeiger uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Abschnitt "4.9 Auslastung und Verfugbarkeit" auf Seite 38.

219 Rollen und Ressourcen per Drag-and-Drop zuweisen

Per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht weisen Sie Rollen und Ressourcen Aufgaben und
Nicht-Projekt-Investitionen zu. Details zu dieser Funktion finden Sie in folgenden Abschnitten:

* 494 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuweisen (Seite 41)

= 495 Zuweisungen kopieren (Seite 41)

= 4.9.6 Mehrfachzuweisung von Rollen (Seite 42)

2110 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitionsmodus kdnnen Sie anstelle von Restaufwand und Verfugbarkeit Zuweisungen
mit der Zuordnung oder Zusage zugehariger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.9.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus"
auf Seite 43. Detalls zu den Einstellungen fur diesen Modus finden Sie im Abschnitt '7.6 Layout" unter
'7.6.1 Modi flr Zuweisungen" auf Seite 72.
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2.2 Zuweisungen nach Ressource

Die Ansicht Zuweisungen nach Ressource gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen unter
den zugewiesenen Rollen und Ressourcen. Da die Auslastung von Rollen und Ressourcen im Modus
Zuweisungen nach Ressource direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt wird, gibt es in diesem
Modus keine eigene Auslastungsansicht mit zugehorigem Filter.

Die Bearbeitung von Investitionen, Projektphasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht moglich.
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221 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

= Rollen und Ressourcen

= Investitionen, denen diese Rollen und Ressourcen zugewiesen sind

= Zugehorige Aufgaben und Zuweisungen

=  Teameintrage chne Zuweisungen
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).
Die Anzeige von Projektphasen ist optional und kann im Register Allgemein der Einstellungen ein-
und ausgeschaltet werden. Details finden Sie im Abschnitt "5.1 Angezeigte Daten" auf Seite 45.

222 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest +Ist) in der Liste ein oder aus (siehe 7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66).
Details finden Sie im Abschnitt "5.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 46.

Mit der Option Zeige Ist-Aufwand auf der linken Seite der Zelle im Register Layout der Einstellungen
wird Ist-Aufwand auch pro Intervall im Zuweisungsgitter angezeigt (siehe "7.6 Layout" auf Seite 72).

223 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Aufwand pro Intervall.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.4 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 46.

224 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.5 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 47.
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225 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Rolle, Ressource, Investition oder Aufgabe und klicken Sie auf
die nun angezeigten drei Punkte, um das zugehorige Kontextmenu zu 6ffnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.
= Eigenschaften offnen: Fur Rollen, Ressourcen, Investitionen, Projektphasen und Aufgaben
= Zuweisung hinzufiigen: Fur Rollen und Ressourcen zu Projektaufgaben
= Nach Schatzungen zuordnen: Fur Zuweisungen vaon Rollen und Ressourcen zu Projektaufgaben;
= Lgschen: Zuweisungen ohne Ist-Aufwand
= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Rollen, Ressourcen und Projektphasen anzeigen
Details finden Sie im Abschnitt "5.6 KontextmenU fur angezeigte Objekte" auf Seite 48.

226 Gantt-Diagramm

Das optionale Gantt-Diagramm ist auch in diesem Ansichtsmodus verfligbar, bietet aber keine
Interaktions-Funktionen. Wie im Modus Zuweisungen nach Investition schalten Sie die Anzeige des
Gantt-Diagramms uber das Menu Visualisierung ein oder aus.

227 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung aus
angezeigten Zuweisungen und die globale Restverfugbarkeit ensprechend aller Zuweisungen fur jede
Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkadierten Zahlen in der zugeharigen Kopfzeile mit dem
Namen der Rolle oder Ressource angezeigt.

Bei der Restverfugbarkeit werden auch nicht angezeigte Zuweisungen bertcksichtigt.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource wird hier der verbleibende Restaufwand aus Zuweisungen
bericksichtigt. Optional berucksichtigt die Restverfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-
Aufwand (siehe "8.10.7 Ist-Aufwand bei Restverflgbarkeit berticksichtigen" auf Seite 92).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.
Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weil3), optimale (grin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung
(rot) einer Rolle ader Ressource im zugehorigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastungsrate” auf Seite 71).

Auslastungshistogramme sind im Madus Zuweisungen nach Ressource nicht verfugbar.
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2.3 Zuordnung nach Investition

Die Ansicht Zuordnung nach Investition gruppiert die Teameintrage zugeordneter Rollen und
Ressourcen und deren Zuordnungen unter den zugehorigen Investitionen.

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition werden zusatzlich die Auslastung und Verfugbarkeit von
Rollen und Ressourcen in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt.

4~

itd Advanced Resource Planning - Zuordnungen

Zuordnung nach Investtion ~ | & Ei h ~ | K8 Mach Excel exportieren | [J] Szenario » | & € Cuatale~ |9 || Anzeigen [~ > D [ Velbikmodus | @ Info |
Name Anfang Q32017 Q42017 Q12018 Q22018 Q32018 Q42018 Q12019 Q22019 032019
4 [ 4G Upgrade Readiness 01.10.2017 8 AL 253,
£), Architect 11.10.2017 .
L2, Business Analyst 23102017 08.01.2018
£2, Developer 01.10.2017 24.01.2018
S, Project Manager 01102017 24012018
£), storage Architect 01102017  2401.2018
£, Test Engineer 01102017 2
4 9 Aimort Access Security 01.012018 29
52, Network Engineer 01002018 29.11
8 Perez, Carlos Project Manager 01.012018 29.11.2018
» @ AP Architecture Consolidation 01112017 31.12.2017

~ | Loschen

Name Q32017 Q42017 Q12018 Qz2018 Q32018 Q42018 Q12019 Q22019 Q32019
[ |

2 quinn, Randy Network Engineer

—
—_— T 20090

- - .
Einheit fir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufivand | Zuordnung Anzeige Eintrag 63 - 69 von 82

2371 Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

= |nvestitionen

= Rollen und Ressourcen mit Teameintragen fur angezeigte Investitionen

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
In diesem Modus stehen angezeigte Rollen und Ressourcen fur zugehorige Teameintrage.
Uber Filterbedingungen schréanken Sie die Auswah! der Datenséatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).
Flr die Auslastungsansicht ist ein eigener Filter verfiigbar (siehe "6.9.2 Ansicht filtern" auf Seite 56).
Details finden Sie im Abschnitt "6.1 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition) " auf Seite 50.

232 Werte fur Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Modus Zuordnung nach Investition wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte fur Teameintrage pro
Zeitabschnitt aus (siehe "7.6 Layout" auf Seite 72).
= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verflgbarkeit
= Bearbeitbarer Wert (groRere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert fir die Auslastung (siehe "2.3.8 Auslastung und
Verflgbarkeit" auf Seite 15).

233 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Zuordnung und Ist-
Aufwand in der Liste ein oder aus (siehe "7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66). Die Felder zeigen die
Summe jedes Teameintrags an. Bei Auswahl der Option Summen berechnen im Register Allgemein
der Einstellungen werden auch aggregierte Summen pro Investition angezeigt.
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234  Zuordnungen bearbeiten

Im oberen rechten Bereich der Ansicht sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Rollen und
Ressourcen und zugehorige Zuordnungen, gruppiert nach den zugehorigen Investitionen.
Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 52.

235 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 52.

236 Kontextmenu fur Investitionen und Teameintrage
Bewegen Sie den Mauszeiger uber eine Investition, Rolle oder Ressource, um das zugehorige
Kontextmenu zu offnen.,
Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.
= Eigenschaften offnen: FUr Investitionen und Teameintrage (Rollen/Ressourcen).
» Anforderung erstellen: Fiir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
» Nach Schatzungen zuordnen: Fir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
= Zuordnung als Zusage Ubernehmen: Fiir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
» Zusage als Zuordnung Uibernehmen: Fiir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
= Loschen: Teameintrage (Rollen/Ressourcen) ohne Ist-Aufwand und zugehorige Zuordnungen
= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Investition anzeigen
= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Umbenennen: Investitionen
Details finden Sie im Abschnitt "6.7 KontextmenU fur angezeigte Objekte" auf Seite 54.

237 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition ist hier ein interaktives Gantt-Diagramm verflgbar.
Gantt-Balken fur Investitionen werden immer angezeigt. Mit Visualisierung > Gantt-Balken anzeigen
fur Teammitglieder wechseln Sie zwischen zwei Bearbeitungsmodi fur Teameintrage:
= Mit Gantt-Balken anzeigen flir Teammitglieder zeigen Gantt-Balken Anfang und Ende
zugehoriger Teameintrage an und lassen sich per Drag-and-Drop bearbeiten.
= Ohne Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder wird ein Gitter angezeigt, in dem die Zuordnung
oder Zusage pra Zeitabschnitt angezeigt wird und sich bearbeiten lasst.
Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 55.

238 Auslastung und Verfugbarkeit

In der unteren Halfte der Ansicht sehen Sie in der Grundeinstellung alle Rollen und Ressourcen, auf die
Sie Zugriffsrechte haben. Falls gewunscht, filtern Sie die angezeigten Rollen und Ressourcen.

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen zeigt diese Ansicht auch die
Gesamt- oder Restverflgbarkeit und die Auslastung der Rollen und Ressourcen pro Zeitabschnitt in
farblich hinterlegten Zahlen oder als Histogramm an. Im Modus Zuordnung nach Investition werden
nur Zuordnungen berlcksichtigt. Es wird der bearbeitbare Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt
(siehe "2.3.2 Werte flr Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 14).

Bewegen Sie den Mauszeiger uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Mit Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen beriicksichtigen filtern Sie
die Auslastung, so dass nur genehmigte Investitionen berucksichtigt werden.

Details finden Sie unter "6.9 Auslastung und Verflgbarkeit (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 56.
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239 Rollen und Ressourcen per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Rollen und Ressourcen aus der Auslastungsansicht auf eine Investition legen
Sie einen neuen Teameintrag an. Wenn keine Gantt-Balken fur Teammitglieder angezeigt werden,
konnen Sie zu diesem Teameintrag dann die Zusage oder Zuordnung eingeben.
Details zu dieser Funktion finden Sie in folgenden Abschnitten:

* 6.95 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuordnen (Seite 57)

* 6.9.6 Mehrfachzuordnung von Rollen (Seite 57)

2310 Szenario-Vergleich

In den Madi fur Zuordnungen ist das Menu Szenario in der Symbolleiste verfugbar, wenn Sie das Recht
Szenario — Navigieren haben und die Funktion nicht von einem CA PPM Anwendungs-Administrator
ausgeblendet wurde (siehe "8.10.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 89).

Im Menu Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fir die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flr das Sie das Recht Bearbeiten haben. Rechte auf
Ressourcen oder Investitionen werden daftr nicht bendtigt.

Details finden Sie im Abschnitt "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 58.
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24 Zuordnung nach Ressource

Die Ansicht Zuordnung nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und die zugehorigen
Zuordnungen unter den zugeardneten Rollen und Ressourcen.
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247  Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:
= Rollen und Ressourcen
= |nvestitionen mit Teameintragen angezeigter Rollen und Ressaurcen
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen fur zugehorige Teameintrage.
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).

Details finden Sie im Abschnitt "6.2 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource) " auf Seite 51.

242 Werte fur Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Wie im Modus Zuordnung nach Investition wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte fur Teameintrage pro
Zeitabschnitt aus (siehe "7.6 Layout" auf Seite 72). Aul3er der Verfligbarkeit stehen dieselben Werte
zur Auswahl (siehe 2.3.2 Werte fir Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt auf Seite 14):

= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,

Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand oder Angefordert

= Bearbeitbarer Wert (gréRere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert fir die Auslastung (siehe "2.4.8 Auslastung und
Verflgbarkeit" auf Seite 18).

243 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Zuordnung und Ist-
Aufwand in der Liste ein oder aus (siehe "7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66). Die Felder zeigen die
Summe jedes Teameintrags an. Bel Auswahl einer der Optionen Auslastung anzeigen oder Summen
berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen pro Rolle und
Ressource angezeigt.

244 Zuordnungen bearbeiten

In der rechten Halfte der Ansicht sehen und bearbeiten Sie Teameintrage zu Investitionen und
zugehorige Zuordnungen, gruppiert nach den zugeordneten Rollen und Ressourcen.
Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 52.
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245 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 52.

246 Kontextmenu fur Rollen / Ressourcen und Teameintrage

Bewegen Sie den Mauszeiger uber eine Investition, Rolle oder Ressource, um das zugehorige
Kontextmenu zu offnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verflgbar.
= Eigenschaften offnen: Fir Rollen/Ressourcen und Teameintrage (Investitionen).
= Anforderung erstellen: Fiir Teameintrage (Investitionen)
= Nach Schatzungen zuordnen: Fir Teameintrage (Investitionen)
= Zuordnung als Zusage (ibernehmen: Fir Teameintrage (Investitionen)
» Zusage als Zuordnung (ibernehmen: Fir Teameintrage (Investitionen)
= Loschen: Teameintrage (Investitionen) ohne Ist-Aufwand und zugehorige Zuardnungen
= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Rolle oder Ressource anzeigen.

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 Kontextment fur angezeigte Qbjekte" auf Seite 54.

24.7 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus Zuordnung nach Investition ist hier ein interaktives Gantt-Diagramm verfugbar.

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden fur Investitionen keine Gantt-Balken angezeigt.
Gantt-Balken fur Teameintrage werden bei Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder
anzeigen im Menu Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt und lassen sich per Drag-and-Drop
bearbeiten.

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 55.

248 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden die Auslastung durch
angezeigte Zuordnungen sowie die globale Restverfligbarkeit entsprechend aller Zuordnungen fur
jede Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt angezeigt. Bei der Restverfugbarkeit werden auch nicht
angezeigte Zuordnungen bertcksichtigt. Die Werte werden jeweils in der Kopfzeile mit dem Namen
der Rolle oder Ressource angezeigt. Im Modus Zuordnung nach Ressource werden nur Zuordnungen
berticksichtigt. Es wird der bearbeitbare Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt (siehe "2.4.2 Werte
flir Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 17).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.
Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weiB3), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung
(rot) einer Rolle ader Ressource im zugehdrigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastungsrate” auf Seite 71).
Mit Visualisierung > Nur Genehmigte Investitionen beriicksichtigen werden bei der Restverflgbarkeit
nur Zuordnungen zu Investitionen mit Investitionsstatus = Genehmigt bertucksichtigt.

Auslastungshistogramme sind im Modus Zuordnung nach Ressource nicht verflgbar.

249 Szenario-Vergleich

Der Szenario-Vergleichs-Madus bietet im Modus Zuordnung nach Ressource dieselben Funktionen
wie im Modus Zuordnung nach Investition (siehe "2.3.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 16).
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3 Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen der Hauptansicht in itd Advanced Resource Planning.

Die Auslastungsansicht hat eigene Filtereinstellungen (siehe "4.9.2 Ansicht filtern” auf Seite 40).

31 Angezeigte Daten

Ohne Filter werden je nach Ansichtsmodus folgende Daten geladen und angezeigt:
=  Zuweisungen nach Investition
= Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, mit Uber- und untergeordneten Investitionen
= Zugehorige Aufgaben sowie optional Meilensteine und Projektphasen (siehe "4.1.1
Projektphasen und Meilensteine anzeigen" auf Seite 28)
= Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Rollen und Ressourcen (siehe
"4.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 28)
= Zuweisungen nach Ressource
= Alle Rollen und Ressourcen mit Teameintragen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben
(Standard-Einstellung. Optional werden aulberdem nur Rollen und Ressourcen angezeigt,
auf die Sie Zugriff haben, wobei weiterhin Rechte auf zugehorige Investitionen benotigt
werden, siehe "8.10.4 Rechte fur Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren" auf
Seite 90).
= Zuweisungen unter zugehaorigen Rollen/Ressourcen, Investitionen (mit Ubergeordneten),
Aufgaben und optional Projektphasen (siehe "5.1.4 Projektphasen anzeigen" auf Seite 45)
= Teameintrage ohne Zuweisungen unter zugehorigen Investitionen
= Zuordnung nach Investition
= Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, mit Uber- und untergeordneten Investitionen
= Rollen und Ressourcen mit Teameintragen fur angezeigte Investitionen
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
= Zuordnung nach Ressource
= Alle Rollen und Ressourcen mit Teameintragen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben
= (Standard-Einstellung. Optional werden stattdessen alle Rollen und Ressourcen angezeigt,
auf die Sie Zugriff haben, wobei keine Investitionsrechte benatigt werden, siehe "8.10.5
Rechte fur Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 91).
= Investitionen mit Teameintragen angezeigter Rollen und Ressourcen

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen

3.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

Die Menge geladener Daten wird durch Ihre Zugriffsrechte und die Abfragelimits begrenzt, die in der
Datei pl _itd_ae. properties am Server furitd Advanced Resource Planning hinterlegt wurden:
= Zugriffsrechte: Datensatze, auf die Sie in CA PPM keinen Zugriff haben, werden auch nicht in itd
Advanced Resource Planning angezeigt (siehe "8.3 Zugriffsrechte fiir Benutzer" auf Seite 77).
= Abfragelimits: Konfiguration am Server in der Datei pl _i t d_ae. properties durcheinen
Systemadministrator. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender
Rollen, Ressourcen, Investitionen und Zuweisungen (siehe "8.11.1 Abfragelimits" auf Seite 94).
Wenn Datensatze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt werden, erscheint ein Hinweis.
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33 Filterfelder auswahlen

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verflgbar sind, legen Sie pro Benutzer und Ansichtsmodus
in den Einstellungen fest (siehe "7.4.1 Filter — Zuweisungen / Filter / Filter — Zuordnung" auf Seite 68).
In der Grundeinstellung sind die im Abschnitt "3.6 Standard-Filterfelder" auf Seite 21 aufgefuhrten
Standard-Filterfelder verflighbar.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen zusatzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufigen (siehe "8.9
Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85). Dies umfasst die meisten CA PPM-Standardfelder
sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben

34 Filterbedingungen eingeben

Geben Sie Filterbedingungen ein, um die Ansicht nach Eigenschaften von Investitionen, Rollen/
Ressourcen, Team-Eintragen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern. Uber die kleine Schaltflache mit

dem Pfeil in der oberen rechten Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen vI Laschen n
Investitions-Id Rolle: | alle hd
Investitionsname: Rolle/Ressource: Q m
Investitionen: Q m
In Zuweisung:
Investitionen aus In Aufgabe:
der Vergangenheit —
aushienden: Buchungsmanager: ,“ e, ]
Investment- -'q. O\ W Extern: | Alle w
Manager o
— Primére Rolle: Q m
Investitions OSP- Q m
Einheit:
Investitionstyp: Q m Ressourcen- 9 0m
Manager:
Ressourcenname;
Ressourcen OSP- Q m
Einheit:
Filtern Filtlern + Einklappen Lesren Alle Anzeigen  Filter speichem

35 (CA PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer CA PPM-Suchoptionsliste verbunden.

@K\icken Sie auf das Benutzer-Symbol, um Ihren Benutzernamen in ein Feld einzutragen. Dieses
Symbolist nur fur Felder verflgbar, die den Eintrag eines CA PPM Benutzers unterstutzen.

K\icken Sie auf das Lupen-Symbal, um das Auswahlfenster fur ein Feld zu offnen.

K\icken Sie auf das Mulltonnen-Symbal, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das Feld
zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites

leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewahlte Werte an. Investitionen oder Rollen und Ressaurcen,

die zu einem der ausgewahlten Werte passen, werden angezeigt.

Wie bei allen CA PPM-Suchoptionslisten in Version 14 6ffnet sich bei Eingabe in das zugeharige Feld

eine Vorschlagsliste. Klicken Sie den gewlinschten Vorschlag an oder driicken Sie [Return], um den

ausgewahlten Varschlag zu ubernehmen.

Investitionen: | 4] I ]

4G Upgrade Readiness | PR1001 | Projekt '
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36 Standard-Filterfelder

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Standard-Filterfelder fur die Hauptansicht.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Filterfelder in allen Ansichtsmodi verfligbar sind und dass manche
Filterfelder je nach Ansichtsmodus anders funktionieren.

Details hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

36.1 Standard-Filterfelder fur Investitionsstrukturen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Investitionsstrukturen verfligbar.
Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von Ihrem Ansichtsmodus ab:
= Wenn Sie im Modus Zuweisungen nach Investition Investitionen nach einem oder mehreren der
in diesem Abschnitt aufgefuhrten Felder filtern und keine anderen Investitionsfilter verwenden
(siehe "3.6.2 Standard-Filterfelder flr Investitionen" auf Seite 22), wird auch die ganze Struktur
uber- und untergeordneter Investitionen der uber Filter ausgewahlten Investitionen ausgewahlt
und angezeigt, auch wenn die zugeharigen Investitionen die Filterbedingung selbst nicht erfullen.
In diesem Fall werden alle der folgenden Daten geladen und angezeigt:
= Alle direkt uber einen Filter ausgewahlte Investitionen
= Alle Investitionen, die diesen Ubergeordnet sind
= Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind
= Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen aller angezeigten Investitionen
Bitte beachten Sie, dass im Modus Zuweisungen nach Investition ubergeordnete Investitionen
uber Filter ausgewahlter Investitionen immer angezeigt werden.
Wenn Sie nur Investitionsstruktur-Filterfelder verwenden, werden zusatzlich untergeordnete
Investitionen ausgewahlter und diesen Ubergeordneter Investitionen angezeigt.
= |m Modus Zuweisungen nach Ressource funktionieren die hier aufgefiihrten Filterfelder fir
Investitionsstrukturen wie alle anderen Filterfelder fur Investitionen: nur direkt ausgewahlte
Investitionen mit Zuweisungen ausgewahlter Rollen und/oder Ressourcen werden geladen und
unter den zugehorigen Rollen und Ressaurcen angezeigt. Investitionen mit Ubergeordneten
Investitionen werden unter diesen angezeigt. Zuweisungen werden unter den zugehorigen
Investitionen, Projektphasen und Aufgaben angezeigt. Investitionen, Projektphasen und
Aufgaben ohne Zuweisungen sowie Meilensteine werden nicht angezeigt.
= Wenn Sie im Modus Zuordnung nach Investition Investitionen nach einem oder mehreren der in
diesem Abschnitt aufgefiihrten Felder filtern, und keine anderen Investitionsfilter verwenden
(siehe "3.6.2 Standard-Filterfelder flr Investitionen" auf Seite 22), wird auch die ganze Struktur
uber- und untergeordneter Investitionen der uber Filter ausgewahlten Investitionen ausgewahlt
und angezeigt, auch wenn die zugeharigen Investitionen die Filterbedingung selbst nicht erfullen.,
In diesem Fall werden alle der folgenden Daten geladen und angezeigt:
= Alle direkt uber einen Filter ausgewahlte Investitionen
= Alle Investitionen, die diesen Ubergeordnet sind
= Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind
= Teameintrage und Zuordnungen zu direkt ausgewahlten Investitionen
Bitte beachten Sie, dass im Modus Zuordnung nach Investition ubergeordnete Investitionen von
uber Filter ausgewahlten Investitionen immer angezeigt werden.
Wenn Sie nur Investitionsstruktur-Filterfelder verwenden, werden zusatzlich untergeordnete
Investitionen ausgewahlter und diesen Ubergeordneter Investitionen angezeigt.

1
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* |m Modus Zuordnung nach Ressource funktionieren die hier aufgefuhrten Filterfelder fur
Investitionsstrukturen wie alle anderen Filterfelder fur Investitionen: nur direkt ausgewahlte
Investitionen mit Teameintragen ausgewahlter Rollen und Ressourcen sowie zugehorige
Zuordnungen werden geladen und angezeigt.

Sie konnen Investitionsstrukturen mit folgenden Filterfeldern anzeigen:

= |nvestment — Investitions-Id: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-ID
vorkommen muss. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter fur eine beliebige Anzahl von
Zeichen (z.B. findet "*007" samtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID vorkommt, wahrend
'007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)

* Investment - Investitionsname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der
Investition vorkammen muss. Wie bei dem Feld Investitions-ID dient das Sternchen "*" dabei als
Platzhalter.

= Investment — Investitionen: Wahlen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Investitionen und zugehorige Investitionsstrukturen angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl verflugbarer Investitionen nach
Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

362 Standard-Filterfelder fur Investitionen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Investitionen verfligbar.
Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

= In den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuordnung nach Investition werden alle uber
Filter ausgewahlten Investitionen auf der ersten Ebene angezeigt.

* |Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Zuweisungen oder Teameintragen flr angezeigte Rollen und Ressourcen unter den zugehdorigen
Rollen und Ressourcen angezeigt.

= |Im Modus Zuordnung nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Teameintragen fur angezeigte Rollen und Ressourcen unter den zugehorigen Rollen und
Ressourcen angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie Investitionen auch nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern
kénnen. Dann werden nur Investitionen des jeweiligen Untertyps angezeigt (und gegebenenfalls die
Ubergeardnete Struktur in den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuordnung nach Investition).
In der Grundeinstellung kannen Sie Investitionen nach folgenden Feldern filtern:

= Investment - Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden: Mit dieser Option blenden Sie
Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Manats liegt.

= |nvestment — Inaktive Investitionen (nur Zuordnungsfilter): In den Modi flir Zuordnungen legen
Sie hier fest, ab Uber Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Aktiv deaktivierte Investitionen
angezeigt werden. In den Modi fir Zuweisungen werden nie inaktive Investitionen angezeigt.
Mit der Grundeinstellung Anzeigen werden auch inaktive Investitionen angezeigt.

Wahlen Sie die Option Verstecken aus, um keine inaktiven Investitionen anzuzeigen.
Wahlen Sie die Option Anzeigen wenn relevant, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese
Teameintrage haben, die ganz oder teilweise im gewahlten Anzeigezeitraum liegen.
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Investment — Investment-Manager: Investitionen nach Manager filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Investitionen ausgewahlter Investment-Manager angezeigt.

Izl Klicken Sie auf das Benutzer-Symbal, um sich selbst in das Feld einzutragen.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl verfugbarer Investment-
Manager nach Nachname, Vorname, Benutzername, Ressourcen-ID, Typ und Status.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Investment — Investitions OSP-Einheit: Investitionen nach OSP-Einheit filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,

werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag

einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewtinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Investment — Investitionstyp: Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work,
Product, Project oder Service). Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn
Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller gewahlten Investitionstypen angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Investment — Investitionsstatus: Investitionen nach Status filtern. Das Suchoptionslisten-Feld

unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller

gewahlten Investitionsstatuseintrage angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseintragen.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Projekt — Projektvorlagen: Legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen

Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Vorlage ausgewahlt wurde).

Mit der Grundeinstellung Alles anzeigen werden alle Projekte, Vorlage oder nicht, angezeigt.

Wahlen Sie Verstecke Projektvorlagen, um keine Projektvarlagen anzuzeigen.

Wahlen Sie Zeige nur Projektvorlagen, um nur Projekte anzuzeigen, bei denen es sich um

Vorlagen handelt.

363 Standard-Auswabhlfilterfelder fUr Rollen / Ressourcen

Folgende Auswabhlfilterfelder sind in der Grundeinstellung fur Rollen und Ressourcen verfugbar.

Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle uber Auswahlfilterfelder ausgewahlten
Rollen und Ressourcen mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehorigen
Investitionen, Projektphasen und Aufgaben angezeigt. Alle anderen Projektphasen, Aufgaben und
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Meilensteine angezeigter Investitionen sowie andere Rollen und Ressourcen mit Zuweisungen zu
einer angezeigten Aufgabe oder einem angezeigten NPIO werden ebenfalls angezeigt.
Investitionen ohne Zuweisungen ausgewahlter Rollen und Ressourcen werden nicht angezeigt.
In Aufgabe zeigt nur Aufgaben mit Zuweisungen ausgewahlter Rollen und Ressourcen an.

In Zuweisung zeigt nur Zuweisungen ausgewahlter Rollen und Ressourcen an.

Im Modus Zuordnung nach Investition funktionieren diese Felder wie alle anderen Filterfelder fur
Rollen und Ressourcen: nur Investitionen mit Teameintragen fur Uber Filter ausgewahlte Rollen
und Ressourcen sowie zugehorige Teameintrage werden angezeigt.

In den Modi Zuweisungen nach Ressource und Zuordnung nach Ressource funktionieren diese
Felder wie alle anderen Filterfelder fur Rollen und Ressourcen: nur uber Filter ausgewahlte Rallen
und Ressourcen werden angezeigt.

Sie kannen Investitionen mit folgenden Filterfeldern nach Rolle/Ressource auszuwahlen:

Resource — Rolle: Rollen und Ressourcen nach Typ (Rolle oder Ressource) filtern.

Mit der Grundeinstellung Alle werden Rollen und Ressourcen nicht nach dem Typ gefiltert.
Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen
ausgeblendet, die nur Zuordnungen von Ressourcen haben.

Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen
ausgeblendet, die nur Zuordnungen von Rollen haben.

Resource — Rolle/Ressource: Hier wahlen Sie eine oder mehrere anzuzeigende Rollen und/oder
Ressourcen aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfugbarer Rollen und
Ressourcen nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

Klwcken Sie auf das Mlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource - In Aufgabe (nur Zuweisungsfilter): Nur Aufgaben mit Zuweisungen mindestens einer

der Uber die Filter Rolle und Rolle/Ressource ausgewahlten Rolle und/oder Ressource anzeigen.

Resource - In Zuweisung (nur Zuweisungsfilter): Nur Zuweisungen der iber die Filter Rolle und

Rolle/Ressource ausgewahlten Rollen und Ressourcen anzeigen.

364 Standard-Filterfelder fur Rollen / Ressourcen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Rollen und Ressourcen verfligbar.

Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle uber Filter ausgewahlten Rollen und
Ressourcen mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehorigen Investitionen,
Projektphasen und Aufgaben angezeigt.

Investitionen chne Zuweisungen ausgewahlter Rollen/Ressourcen werden nicht angezeigt.

Im Modus Zuordnung nach Investition werden alle Uber Filter ausgewahlten Rollen und
Ressourcen mit Teameintragen zu angezeigten Investitionen unter den zugeharigen
Investitionen angezeigt.

Investitionen chne Zuweisungen ausgewahlter Rollen/Ressourcen werden nicht angezeigt.

In den Modi Zuweisungen nach Ressource und Zuordnung nach Ressource werden alle uber
Filter ausgewahlten Rollen und Ressourcen angezeigt.
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In der Grundeinstellung kannen Sie Rollen und Ressourcen nach folgenden Feldern filtern:

Resource — Ressourcenname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Rolle oder
Ressource vorkommen muss. Wie bei den Feldern Investitions-Id und Investitionsname dient
das Sternchen "*" als Platzhalter fir eine beliebig lange Zeichenkette (z.B. findet "M*er" sowohl
"Miller" als auch "Maier").
Resource — Primare Rolle: Rollen und Ressourcen nach primarer Ralle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.
= Rolle: alle ausgewahlten Rollen.
= Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen, die eine der ausgewahlten Rollen als
ubergeordnete Rolle haben.
= Primare Rolle einer Ressource: alle Ressourcen , die eine der ausgewahlten Rollen als
primare Rolle haben.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Rollen nach dem
Rollennamen.

Klicken Sie auf das Mulltannen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource — Ressourcen-Manager: Ressourcen nach Ressourcen-Manager filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,

werden nur Ressourcen ausgewahlter Ressourcen-Manager angezeigt. Rollen werden dann

nicht angezeigt.

III Klicken Sie auf das Benutzer-Symbal, um sich selbst in das Feld einzutragen.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der verfligbaren Ressourcen-Manager nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource — Buchungsmanager: Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,

werden nur Rollen und Ressourcen ausgewahlter Buchungsmanager angezeigt.

Izl Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Buchungsmanager
nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource — Ressourcen OSP-Einheit: Rollen und Ressourcen nach OSP-Einheit filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,

werden nur Rollen und Ressourcen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem

Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewtinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.
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Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Resource — Extern: Ressourcen nach der Eigenschaft Extern filtern (in Eigenschaften — Allgemein
— Ressourcenmanagement — Extern).
Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt.
Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen.

Wahlen Sie Nein, um nur Rollen und interne Ressourcen anzuzeigen.

365 Standard-Filterfelder fur Teameintrage

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Teameintrage verflugbar.
= Team - Buchungsstatus: Teameintrage nach dem Buchungsstatus filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Teameintrage mit einem ausgewahlten Buchungsstatus angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.

Klwcken Sie auf das Mlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Team - Anforderungsstatus: Teameintrage nach dem Anforderungsstatus filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Teameintrage mit einem ausgewahlten Anforderungsstatus angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.

Klwcken Sie auf das Mlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Team - Mitarbeiter — OSP-Einheit: Teameintrage nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Teameintrage geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag
einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewunschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

» Team hat Zuordnungen (nur Zuordnungsfilter): nur Teameintrage mit Zuordnung im gewahlten
Zeitraum anzeigen. Dieser Filter setzt die Auswahl der Option Summen berechnen voraus (siehe
"7.1.3 Modi fur Zuordnung" auf Seite 64).

= Team hat Zusagen (nur Zuordnungsfilter): nur Teameintrage mit Zusage im gewahlten Zeitraum
anzeigen. Dieser Filter setzt die Auswahl der Option Summen berechnen vaoraus (siehe "7.1.3
Modi fur Zuordnung" auf Seite 64).

366 Standard-Filterfelder fur Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Aufgaben verflgbar.
= Aufgabe — Aufgabenname: Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davan ein, um
Aufgaben zu filtern. Sie konnen dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.

26



itd Advanced Resaurce Planning
Filter

Aufgabe — Aufgabenstatus: Aufgaben nach dem Status filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Aufgaben mit einem ausgewahlten Aufgabenstatus angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.

Klwcken Sie auf das Mlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

36.7 Standard-Filterfelder fur Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Zuweisungen verfugbar.

Zuweisung — Effektive Rolle: Zuweisungen nach effektiver Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einer ausgewahlten effektiven Rolle angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.

Klwcken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Bitte beachten Sie, dass eine Ressource einer Aufgabe in einer anderen als ihrer primaren Rolle

zugewiesen sein kann.

Zuweisung — Zuweisungsstatus: Zuweisungen nach dem Status filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,

werden nur Zuweisungen mit einem ausgewahlten Zuweisungsstatus angezeigt.

Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.

Klwcken Sie auf das Mlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu I6schen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Zuweisung — Zuweisung hat Restaufwand: Nur Zuweisungen mit Ubrigem Restaufwand im

gewahlten Zeitraum anzeigen.

Zuweisung — Zuweisung hat Ist-Aufwand: Nur Zuweisungen mit Ist-Aufwand im gewahlten

Zeitraum anzeigen.

3.7 Filter anwenden, zurucksetzen, speichern, laden, [oschen

VVerwenden Sie die Schaltflachen unten links im Filterbereich, um den Filter anzuwenden,

zurlckzusetzen oder zu speichern.

Klicken Sie auf Filtern, um die durch den Filter ausgewahlten Daten zu laden.

Klicken Sie auf Filtern + Einklappen, zum Filtern und Ausblenden des Filters.

Klicken Sie auf Leeren, um alle Filterbedingungen zu Ioschen.

Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle Filterbedingungen zu loschen und alle Daten neu zu laden.
Klicken Sie auf Filter Speichern, um Ihre aktuellen Filterbedingungen im System zu speichern.
Geben Sie dazu einen Namen ein und machen den Filter gegebenenfalls zu Ihrem Standardfilter.

Sobald Sie Ihre Filterbedingungen einmal gespeichert haben, stehen diese im Menu oben rechts uber

den Filterbedingungen zur Auswahl. Hier kannen Sie auRerdem den ausgewahlten Filter Loschen.

Klicken Sie auf die kleine Schaltflache mit dem Pfeil nach oben in der rechten oberen Ecke, um die
Filterbedingungen auszublenden und den Hauptbereich der Ansicht zu vergroliern oder um die
Filterbedingungen erneut anzuzeigen.
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4 /Zuweisungen nach Investition

Dieses Kapitel beschreibt den Modus Zuweisungen nach Investition.
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L1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

= [nvestitionen

= Aufgaben, in denen Rollen und Ressourcen angezeigten Projekten zugewiesen sind

= Zugewiesene Rallen und Ressourcen und zugeharige Zuweisungen
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).
Der untere Ansichtsbereich zeigt Auslastung und Verfugbarkeit von Rollen und Ressourcen an und
hat eigene Filtereinstellungen (siehe "4.9 Auslastung und Verfugbarkeit" auf Seite 38).

411  Projektphasen und Meilensteine anzeigen

Die Anzeige von Projektphasen und Meilensteinen ist optional und kann jeweils im Register Allgemein
der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

412 Zuweisungen anzeigen

Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional und kann im Menu Visualisierung ein- und
ausgeschaltet werden. Ohne Zuweisungen ladt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen,
Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine an. Dabei sind folgende Funktionen nicht verfugbar:

= Rollen-/Ressourcen-, Zuweisungs- und Teameintrags-Filter

= Zuweisungsdaten

= Berechnete Summen von Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

= Bearbeitung des Restaufwands von Aufgaben und Zuweisungen

= Auslastungsansicht fur Rollen und Ressourcen
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4.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, um die zugehorige Beschreibung anzuzeigen.
Diese Funktion kann von CA PPM Anwendungs-Administratoren uber die Suchoptionsliste itd AE
Preferences deaktiviert werden (siehe "8.10.8 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 92).

43 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Summe Rest +Ist) ein- und aus (siehe "7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an.

Bei Auswahl der Option Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auch
aggregierte Summen der Werte pro Aufgabe, Projektphase und Investition angezeigt.

Dabei flieBen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und —ressourcen, nicht aber Zuweisungen von
Material- und Ausstattungsrollen und —ressourcen ein.

Mit der Option Benutze die von CA PPM berechneten Investitionssummen im Register Allgemein der
Einstellungen zeigen Sie fur Investitionen statt der von itd Advanced Resource Planning berechneten
summen die von CA PPM berechneten Summen an, die auch in Investitionslisten verwendet werden.
Den Restaufwand andern Sie bei Zuweisungen und Aufgaben durch Eingabe in das Feld (siehe "4.5
Listenfelder bearbeiten" auf Seite 30).

Mit der Option Zeige Ist-Aufwand auf der linken Seite der Zelle im Register Layout der Einstellungen
wird der Ist-Aufwand auch pro Intervall im Zuweisungsgitter rechter Hand angezeigt (siehe "7.6
Layout" auf Seite 72).

L4 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Aufwand pro Intervall.

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert. Mit
der Option Summen berechnen wird auch der Restaufwand der zugehorigen Aufgabe aktualisiert.

Bei Eingabe von Aufwand aulderhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert.
Bei Bedarf werden auch Ubergeordnete Objekte so erweitert, dass diese die Zuweisung einschliel3en.
Alternativ geben Sie einen Wert ins Feld Restaufwand einer Zuweisung oder Aufgabe ein (siehe "4.5
Listenfelder bearbeiten" auf Seite 30).

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

B Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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441  Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren
Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder
horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Rollen und Ressourcen.
= Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedruckt und ziehen in die
gewunschte Richtung.
= Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger beruhrt haben.
= Speichern Sie Ihre Anderungen Gber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um Ihre Anderungen riickgéngig zu machen.

442  Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflachen und Menus in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen flr diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verflgbar (siehe "7.2 Zeitscheiben” auf Seite 65).

45 Listenfelder bearbeiten

Per Klick in Tabellenzellen der hierarchischen Liste linker Hand bearbeiten Sie die angezeigten

Investitionen, Teameintrage, Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen.

g Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Uumihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

451 Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie konnen Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen umbenennen.

Klicken Sie dazu jeweils in die zugehorige Zeile in der Spalte Name und dricken [F2] oder [Return].
Geben Sie den gewunschten Namen ein.

Dricken Sie [Return] zur Bestatigung ader [Esc] zum Abbrechen.

Alternativ starten Sie das Umbenennen Uber das Kontextmend.

452 1Dsvon Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fur das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, konnen Sie die
IDs van Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben die gewunschte ID ein.

Die ebenfalls in der Ansicht angezeigten IDs von Investitionen und Rollen/Ressourcen konnen Sie hier

nicht bearbeiten.
453 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den geschatzten Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld und geben den gewunschten Wert ein.
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Wenn Sie Restaufwand zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie vor
der Anderung auf die zugewiesenen Rollen und Ressaurcen verteilt. Wenn Sie beispielsweise den
Aufwand einer Aufgabe von 40 auf 80 Stunden setzen, wobei eine Ressource mit 30 und eine mit
10 Stunden gebucht war, wird die erste Ressource auf 60 Stunden und die zweite auf 20 Stunden
gesetzt. Der Aufwand pro Zuweisung und der Aufwand pro Intervall lassen sich dann nicht mehr
bearbeiten, bis die Anderungem Ubernommen oder verworfen wurden.

Wenn Sie den Restaufwand einer Zuweisung direkt oder tber die zugehorige Aufgabe andern,
wird der neue Wert gleichmaBig auf die Dauer der Zuweisung verteilt. Die vorige Planung wird
dabei Uberschrieben. Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die
Anderungen Ubernommen oder verworfen wurden.

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Ubernommen.

454 Anfang Ende und Dauer van Objekten bearbeiten

Sie konnen Anfang, Ende und Dauer von Nicht-Projekt-Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und

Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Anfang und Ende von Projekten kannen Sie nicht bearbeiten, da

diese von der Gesamtdauer zugehariger Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine abhangen.

Anderungen von Anfang und Ende wirken sich auch auf Uber- und untergeordnete Objekte sowie
auf die Verteilung der Zuweisungen aus (siehe unten).
In der Grundeinstellung wird bei Anderung des Felds Anfang einer Aufgabe oder Projektphase in
der Liste das Ende um die gleiche Anzahl an Arbeitstagen nach dem Basiskalender verschoben,
so dass die Dauer erhalten bleibt. CA PPM Anwendungs-Administratoren konnen dies uber die
Suchoptionsliste itd AE Preferences deaktivieren (siehe "8.10.9 Aufgabendauer beibehalten" auf
Seite 92). Die Anderung des Felds Anfang hat dann keine Auswirkung auf das Ende.
In jedem Fall konnen Sie uber den linken Rand des Balkens einer Projektphase oder Aufgabe im
interaktiven Gantt-Diagramm den Anfang unabhangig vom Ende andern (siehe "4.8 Interaktives
Gantt-Diagramm" auf Seite 37).
Alternativ andern Sie die Dauer einer Projektphase oder Aufgabe, die in Arbeitstagen nach dem
Basiskalender innerhalb der tatsachlichen Dauer der Projektphase oder Aufgabe angegeben wird.
Bei einer Anderung der Dauer wird das Ende entsprechend angepasst.
= Bei Anderung der Dauer einer Projektphase werden deren Aufgaben proportional geandert.
(z.B. bewirkt die Anderung der Dauer einer Projektphase von 8 auf 6 Wochen eine Anderung
der Dauer einer zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen). Ebenso bewirkt die Anderung der
Dauer einer Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder indirekt Giber eine
Projektphase) eine proportionale Anderung zugehoriger Zuweisungen.
= Bei Erweiterung einer Zuweisung uber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe oder
Nicht-Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition
erweitert, so dass sie die Zuweisung einschliel3t. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird
gegebenenfalls die zugehorige Projektphase und bei Erweiterung einer Projektphase das
Projekt erweitert. Beim Verkurzen werden zugehorige Objekte nicht angepasst.
= Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie
var der Anderung auf die Arbeitsstunden wahrend der neuen Dauer verteilt.
Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen
Ubernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Ubernommen.
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455 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben kannen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl! in das Feld.

456 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

457 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus bearbeiten. Klicken Sie zur Auswah! in das Feld.

458 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85).

Dies wird unterstutzt bei den meisten CA PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der Liste
angezeigten Feldern aufBer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken Sie
auf den Papierkarb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den
gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

46 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Projektphase, eine Aufgabe, einen Meilenstein
oder eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehorige Kontextmenu zu 6ffnen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfugbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen Standard-Optionen ausblenden und benutzerdefinierte
Optionen hinzuflgen (siehe "8.8 Aktionen definieren" auf Seite 83).

461 Eigenschaften offnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend fur Investitionen, Projektphasen, Aufgaben,
Meilensteine und Zuweisungen verfugbar.
Hier affnen Sie die zugeharige CA PPM-Detailansicht in einem neuen Browser-Tab.

462 Aufgabe erstellen

Die Option Aufgabe erstellen ist im Kontextmendu fur Projekte, Projektphasen und Aufgaben ohne
Zuweisungen verfugbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehaorigen Aufgabe zur Projektphase.
Details zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "4.7.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen
erstellen" auf Seite 34,

463 Automatische Terminplanung
Die Option Automatische Terminplanung ist im Kontextmentu fur Projekte verfugbar und ruft die
Standardfunktion von CA PPM zur Terminplanung fur ein Projekt auf.
FolgendermaBen flhren Sie die automatische Terminplanung fur ein Projekt durch:
= Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das gewunschte Projekt.
= Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Projekts.

= Wahlen Sie die Option Automatische Terminplanung, um das zugehorige Fenster zu offnen,
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Projekt - Autormatische Terminplanung ®

Projekt Name:
Projekt Anfang: 3
Projekt Ende: | -

E]lE]

Datum der automatischen |
Terminplanung: —

Vor folgendem Datum startende 4
Aufgaben ignorieren:

Nach folgendem Datum =
startende Aufgaben ignorieren:

Ressourcenbeschrankungen: |«

Vom Enddatum ausgehend
planen:

Unternetzwerke:

Beschrankungen bei bereits
gestarteten Aufgaben
beriicksichtigen:

Zuweisungen fiir
ausgeschlossene Aufgaben
planen:

Nachfolgeaufgabe am nachsten
Tag starten:

oK Abbrechen

= Hier greifen Sie auf dieselben Optionen zu, wie bei der automatischen Terminplanung in der
Ansicht PPM Gantt, mit Ausnahme der in itd Advanced Resource Planning nicht verflgbaren
Option Nach Planung verdffentlichen. Bei Bestatigung per Klick auf OK wird die automatische
Projektplanung direkt ausgeflihrt. Bitte wenden Sie sich fur Details Giber die Einstellungen und
das Verhalten der automatischen Terminplanung an die Dokumentation von CA PPM.

464 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmentu fur Investitionen und Zuweisungen zu
Aufgaben verflgbar. Hier Ubernehmen Sie fur jeden Teameintrag der ausgewahlten Investition oder
fur den Teameintrag der ausgewahlten Zuweisung den Restaufwand der zugehaorigen Zuweisungen
als Zuordnung. Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

465 Aufgabe ein- oder ausrucken

Die Optionen Aufgabe einricken und Aufgabe ausricken sind im Kontextmenu zu Projektphasen,
Aufgaben und Meilensteinen verfugbar. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder
Projektphase ein oder entfernen sie aus dieser. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.7.3 Aufgaben,
Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrucken" auf Seite 35.

466 Loschen

Die Option Léschen ist im Kontextmendu fur Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand sowie fur
Meilensteine verflgbar. Vor dem Loschen werden Sie zur Bestatigung aufgefordert.

Projektphasen konnen Sie erst nach Ausrtcken oder Loschen aller zugehorigen Aufgaben und
Meilensteine loschen.

46.7 Aufgabenabhangigkeiten

Die Option Aufgabenabhangigkeiten ist im Kontextmenu fur Aufgaben und Meilensteine verfugbar.
Hier offnet sich ein Fenster, in dem Sie Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen sehen
und bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.7.5 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und
Meilensteinen eingeben" auf Seite 36.

33



itd Advanced Resource Planning
Zuweisungen nach Investition

L68 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextment flir Projekte verfiighar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die Anwender in itd Advanced Resource Planning vargenommen haben.

Jeder Benutzer kann (ber das Kontextmen( Projekte entsperren, die durch seine eigenen Anderungen
in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber das Kontextmenu alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeines Benutzers in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kénnen nur
uber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

469 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmendu fur Investitionen und Projektphasen verfugbar.

Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der gewahlten Investition oder Projektphase auf.

4610 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Kontextmenu fur Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und
Meilensteine verfigbar. Dricken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die
Anderung wird beim Speichern uber die Symbolleiste ubernommen. Aktualisieren Sie zum
Zurlicknehmen der Anderung die Ansicht, ohne zu speichern.

4.7 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen arbeiten

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen zu einem
Projekt erstellen und diese bearbeiten.

4.7 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen

Folgendermalen erstellen Sie eine Aufgabe zu einer Investition, einer Projektphase oder einer
Aufgabe ohne Zuweisungen. Durch die Erstellung einer Aufgabe zu einer anderen Aufgabe wird diese
zur Projektphase. Da Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Projektphasen umwandeln kénnen, ist
ist die Option Aufgabe erstellen im Kontextmenu zu Aufgaben mit Zuweisungen nicht verfugbar,
= Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die gewlinschte Investition, Projektphase oder Aufgabe.
= Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Investition, Projektphase oder Aufgabe.
= \Wahlen Sie die Option Aufgabe erstellen, um eine neue Zeile fur die neue Aufgabe einzuftgen.
= Wahlen Sie im Ment am linken Rand der Zeile fir die neue Aufgabe den gewlinschten Aufgaben-
Typ aus: Aufgabe, Schlisselaufgabe, Meilenstein oder Schlisselmeilenstein.
= (Geben Sie die gewlnschten Werte fur die Felder Name, Anfang, Ende und/oder Dauer ein.
= Wenn die Einstellung Automatische Nummerierung flr das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist,
konnen Sie die gewunschte ID in das zugehorige Feld eingeben.
= Klicken Sie zur Bestatigung auf die Schaltflache Speichern in der Symbolleiste der Ansicht. Klicken
Sie zum Abbrechen auf die Schaltflache Aktualisieren und beantworten die anschliefende Frage,
ob Ihre Anderungen gespeichert werden sollen, mit Nein.

472 Mit Projektphasen arbeiten

Sie konnen jede Aufgabe, die keine Zuweisungen hat, in eine Projektphase umwandeln, indem Sie eine
weitere Aufgabe dazu erstellen (siehe "4.7.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen” auf
Seite 34) ader eine darauf folgende Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase einrticken
(siehe "4.7.3 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausricken” auf Seite 35).
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Nach der Umwandlung einer Aufgabe in eine Projektphase konnen Sie Uber das zugehorige
Kontextmenu weitere Aufgaben und Meilensteine zu dieser erstellen (siehe "4.7.1 Aufgaben,
Meilensteine und Projektphasen erstellen” auf Seite 34).

Sie konnen auBerdem bestehende Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen zu einer Projektphase
hinzuflgen, indem Sie diese per Drag-and-Drap eingliedern (siehe "4.7.4 Aufgaben, Meilensteine und
Projektphasen verschieben und kopieren” auf Seite 35) oder einrticken (siehe "4.7.3 Aufgaben,
Meilensteine und Projektphasen ein- und ausriicken” auf Seite 35).

Die Gliederungstiefe von Projektphasen und Unterphasen ist dabei unbegrenzt.

Durch Ausrlicken oder Loschen aller zugeharigen Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen wandeln
Sie eine Projektphase wieder in eine Aufgabe um.

4.73 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrucken

Sie konnen eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase unter einer Projektphase oder
unter einer anderen Aufgabe ohne Zuweisungen einrlicken, was letztere zur Projektphase macht.
Durch Ausrucken oder Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen in einer Projektphase
wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.
Bewegen Sie zum Ein- oder Ausricken einer Aufgabe oder eines Meilensteins den Mauszeiger auf den
zugehorigen Listeneintrag und klicken die drei Punkte an. Wahlen Sie dann die gewunscht Aktion:
= Aufgabe einrlicken (die auf eine Projektphase oder eine andere Aufgabe folgt).
= Aufgabe ausriicken bewegt eingertckte Aufgabe, Meilenstein oder Projektphase um eine
Gliederungsebene nach oben. Durch Ausriicken ader Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und
Projektphasen unter einer Projektphase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.
Sie konnen eine Aufgabe, einen Meilensteins oder eine Projektphase auch per Drag-and-Drop in eine
Projektphase eingliedern oder aus dieser ausgliedern (siehe "4.7.4 Aufgaben, Meilensteine und
Projektphasen verschieben und kopieren” auf Seite 35).

Das Ein- oder Ausrucken wird ohne Ruckfrage direkt ausgefuhrt.

474  Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren

Sie konnen die Reihenfalge und Gliederungsebene von Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen
per Drag-and-Drop andern. Anderungen werden ohne Bestatigung direkt Ubernommen.
Halten Sie wahrend der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrlckt, um das ausgewahlte Objekt zu
kopieren, statt es zu verschieben. Dies ist nur flr Objekte moglich, deren ID im Zielprojekt noch nicht
vorhanden oder leer ist. Projektphasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen
werden kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameintrage fur die zugewiesenen
Rollen und Ressourcen angelegt werden mussen. In diesem Fall bendtigen Sie fur diese Funktion
zusatzlich zum Recht Projekt — Bearbeiten das Recht Ressource — Vormerken.
= Klicken Sie auf das Symbol des zu verschiebenden Objekts, halten die Maustaste gedrtckt und
verschieben das Objekt bei gedrickter Maustaste an die Zielposition.
= Ziehen Sie das Objekt nach oben, um es var dem Zielobjekt einzufligen, oder nach unten, um es
nach dem Zielobjekt einzuftgen.
= |assen Sie die Maustaste los, um den Vorgang abzuschlieRRen.
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475 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Erfullte Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden im Gantt-Diagramm als blaue
Pfeile angezeigt. Verletzte Abhangigkeiten werden als rote Pfeile angezeigt. Folgendermalen 6ffnen
Sie eine Liste der Abhangigkeiten einer Aufgabe oder eines Meilensteins, in der Sie auch neue

Abhangigkeiten anlegen konnen:

Fuhren Sie einen Doppelklick auf eine Abhangigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der hierarchischen
Liste linker Hand, klicken Sie auf die nebenstehenden drei Punkte und wahlen im zugehorigen
Kontextmenu die Option Aufgabenabhangigkeiten aus.

Jede dieser Aktionen offnet jeweils das Fenster Aufgabenabhangigkeiten fur die ausgewahlte Aufgabe

oder den Meilenstein:
Autgabenabhéngigkeiten - Define Resource Plan ®

Neue Abhingigkeit erstellen

Abhangige Aufgabe: Verzidgerung:
2 0,00
Beziehung: Verzdgerungstyp:
Vorganager v Taglich i
Typ:
Ende-Anfang »

g8 Hinzufligen x Lischen 3 Gffnen

Abhangige Aufgabe Abhangiges Projekt Beziehung Typ Verzdgerung Verzogerungstyp
Risk Response and Mitigation Plan 4G Upgrade Readiness Vorganger Ende-Anfang 0,00 Taglich
Define Scope Change and Control Proci4G Upgrade Readiness Vorganger Ende-Anfang 0,00 Taglich

OK

Geben Sie zum Erstellen einer Abhangigkeit unter Neue Abhangigkeit erstellen die gewlnschten
Parameter ein. Wenn der Nachfolger nicht unmittelbar auf den Vorganger folgen soll, geben Sie
eine VVerzogerung in Tagen oder Prozent an. Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer des
Vorgangers. Klicken Sie zum Erstellen der Abhangigkeit auf die Schaltflache Hinzufiigen in der
Symbolleiste in der Mitte des Fensters, um die Abhangigkeit zu erstellen.

Bel Auswahl der Option Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben im Register
Allgemein der Einstellungen werden Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt
werden, automatisch erfullt, indem der gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen
Nachfalgern entsprechend in die Zukunft verschaben wird.

Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfullt werden. Wenn aulserdem
zum gewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst wurde oder
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die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt wurde, werden die jeweilige
Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.

Wahlen Sie Felder in der Liste in der unteren Halfte der Ansicht aus, um diese zu bearbeiten.
Wahlen Sie eine Abhangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Léschen, um sie zu loschen.
Wahlen Sie eine Abhangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Offnen, um die zugehorige
Detailansicht zu offnen.

48 Interaktives Gantt-Diagramm

Im Menu Visualisierung in der Symbolleiste blenden Sie das interaktive Gantt-Diagramm ein oder aus.

Diese Ansicht unterstitzt folgende Interaktionen.

Anfang, Ende oder Dauer einer Nicht-Projekt-Investitition andern: Horizontal schieben.

Anfang, Ende oder Dauer einer Projektphase andern: Horizontal schieben.

Anfang, Ende oder Dauer einer Aufgabe andern: Horizontal schieben.

Datum eines Meilensteins andern: Horizantal schieben.

Aufgaben- oder Meilensteinabhangigkeit anlegen: Vertikal van Varganger zu Nachfolger schieben.
In Abhangigkeit von Ihren Einstellungen und den Eigenschaften des gewahlten Nachfolgers und
von dessen etwaigen Nachfolgern werden die entsprechenden Aufgaben und/oder Meilensteine
geegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhangigkeit zu erfillen (siehe "4.7.5
Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben” auf Seite 36).

Aufgaben- oder Meilensteinabhangigkeit bearbeiten: Doppelklick auf Pfeil der Abhangigkeit.

Anfang und Ende von Projekten hangen immer von den Daten zugehoriger Projektphasen, Aufgaben

und Meilensteine ab und konnen nicht direkt bearbeitet werden.

Berlicksichtigen Sie folgendes bei der Anderung der Dauer von Objekten:

Bei Anderung der Dauer einer Projektphase werden deren Aufgaben proportional geandert (z.B.
reduziert sich bei Anderung der Dauer einer Projektphase von 8 auf 6 Wochen die Dauer einer
zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen).

Ebenso bewirkt die Anderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder
indirekt (iber eine Projektphase) eine proportionale Anderung zugehériger Zuweisungen.

Bei Erweiterung einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition erweitert, so
dass sie die Zuweisung einschlieBt. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird gegebenenfalls die
zugehorige Projektphase und bei Erweiterung einer Projektphase das Projekt erweitert.

Beim Verkurzen werden zugehorige Objekte nicht angepasst.

Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie
zuvor auf die Arbeitsstunden wahrend der neuen Dauer verteilt. Der Aufwand pro Intervall lasst
sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen (ibernommen oder verworfen wurden.

Dieses Symbol neben einer Aufgabe oder einem Meilenstein zeigt an, dass die Aufgabe oder der
Meilenstein mindestens eine Abhangigkeit zu einer aktuell nicht angezeigten anderen Aufgabe
oder einem Meilenstein hat. Es wird rot, wenn eine solche Abhangigkeit verletzt wird. Klicken Sie
auf das Symbol, um die zugehorigen Projekte und Aufgaben oder Meilensteine anzuzeigen.

Abhangigkeiten zwischen Meilensteinen werden ohne Bestatigung direkt angelegt. Anderungen
von Anfang und Ende werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste tbernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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o Andern Sie Anfang oder Ende von Phasen, Aufgaben oder Meilensteinen eines Projekts, so wird
dieses automatisch zur Bearbeitung durch andere Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein
Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zuriicknehmen der Anderungen wird
das Projekt automatisch wieder entsperrt. Wird Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts
unterbrochen, kannen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber das Kontextmenu
entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten maglich ist, die aufgrund von
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

439 Auslastung und Verfugbarkeit

Die untere Halfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie
Zugriffsrechte haben. Sie konnen diese Ansicht filtern (siehe "4.9.2 Ansicht filtern" auf Seite 40). Mit
Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden auch Gesamtauslastung und
Restverflgbarkeit dieser Rollen und Ressourcen pro Zeitabschnitt angezeigt. Die Darstellung ist als
mit Signalfarben hinterlegte Zahlen sowie als grafisches Histogramm verfugbar.

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden dabei nur Zuweisungen berucksichtigt.

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

CA PPM @ CA PPM Administrator Abmelden | Hilfe | Info

€ - STARTSEITE VERWALTUNG FAVORITEN | C & OQ

itd Advanced Resource Planning

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen vl Léschen n

Zuweisungen nach Investtion |+ ¢ Aktualisieren | £¥ Einsteungen | |y Visuaisierung - | (3 Nach Excel exportieren | € € Monate ~ |6 %] anzeigen [E- > D Hw
Name Restaufwand Ist-Aufwand dan*17 Feb'17 Mz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 13
4 [ 46 Upgrade Readiness 947,15 SEiE EERES] S s i

4w Initiating Phase

< Initisting Process Complete

4 & Planning Phase 163,15 22 L2
4 [# Define Scope Change and Control Process 108,00 Y ————
S, Architect Business Analyst 52,00 4240 960
& Project Manager 56,00 200 36,00 18,00
¢ [ Define Resource Plan 32,00 -
L B Risk Response and Mitigation Plan 1515
M Identify Infrastructure Requirements
¢ [# complete Project Plan 8,00
<> Planning Phase Gate Complete
b @ Design Phase 120,00
" = Construction Phase 312,00
b & Deployment and Quality Phase 288,00 p——y G -
| »
=m0
Name Jan'17 Feb 17 Mrz 17 Apr'17 Mai 17 Jun'13
5L pBA
L peveloper | — e -
Einheit fiir Ar : Sy d (Stunden | Ist-Aufwand / R Anzeige Eintrag 2 - 5von 85 |+

491 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Fur die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verflgbar:
= Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden Gesamtauslastung
aus Zuweisungen durch Restaufwand und resultierende Restverfugbarkeit der angezeigten
Rollen und Ressourcen in Zahlen angezeigt, die mit Signalfarben hinterlegt sind, um niedrige oder
hohe Auslastung anzuzeigen.
Optional bertcksichtigt die Restverfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand
(siehe "8.10.7 Ist-Aufwand bei Restverfligbarkeit berlicksichtigen" auf Seite 92).
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In diesem Modus zeigt die Hintergrundfarbe der Zellen eine niedrige (weil3), optimale (grin), hohe
(gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) einer Rolle oder Ressource im zugehorigen Intervall an
(siehe "7.5 Auslastungsrate" auf Seite 71).
Alternativ zeigen Sie durch Auswahl der Option Histogramm anzeigen im Menu Visualisierung in
der Symbolleiste die Auslastung und Verfugbarkeit als grafisches Histogramm an, in dem ein
farbiger Stapel fur die Auslastung einer gepunkteten Kapazitatslinie gegentbersteht. Bewegen
Sie den Mauszeiger Uber einen Histogrammabschnitt, um die zugehorigen Zahlen anzuzeigen.
Mit der Option Histogramm anzeigen wird diese Ansicht immer angezeigt. Die Option Auslastung
anzeigen wird nur dann berucksichtigt, wenn das Histogramm nicht angezeigt wird.
Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Uberlastung an. Hierbei
werden aber nur die Schwellenwerte fiir die Auslastungswarnung und die Uberlastwarnung
berucksichtigt:
= Die gepunktete harizontale Linie zeigt die Kapazitat der Rolle oder Ressource an.
= Aufwand unterhalb des Schwellenwerts fur die Auslastungswarnung wird grun angezeigt.
= Weiterer Aufwand, wird gelb angezeigt, wenn dieser sich zwischen den Schwellenwerten fur
Auslastungswarnung und Uberlastwarnung bewegt, und rot iiber dem Schwellenwert fiir
Uberlast.
= Der Schwellenwert flr niedrige Auslastung hat im Histogramm keine Auswirkung (siehe "7.5
Auslastungsrate" auf Seite 71).
Die Auslastung basiert auf verbleibendem Restaufwand aus Zuweisungen. Optional wird fur
Auslastung und verbleibende Verfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfasster Ist-Aufwand
bertcksichtigt (siehe "8.10.7 Ist-Aufwand bei Restverfligbarkeit berticksichtigen" auf Seite 92).
Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen
Vergleich von Gesamtaufwand und Zuordnung oder Zusage verwendet werden kann (siehe "4.9.7
Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 43).
Bewegen Sie den Mauszeiger uber das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.
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492 Ansichtfiltern

Ohne Filter werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Per Klick auf den kleinen Pfeil ganz rechts in der Ansicht Ressourcen offnen Sie die zugehorigen
Filtereinstellungen.

@ CA PPM Administrator Ab en | Hilfe | Info

€ - STARTSEITE VERWALTUNG FAVORITEN | C & OQ

itd Advanced Resource Planning

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen vl Loschen n
Zuweisungen nach Investition v ¢ sktuaisieren | §3¥ Emstelungen | lily Visuatisierung + | 3 Mach Excel exportieren | & < Monate + & %) snzeigen [~ > B I
Name Restaufwand Ist-Aufwand Jan™17 Feb'17 Mz "7 Apr'1? Mail 17 Jun'13

4 [T, 4G Upgrade Readiness 947,15 o i - s - &

< @ Initiating Phase

< Initiating Process Complete

4 & Planning Phase 163,15 200 7840
4 [# Define Scope Change and Control Process 108,00 A ——
E.Amhi(aﬁ Business Analyst 52,00 42,40 9,60
g Project Manager 56,00 200 36,00 18,00 -
3
=1
Ressourcen OSP- Qm Rolle/Ressource: Qm
Einheit:
Primars Rolls: Qm
Ressourcenname;
Extern: | alle ~
Rolle: | Alle »
Fitern Filtem + Einklappen Leeren Alle Anzeigen  Filter speichern
Name Jan"17 Feb 17 M7 Apr17 Mai 17 Jun'T3
SL, rchitect Busin

'

£l peA

Einheit fir Arbei : Sy d (Stunden) | Ist-Aufwand / R Anzeige Eintrag 2- 4ven 85 -

Hier filtern Sie die anzuzeigenden Rollen und Ressourcen nach vorausgewahlten Filterfeldern.
Auswahl und Anordnung der hier verfugbaren Filterfelder legen Sie im Register Filter — Ressourcen der
Einstellungen fest (siehe "7.4.2 Filter — Ressourcen" auf Seite 70). Mitglieder der Gruppe ARP Admin
konnen weitere Rollen- und Ressourcenfelder zu den Filterfeldern hinzuftigen (siehe "8.9 Listen- und
Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85). Dies umfasst die meisten CA PPM-Standardfelder sowie die
meisten eigenen Felder, die Sie fur Rollen und Ressourcen definiert haben.
Folgende Standard-Filterfelder sind fur Rollen und Ressourcen verfugbar.
= Resource - Rolle: Rollen und Ressourcen nach Typ (Rolle oder Ressaource) filtern.
Mit der Grundeinstellung Alle werden Rollen und Ressourcen nicht nach dem Typ gefiltert.
Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen. Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen anzuzeigen.
= Resource — Rolle/Ressource: Hier wahlen Sie eine oder mehrere Rollen und/oder Ressourcen.
In diesem Fall werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.
Das Auswahlfenster van CA PPM unterstutzt die Filterung der Auswahl! verfugbarer Rollen und
Ressourcen nach Vor- und Nachname sowie nach ID.
= Resource — Ressourcenname: geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Rolle oder
Ressource vorkommen muss. Wie bei den Feldern Investitions-Id und Investitionsname dient
das Sternchen "*" als Platzhalter fir eine beliebig lange Zeichenkette (z.B. findet "M*er" sowohl
"MUller" als auch "Maier").
= Resource — Primdre Rolle: Rollen und Ressourcen nach primarer Rolle filtern.
Dieses Filterfeld unterstutzt Mehrfachangaben.
Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden alle ausgewahlten Rollen und Ressourcen angezeigt:

= Rolle: alle ausgewahlten Rollen.
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= Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen, die eine der ausgewahlten Rollen als
ubergeordnete Rolle haben.
= Primare Rolle einer Ressource: alle Ressourcen , die eine der ausgewahlten Rollen als
primare Rolle haben.
= Resource — Ressourcen-Manager: Ressourcen nach Ressourcen-Manager filtern. In diesem Fall
werden Rallen nicht angezeigt. Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um sich selbst einzutragen,
auf das Lupen-Symbol zum Suchen oder auf das Papierkorb-Symbol zum Leeren des Felds.
= Resource - Buchungsmanager: Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager filtern.
= Resource — Ressourcen OSP-Einheit: Rollen und Ressourcen nach OSP-Einheit filtern. Bei
Auswahl! einer OSP-Einheit werden nur Rollen und Ressourcen geladen, die der gewahlten OSP-
Einheit direkt oder einer dieser untergeordneten OSP-Einheit zugeardnet sind.
= Resource — Extern: Ressourcen nach der Eigenschaft Extern filtern (in Eigenschaften — Aligemein
— Ressourcenmanagement — Extern).
Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt.
Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Rollen und interne Ressourcen anzuzeigen.
Im Einzelinvestitionsmadus konnen Sie zusatzlich den Filter Team — Nur Team anzeigen verwenden,
um nur Team-Mitglieder anzuzeigen.

493 Rolle oder Ressource auswahlen

Bei Auswahl einer Zuweisung in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehorige Rolle oder
Ressource in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.

494  Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuweisen

In der Ansicht Zuweisungen nach Investition weisen Sie Rollen und Ressourcen folgendermalen zu:

= Ziehen Sie eine Rolle oder Ressource von der Auslastungsansicht auf eine Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition. Halten Sie die Taste [Strg] gedruickt, wahrend Sie eine Rolle oder Ressource
auf eine bestehende Zuweisung ziehen, um diese fur die Rolle oder Ressource zu duplizieren.

= Hierbei wird die Einstellung Zuweisungspool der Projekte berucksichtigt: Zu einem Projekt mit
der Einstellung Nur Team konnen nur Projektmitglieder als Rollen und Ressourcen zugewiesen
werden. Zu einem Projekt mit der Einstellung Resourcenpool kannen alle verfiigharen Rollen und
Ressourcen zugewiesen werden.

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

B Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden,

495 Zuweisungen kopieren

Sie konnen jede Zuweisung kopieren, indem Sie eine in der hierarchischen Liste angezeigte Rolle oder
Ressource auf eine andere Prajektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.
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Dies hat den Vorteil, dass manche Daten von der ursprunglichen Zuweisung und dem zugehorigen
Teameintrag kapiert werden:

= Zuweisung: Effektive Rolle, Auslastungsmuster

= Team: Mitarbeiter — OSP-Einheit, Investitionsrolle, Teamname
Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.
Wenn Sie eine Ressourcenzuweisung zu einer Investition kopieren, in der die ausgewahlte Ressource
bereits einen Teameintrag hat, wird der bestehende Teameintrag verwendet. Wenn Sie eine
Rollenzuweisung von einer Investition zu einer anderen kopieren, in der die ausgewahlte Rolle bereits
einen Teameintrag hat, werden Sie gefragt, ob ein neuer Teameintrag fur die Rolle angelegt werden
soll oder ob der bestehende Teameintrag verwendet werden soll. Dies ist nur fur Rollen moglich,
Ressourcen konnen nicht mehr als einen Teameintrag in einer Investition haben.

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Uumihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

496 Mehrfachzuweisung van Rollen

Im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Sie Rollen Aufgaben und Nicht-Projekt-Investitionen
mehrfach zuweisen. Hierzu wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen eine laufende
Nummer hinzugeflugt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").
= Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenansicht wiederholt auf dieselbe Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition.
= Sie werden aufgefordert, einen neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen
Ihrer Wahl zu erzeugen. In der Grundeinstellung wird der Name der Qriginal-Rolle mit einer
laufenden Nummer erganzt.

Rolle hinzufiigen *

Bitte wihlen Sie einen verhandenen Teameintrag, der fiir das
Assignment verwendet werden soll

oder erzeugen Sie einen neuen

& |Architect (2)
OK Cancel

= Sp angelegte Teameintrage bleiben auch dann bestehen, wenn alle zugehorige Zuweisungen
geloscht werden-

= Ziehen Sie eine Rolle auf eine Investition, zu der es bereits einen oder mehrere Teameintrage fur
die Rolle gibt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Teameintrag fur die neue Zuweisung
auszuwahlen oder einen neuen Teameintrag fur die Rolle anzulegen.

= Bestehende Teameintrage konnen Sie nur auswahlen, wenn diese keine Zuweisungen zur
ausgewahlten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.
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B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

B Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden,

497 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmodus Zuweisungen nach Investition, kannen Sie
Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch
vergleichen.

Wahlen Sie die zu vergleichenden Werte im Register Layout der Einstellungen aus (siehe "7.6.1 Modi
flr Zuweisungen" auf Seite 72).

Bewegen Sie den Mauszeiger uber das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen:
PPM T

CEE

ot o it e kool it iioostin el i s jg i ipissemntin el

td Advanced Resource Planning - Ziweisungen

Zuweisungen nach Investiion |~ al hiks ~ | [ Nach Excel exportieren | €C € Wochen - 10 || Anzeigen [R- > [ Vollbidmodus | @ Info
Name Anfang Ende Gesomioufw.. Restaufwand | Aufgabe-lnves.. 280817 040917 | 11.0917 | 180917 250917 021017 091017 | 161017 | 231017 301017
4 3, Client Services Datamart. 01.09.2017 24.12.2017 1.3200 1.3200 L) e} AL g AL} L 2 o 22
» &= Initiation Phase 01.09.2017 01.09.201 Client Services
4 & Planning Phase 01.09.2017  28.09.2017 4800 4800 Client Services
» [ Define Scope Change and Control Process  01.09.2017  07.09.201 00 400 Client Services
- [ Define Resource Plan 08.09.2017  21.09.2017 800 80,0 Client Services
4 [ Risk Response and Mitigation Plan 08.09.2017  21.08.201 1600 1600 Client Services
2 Kingsley, Art A 08.09.2017 21.09.2017 800 800
2 Roberts, Beth Business Analyst 08.09.2017 21.09.201 800 800
» [ identify Infrastructure Requirements 22002017 28.09.2017 80,0 80,0 Client Services
4 [ Complete Project Plan 28.09.2017 1200 1200 Client Services ..
2 Kingsley, A 2. 28.09.2017 200 200
7 26092017 400 100
7 28092017 400 100
~ | Loschen
Name 280817 040917 110917 180917 | 250917 021017 091017 161017 231017 | 30.10.17
2 Gillian, Erin Developer ---
——— I
2 Kingsley, Art Architect ---

2 Lewis, Nicole Test Enginee

2 Riviera, Alex Project Manager —
2 Roberts, Beth Business Analyst _—
Gesamtaufwand im Projekt: 400

2 Sauer, Jason Network Engince Verbleibende Zuordnung im Projekt: 0,0
Zuordnung im Projekt. 00
2 Stewart, Diane Storage Architect
RSN e = A — -
Einheit fur Arbeitsaufivand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufivand | Restaufurand Anzeige Eintrag 1-7 von 7
friku/pl itd_ae/ae/’ tor v13 htmiZlocale=de DE&itd gwt html=ae/ass | gwt append \ penent_name=Assignment EditordtavailableView=ASSIGNMENTS_BY_ INVESTMENT&tavailableView=ASSIGNMENTS_BY RESOU..»

Bitte beachten Sie: Anders als im Standardmodus des Histogrammes, in dem die globale Auslastung
aller angezeigten Rollen und Ressourcen angezeigt wird, werden beim Vergleich der Zuweisungen mit
der Zuordnung ader Zusage nur Werte zur aktuellen Investition angezeigt.

VVerwenden Sie den Filter Team - Nur Team anzeigen, um Rollen und Ressourcen auszublenden, die
keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.

Im Kontextmenu zur Investition und zu zugehorigen Zuweisungen ist die Funktion Nach Schatzungen
zuordnen verfugbar. Hier Ubernehmen Sie fur alle Teameintrage der Investition oder fur den Uber die
Zuweisung ausgewahlten Teameintrag den Restaufwand zugehaoriger Zuweisungen als Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefihrt.
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410 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind in der Symbolleiste der Ansicht verfugbar.

Ansichtsmodus: Hier wechseln Sie zwischen den vier Modi Zuweisungen nach Investition,
Zuweisungen nach Ressource, Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource
(siehe "2 Ubersicht der Ansichtsmodi” auf Seite 9).
Speichern: Ungespeicherte, in der Ansicht vorgenommene Anderungen (ibernehmen.
Aktualisieren: Alle Daten neu einlesen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt, werden Sie
gefragt, ob Sie zuerst speichern mochten.
Einstellungen: Ansichtseinstellungen andern (siehe ,7 Einstellungen” auf Seite 61).
Visualisierung: Hier schalten Sie die Gantt-Balken im Zuweisungsgitter und das Histogramm in
der Auslastungsubersicht ein oder aus (siehe "4.9 Auslastung und Verflgbarkeit" auf Seite 38).
Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die aktuelle Ansicht nach Excel. Dabei werden die
Daten genau so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und
mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente van Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jewelils zugehorige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Bitte beachten Sie, dass das Maximum nach Excel zu exportierender Zeilen durch die CA PPM
Systemaption Maximale Zeilenanzahl fiir den Export in Excel beschrankt werden kann.
CA PPM Anwendungs-Administratoren konnen diese Einstellung unter Verwaltung > Allgemeine
Einstellungen > Systemoptionen > Sonstiges unten auf der Seite andern.
Zeitscheiben: Verwenden Sie die Schaltflachen und Menus rechts vom Menu Visualisierung, um
Skalierung, GroRe und Startdatum des Zuweisungsgitters anzupassen. Diese Einstellungen sind
synchron mit den Einstellungen im Register Zeitscheiben in den Einstellungen. Mit Ausnahme
von Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfuigbaren Optionen auch in der
Symbolleiste verflighar (siehe "7.2 Zeitscheiben” auf Seite 65).
Die Auswahl der Zeitscheibenperioden kann durch CA PPM Anwendungs-Administratoren uber
die Suchoptionsliste itd AE Preferences eingeschrankt werden (siehe "8.10.3
Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 90).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie im
Register Zeitscheiben der Einstellungen zur Auswahl.
= \origes oder nachstes Intervall oder Intervalle: Verwenden Sie die Pfeil-Schaltflachen, um
das Startdatum der Ansicht zu andern.
Die Doppelpfeile verschieben das Startdatum um die angezeigte Anzahl von Intervallen.
Die einfachen Pfeile verschieben das Startdatum um ein Intervall.
= Zeitscheibenperiode: Wahlen Sie hier das gewunschte Intervall. Verfugbare Optionen sind
Tage, Wochen, Monate, Quartale und Kalenderjahre.
= Anzahl Zeitscheiben: Wahlen Sie die gewunschte Anzahl anzuzeigender Intervalle oder
geben diese in das Kastchen neben dem Ment flr die Zeitscheibenperiode ein. Diese
Einstellung wird nicht direkt angewendet. Klicken Sie auf Anzeigen, um sie anzuwenden.
= Zu Datum springen: Klicken Sie auf das Kalenderblatt, um ein Datum auszuwahlen.
Vollbildmodus umschalten: CA PPM-Navigationsleiste ein- oder ausblenden. Im Vollbildmodus
wird die Navigationsleiste ausgeblendet, so dass mehr Eintrage in itd Advanced Resource
Planning angezeigt werden konnen.

Info: Die installierte Version von itd Advanced Resource Planning anzeigen.
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5 Zuweisungen nach Ressource

Dieses Kapitel beschreibt den Modus Zuweisungen nach Ressource.
m CA PPM @ CA PPM Administrator Abmelden

4 - STARTSEITE | VERWALTUNG | FAVORITEN |

itd Advanced Resource Planning

itd Advanced Resource Planning - Zuweisungen | Loschen E

Zuweisungen nach Ressource |+ | [2] Speichern | ¢ Aktualisisren = - - v
Name Restaufwand Ist-Aufwand Jan ‘17 Feb 17 Mrz'17 Apr 17 Mai 17
4 § Amos, Cheryl Developer 1.012,00 260,00 /-84,00 0,00/ 160,00 0,00/ 184,00 0,00/160,00 0,00/
4 [T CRM Contact Center Development 852,00 P
4 5= Planning Phase 52,00
E.’ Risk Response and Mitigation Plan 52,00 20,00
4 3% Design Phase 180,00 i

E Functional and Technical Design 180,00 20,00
4 &= Construction Phase e

[# Database Development 2000

|:|/ User Interface Development 2000
4 & Deployment and Quality Phase S
M Usability and User Acceptance Testing 2080
< PCI Controls Remediation e "
,Q, Architect Busin: 237715/ 1.B8731 1.74052/-1.12175 1.863,48/-1.21406 1.616,00 / -B96,53 1.800,00 /-
2 Bauer, Joye 0,00/ 17600 0,00/ 160,00 72,60/11200 160,00/ 6,00 800/
8 Berks, Paul P 154,01 / 2199 205,89/ -4589 288,12 /-10412 138,00 /22,00 16100/~

b

Einhet fiir : d (Stunden) | Ist-Aufwand / R -

571 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

= Rollen und Ressourcen

= Investitionen, denen diese Rollen und Ressourcen zugewiesen sind

= Zugehorige Aufgaben und Zuweisungen

= Teameintrage chne Zuweisungen
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).
In diesem Modus wird mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen
die Auslastung und Verfigbarkeit einer Rolle oder Ressource in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe
'5.8 Auslastung und Verflgbarkeit auf Seite 49).

511 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden jeweils unter einer eigenen Aufgabe angezeigt.

512 Mehrfach zugewiesene Rollen

Fur Rollen, die einer Projektaufgabe oder Nicht-Projekt-Investition mehrfach zugeordnet sind, wird die
jeweils zugehorige Aufgabe fur jede Zuweisung der Rolle einmal angezeigt.

513 Aufgaben- und Zuweisungsfelder

Aufgaben und zugehorige Zuweisungen werden in derselben Zeile angezeigt. Alle Anzeigefelder, die es
bei Zuweisungen gibt, sowie die Zuweisungswerte pro Intervall kammen aus der Zuweisung. Felder,
die es nur bei Aufgaben gibt (z.B. ID oder entsprechende zusatzliche Aufgabenfelder) kommen aus der
zugehorigen Aufgabe.

514  Projektphasen anzeigen

Die Anzeige von Projektphasen ist optional und kann im Register Allgemein der Einstellungen ein-
und ausgeschaltet werden.
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5.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, um die zugehorige Beschreibung anzuzeigen.
Diese Funktion kann von CA PPM Anwendungs-Administratoren uber die Suchoptionsliste itd AE
Preferences deaktiviert werden (siehe "8.10.8 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 92).

53 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Summe Rest +Ist) ein ader aus (siehe "7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an. Bei Auswahl der Option Summen
berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auBRerdem aggregierte Summen der Werte
pro Projektphase, Investition und Rolle/Ressource angezeigt. Den Restaufwand andern Sie bei
Zuweisungen durch Eingabe in das Feld (siehe "5.5 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 47).

Mit der Option Zeige Ist-Aufwand auf der linken Seite der Zelle im Register Layout der Einstellungen
wird der Ist-Aufwand auch pro Intervall im Zuweisungsgitter rechter Hand angezeigt (siehe 7.6
Layout" auf Seite 72).

54 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Aufwand pro Intervall.

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.

Bei Eingabe van Aufwand auBerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert.

Bei Bedarf werden auch tbergeordnete Objekte sa erweitert, dass diese die Zuweisung einschlief3en.

Alternativ geben Sie einen Wert ins Feld Restaufwand einer Zuweisung ein (siehe "5.5.1 Anfang und

Ende von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 47).

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden

die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

B Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

541  Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder
horizantal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Aufgaben.
= Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedruckt und ziehen in die
gewunschte Richtung.
= Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger beruhrt haben.
= Speichern Sie Ihre Anderungen (ber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um Ihre Anderungen ruckgangig zu machen.
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542 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflachen und Menus in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen flr diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verflgbar (siehe "7.2 Zeitscheiben” auf Seite 65).

55 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource unterstutzt die Liste die Bearbeitung der Zuweisungsfelder
Anfang, Ende, Restaufwand und Auslastungsmuster, des Teameintragsfelds Mitarbeiter - OSP-
Einheit sawie zusatzlicher Felder, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die Bearbeitung aktiviert
haben (siehe "8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85).

Das Umbenennen von Investitionen, Projektphasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht moglich.

Klicken Sie in das zu bearbeitende Feld und geben den gewunschten Wert ein.

B Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

551 Anfangund Ende von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen Anfang und Ende von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Wenn Sie so die Dauer einer
Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhéltnis wie vor der Anderung auf die neue
Dauer verteilt. Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen
ubernommen oder verworfen wurden.

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

552 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den Restaufwand von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Der eingetragene Wert wird
gleichmalig auf die Dauer der Zuweisung verteilt. Die vorige Planung wird uberschrieben.

Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann bis zum Ubernehmen oder Verwerfen der Anderungen nicht
mehr bearbeiten.

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

553 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten
Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben kannen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.
Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

554  Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.
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555 ID von Projektphasen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fur das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, konnen Sie die
IDs von Projektphasen bearbeiten. Die auch in der Ansicht angezeigten IDs von Rollen/Ressourcen,
Investitionen und Aufgaben konnen Sie hier nicht bearbeiten.

556 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85).

Dies wird unterstutzt bei den meisten CA PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der Liste
angezeigten Feldern aufRer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken Sie
auf den Papierkarb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den
gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

56 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Rolle, Ressource, Investition, Projektphase oder Aufgabe und
klicken Sie auf die nun angezeigten drei Punkte, um das zugehaorige Kontextment zu offnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfigharen Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen Standard-Optionen ausblenden und benutzerdefinierte
Optionen hinzuflgen (siehe "8.8 Aktionen definieren" auf Seite 83).

56.1 Eigenschaften offnen
Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend fir Rollen, Ressaurcen, Investitionen,
Projektphasen und Aufgaben verfugbar.

Hier affnen Sie die zugeharige CA PPM-Detailansicht in einem neuen Browser-Tab.

562 Zuweisung hinzufugen

Die Option Zuweisung nach Ressource ist im Kontextmenu fir Rollen und Ressourcen verfligbar.
Hier offnet sich eine Auswahl verflgbarer Projekte mit Aufgaben. Sie konnen beliebig viele Aufgaben
auswahlen. Bei Bestatigung per Klick auf Hinzufiigen werden die Zuweisungen zu den ausgewahlten
Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

563 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuweisen ist im Kontextmenu zu Aufgaben verfugbar.
Hier Ubernehmen Sie fur den Teameintrag der Zuweisung der Aufgabe den Restaufwand aller
zugehorigen Zuweisungen als Zuordnung.

Diese Aktion wird chne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

564 Loschen

Die Option Léschen ist im Kontextmenu fur Aufgaben mit Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfugbar.
Hier loschen Sie die zugehorige Zuweisung. Bevor diese geloscht wird, werden Sie zur Bestatigung
aufgefordert.

Zuweisungen mit Ist-Aufwand konnen nicht geloscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird im Modus Zuweisungen nach Ressource nicht unterstutzt.
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565 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextment flir Projekte verfiighar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die Anwender in itd Advanced Resource Planning vargenommen haben.

Jeder Benutzer kann (ber das Kontextmen( Projekte entsperren, die durch seine eigenen Anderungen
in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber das Kontextmenu alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeines Benutzers in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kénnen nur
uber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

566 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmenu fur Rollen, Ressourcen und Projektphasen verfugbar.

Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der Rolle, Ressource oder Projektphase auf.

5.7 Gantt-Diagramm

Das optionale Gantt-Diagramm ist auch in diesem Ansichtsmodus verfligbar, bietet aber keine
Interaktions-Funktionen.

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition schalten Sie die Anzeige des Gantt-Diagramms uber das
Menu Visualisierung ein oder aus.

58 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung aus
angezeigten Zuweisungen und die globale Restverfliigharkeit ensprechend aller Zuweisungen flr jede
Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkodierten Zahlen in der zugehorigen Kopfzeile mit dem
Namen der Rolle oder Ressource angezeigt.

Bei der Restverflgbarkeit werden auch nicht angezeigte Zuweisungen bertcksichtigt.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource wird hier der verbleibende Restaufwand aus Zuweisungen
berticksichtigt. Optional berticksichtigt die Restverfliigbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-
Aufwand (siehe "8.10.7 Ist-Aufwand bei Restverflgbarkeit berlicksichtigen" auf Seite 92).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.
Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (wei3), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung
(rot) einer Rolle ader Ressource im zugehorigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastungsrate” auf Seite 71).

Auslastungshistogramme sind im Modus Zuweisungen nach Ressource nicht verflgbar.

539 Funktionen der Symbolleiste

Die Funktionen der Symbolleiste sind in beiden Ansichtsmaodi fur Zuweisungen dieselben (siehe "4.10
Funktionen der Symbolleiste" auf Seite 44).
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6 Zuordnung nach Investition oder Ressource

Dieses Kapitel beschreibt die Ansichtsmodi fur Zuordnungen. Da diese sehr ahnlich sind, beschreiben
die folgenden Abschnitte beide Ansichtsmodi. Auf Unterschiede wird im einzelnen eingegangen.

6.1 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition)

Die Ansicht Zuordnung nach Investition gruppiert die Teameintrage zugeordneter Rollen und
Ressourcen und deren Zuordnungen unter den zugehorigen Investitionen.

itd Advanced Resource Planning - Zuordnungen

Zuordnung nach Investition ~ || | L ~ | (@8 Nach Excel exporieren | [J] Szenario » | & € Quartale » |9 2| Anzsigen [F- > D [ Volibildmodus | @ Info |
Name Anfang Ende Q32017 Q42017 Q12018 Q22018 032018 042018 Q12019 022019 032019
4 (3 46 Upgrade Readiness 01102017 24012018 L 2
K2, Architect 11.10.2017 | 24.01.2018
L2, Business Analyst 2310.2017 08.012018
£, peveloper 01.10.2017 24012018
£, Project Manager 01.102017 24012018
£, storage Architect 01102017 24012018
£, Test Engineer 01.10.2017  24.01.2018
4 ® Airport Access Security 01.01.2018 29.11.2018
K2, Network Engineer 01.01.2018 29.11.2018
2 Perez, Carlos Project Manager 01.01.2018  29.11.2018
b ! AP Architecture Consolidation 01112017 31122017

~ | Loschen

Name Q32017 Q42017 Q12018 Q22018 Q32018 Q42018 Q12019 Q22019 Q32019

4 Perez, Carlos Project Manager
2 Preston, Sarah Developer

2 quinn, Randy Network Engineer
2 Ramos, Adriana Architect

4 Reed, Henry Project Manager

A Reilly, Jason Test Engineer

Einheit fir Absitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufivand / Zuordnung Anzeige: Eintrag 63 - 69 von 82

Im Modus Zuordnung nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

= [nvestitionen

= Rollen und Ressourcen mit Teameintragen fur angezeigte Investitionen

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
In diesem Modus stehen angezeigte Rollen und Ressourcen fur zugehorige Teameintrage.
Uber Filterbedingungen schréanken Sie die Auswah! der Datenséatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 19).
Wie im Modus Zuweisungen nach Investition werden zusatzlich die Auslastung und Verflgbarkeit von
Rollen und Ressourcen in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt. Dafur ist ein eigener Filter
verflgbar (siehe "6.9 Auslastung und Verflgbarkeit (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 56).
Bitte beachten Sie, dass die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende nur dann mit den
gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn keine zugehorigen Teameintrage angezeigt
werden. Anderensfalls handelt es sich um den fruhesten Anfang und das letzte Ende zur Investition
angezeigter Teameintrage.
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6.2 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource)

Die Ansicht Zuordnung nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und die zugehorigen
Zuordnungen unter den zugeardneten Rollen und Ressourcen.

<-

td Advanced Resource Planning - Zuordnungen

L& Tt vi ~ | {8 Nach Excel exportieren | (] Szenario

Anfang Ende Qaz017 ai12018 Q22018 20 2019 022019
4 lAmos,Cheryl Developer 01.06.2017 29.01.2018 2720 /2480 320/4880 00/5200 0/ /512 0,0/5200
1 CRM Contact Center Development 01062017 26102017 s g
£, PCI Controls Remediation 01102017  29.01.2018
4 L, Architect 01022017 30.062019 9.0120/-83741 7.0600/-57439 53640/-32408 4.1600/-8060  3.8480/856 25760/1.2636  8720/3.1480

509

21 4G Upgrade Readiness 11102017  24.01.2018

& Application COTS Template 01.082017 09.10.2017 wm
| BEA Weblogic 10.0 Application Server 01.05.2017 30.04.2019
&1 BYOD Management 01122017  04.06.2018
5y Change Mgt for Internal Portal 04112017 21022018
(1 Credit Card Processing Enhancement 01102017  28.10.2017
; Credit Card Security Improvements 01102017  23.01.2018
51 Data Warehouse Performance Tuning 01.09.2017 13.01.2018
£ Development Template (MSP) 01.09.2017 05.12.2017

280

3200
-

Einheil fiir Arbeitsaufivand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufivand | Zuordnung

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:

= Rollen und Ressourcen

= |nvestitionen mit Teameintragen angezeigter Rollen und Ressaurcen

= Zugeharige Teameintrage und Zuordnungen
In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen fur zugehorige Teameintrage.
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 28).
Wie im Modus Zuweisungen nach Ressource zeigt die Ansicht bei Auswahl der Option Auslastung
anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen die Auslastung und Verfugbarkeit van Rollen und
Ressourcen an (siehe "6.10 Auslastung und Verfugbarkeit (Zuordnung nach Ressource) " auf Seite 57).
Die fur eine Rolle oder Ressource angezeigten Felder Anfang und Ende zeigen den frihesten Anfang
und das letzte Ende zugehoriger Teameintrage an.

6.3 Werte fur Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

In beiden Modi fur die Zuordnung wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro
Zeitabschnitt aus (siehe "7.6 Layout" auf Seite 72).
= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert (beide Modi) oder Verflgbarkeit (nur
im Modus Zuordnung nach Investition)
= Bearbeitbarer Wert (groRere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert flr die Auslastung (siehe "6.9 Auslastung und
Verflgbarkeit (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 56 und "6.10 Auslastung und Verfugbarkeit
(Zuordnung nach Ressource) " auf Seite 57).

64  Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register Spalten anzeigen der Einstellungen blenden Sie die Felder Zuordnung, Zusage und Ist-
Aufwand ein ader aus (siehe "7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an. Bei Auswahl der Option Summen berechnen im
Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen pro Investition (Zuordnung
nach Investition) oder pro Rolle und Ressource (Zuordnung nach Ressource) angezeigt. Im Modus
Zuordnung nach Ressource werden aggregierte Summen auch mit Auslastung anzeigen angezeigt.
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6.5 Zuordnungen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Rollen und Ressourcen, gruppiert nach den

zugehorigen Investitionen oder zugeordneten Rollen und Ressourcen.

Ohne Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Menu Visualisierung geben

Sie die Zuordnung zu einem Teameintrag in der zugehorigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die

Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen auRRerhalb der Dauer der

zugehorigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den

Teameintrag einschlieRt.

B Anderungen im Zuordnungsgitter werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste
libernommen. Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

'CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

B Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden,

66 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigte
Investitionen umbenennen. In beiden Ansichtsmadi fur Zuordnungen konnen Sie bei Teameintragen
die Felder Anfang und Ende sowie Mitarbeiter — OSP-Einheit in der Liste andern.

Sie konnen auBerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die

Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85).

Dies wird unterstutzt bei den meisten CA PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der Liste

angezeigten Feldern aufer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

66.1 Investitionen umbenennen im Modus Zuordnung nach Investition

Klicken Sie zum Umbenennen einer Investition in die zugehorige Zeile in der Spalte Name und drucken
[F2] oder [Return]. Geben Sie den gewlnschten Namen ein. Dricken Sie [Return] zur Bestatigung oder
[Esc] zum Abbrechen. Alternativ starten Sie das Umbenennen Uber das Kontextmen.

66.2 Investitionsstatus bearbeiten im Modus Zuordnung nach Investition

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus andern. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.
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663 Anfangund Ende von Investitionen bearbeiten

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie Anfang oder Ende von Investitionen, zu denen keine
Teameintrage angezeigt werden, direkt bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende dann nicht mit den
gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn zugehorige Teameintrage angezeigt werden.

In diesem Fall handelt es sich um den fruhesten Anfang und das letzte Ende dieser Teameintrage.

664 Anfang und Ende von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen die Dauer von Teameintragen Uber die in der hierarchischen Liste links angezeigten Felder
Anfang und Ende andern, wobei zugehorige Zuordnungen oder Zusagen im selben Verhaltnis wie vor
der Anderung auf die neue Dauer verteilt werden.

Daher erhoht das Verklrzen eines Teameintrags die Zuordnung oder Zusage pro Zeiteinheit, wahrend
die Verlangerung diese senkt.

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie aul3erdem Anfang und Ende aller Teameintrage zu
einer Investition mit sichtbaren Teameintragen Uber die fur die Investition angezeigten Felder Anfang
und Ende andern. Dabei andert sich deren Dauer im selben Verhaltnis, wie die Gesamtdauer aller zur
Investition angezeigten Teameintrage (z.B. reduziert sich bei Anderung der Gesamtdauer von 8 auf 6
Wochen ein zugehaoriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).

Bei Erweiterung eines Teameintrags uber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliel3t.

Wird ein Teameintrag verkurzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugeharigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende ubernehmen die Werte der zugehorigen Investition.

665 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

666 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen auBerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85).

Dies wird unterstutzt bei den meisten CA PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der Liste
angezeigten Feldern aufRer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben.

Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder
um den gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

ul
X
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6.7 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, uber eine Rolle oder Ressource oder Uber einen
Teameintrag, um das zugehdorige Kontextmenu zu offnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfugbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und benutzerdefinierte
Optionen hinzuflgen (siehe "8.8 Aktionen definieren" auf Seite 83).

6.71 Eigenschaften offnen
Die Option Eigenschaften offnen ist im Kontextment fur Investitionen, Rollen, Ressourcen und
Teameintrage verfugbar.

Hier affnen Sie die zugeharige CA PPM-Detailansicht in einem neuen Browser-Tab.

6.7.2 Anforderung erstellen
Die Option Anforderung erstellen ist im Kontextmenu fur Teameintrage verfugbar. Hier erstellen Sie
eine neue Anforderung fur die Zuordnung eines Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefiihrt.

6.73 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen verfugbar.

Hier ibernehmen Sie fiir den ausgewahlten Teameintrag oder fur alle Teameintrage der ausgewahlten
Investition den Restaufwand der zugehaorigen Zuweisungen als Zuordnung,

Diese Aktion wird chne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

6.74 Zuordnung als Zusage ubernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage tibernehmen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen verfugbar.

Hier setzen Sie fur den gewahlten Teameintrag oder fur alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zusage auf den Wert der Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefuhrt.

6.75 Zusage als Zuordnung ubernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage tibernehmen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen verfugbar.

Hier setzen Sie fur den gewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zuordnung auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefiihrt.

6.76 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmen fur Teameintrage ohne Ist-Aufwand verflgbar.
Bei Auswahl der Option wird der gewahlte Teameintrag ohne zusatzliche Bestatigung direkt geloscht.
Teameintrage mit Ist-Aufwand konnen nicht geloscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird in den Modi fir Zuordnungen nicht unterstutzt.
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6.7.7 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Modus Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Projekte
verfugbar, die aufgrund von Anderungen gesperrt wurden, die Anwender in itd Advanced Resource
Planning vorgenommen haben.

Jeder Benutzer kann uber das Kontextmenu Projekte entsperren, die durch seine eigenen Anderungen
in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber das Kontextmenu alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeines Benutzers in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte konnen nur
Uber die zugeharige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

6.78 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextment fur Objekte der ersten Ebene (Investitionen oder
Rollen und Ressourcen) verfligbar. Hier zeigen Sie alle zugehorigen Teameintrage an.

6.79 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Modus Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen
verfugbar. Dricken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Anderung wird beim
Speichern (ber die Symbolleiste (ibernommen. Aktualisieren Sie zum Zuriicknehmen der Anderung die
Ansicht, ohne zu speichern.

68 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition ist in beiden Modi fir die Zuordnung ein interaktives
Gantt-Diagramm verfugbar. Hier sehen Sie die Dauer angezeigter Teameintrage sowie, im Modus
Zuordnung nach Investition, von Investitionen ohne Teameintrage.

681 Gantt-Balken fur Investitionen

Im Modus Zuordnung nach Investition werden Gantt-Balken flr Investitionen immer angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass diese nur bei Investitionen ohne sichtbare Teameintrage die tatsachliche
Dauer der Investitionen anzeigen. In diesem Fall andern Sie uber den Gantt-Balken der Investition
direkt deren Felder Anfang und Ende.

Wenn fur eine Investition Teameintrage angezeigt werden, erstreckt sich deren Gantt-Balken vom
fruhesten Anfang bis zum letzten Ende dieser Teameintrage. In diesem Fall konnen Sie Uber den
Gantt-Balken der Investition alle zugehorigen Teameintrage auf einmal verschieben, verkiirzen oder
verlangern. Dabei bleibt das Verhaltnis der Dauer jedes Teameintrags zur Gesamtdauer erhalten.

682 Gantt-Balken fur Team-Eintrage

In beiden Madi fur die Zuordnung werden Gantt-Balken fur die Teameintrage selbst mit der Option
Gantt-Balken fir Teammitglieder anzeigen im Menu Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.
Mit dieser Option konnen Sie angezeigte Teameintrage per Drag-and-Drop verschieben, verkurzen
oder verlangern.

683 Dauer von Teameintragen andern
Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags, (iber den Balken der Investition oder direkt, werden
zugehorige Zuordnungen im selben Verhéltnis wie vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

Die Erweiterung eines Teameintrags Uuber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus
erweitert zugleich die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschlief3t.
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Wird ein Teameintrag verkurzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende ubernehmen die Werte der zugehorigen Investition.

Die direkte Bearbeitung der Werte der Zuordnungen ist nur moglich, wenn keine Gantt-Balken fur

Teammitglieder angezeigt werden.

B Anderungen an Gantt-Balken werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

69 Auslastung und Verfugbarkeit (Zuordnung nach Investition)

Im Modus Zuordnung nach Investition zeigt der untere Abschnitt der Ansicht in der Grundeinstellung
alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie Zugriffsrechte haben.

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden auch die Gesamt- ader
Restverflgbarkeit (Grundverfligbarkeit oder effektive Verfugbarkeit, siehe "8.10.10 Grundverfugbarkeit
in Auslastungsansicht anzeigen" auf Seite 92) und die Auslastung der Rollen und Ressourcen pro
Zeitabschnitt angezeigt. Je nach Einstellung werden entweder mit Signalfarben hinterlegte Zahlen
oder ein Histogramm angezeigt.

Im Modus Zuordnung nach Investition werden hier nur Zuordnungen berucksichtigt.

Es wird der bearbeitbare Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt (siehe "6.3 Werte fir Anzeige und
Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 51).

Bewegen Sie den Mauszeiger uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

69.1 Visualisierung

Die Ansicht unterstutzt dieselben, uber Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen
und Histogramm anzeigen im Menu Visualisierung auswahlbaren Ansichtsmodi.

Diese verwenden dieselben Schwellenwerte wie im Modus Zuweisungen nach Investition (siehe "4.9.1
Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm" auf Seite 38).

692 Ansicht filtern

Die Ansicht verwendet dieselben Filter-Einstellungen wie im Modus Zuweisungen nach Investition
(siehe "4.9.2 Ansicht filtern" auf Seite 40).

693 Nur genehmigte Investionen berucksichtigen

Mit Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen berlicksichtigen filtern Sie
die Auslastung, so dass nur genehmigte Investitionen bertcksichtigt werden.

694 Rolle oder Ressource auswahlen

Bei Auswahl eines Teameintrags in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehorige Rolle oder
Ressource in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.
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695 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Rollen und Ressourcen aus der Auslastungsansicht auf eine Investition legen
Sie einen neuen Teameintrag an. Wenn das Gantt-Diagramm nicht angezeigt wird, konnen Sie dann
die Zusage oder Zuordnung zum neu angelegten Teameintrag eingeben.

Ziehen Sie eine Ressource auf einen bestehenden Teameintrag, um die zugeardnete Rolle ader
Ressource zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass dies nur fur Ressourcen unterstutzt wird.

Es ist nicht moglich, eine Rolle oder Ressource durch eine Ralle zu ersetzen.

B Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste
Ubernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

696 Mehrfachzuordnungvon Rollen

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Sie eine Rolle mehrfach derselben Investition
zuordnen, indem Sie diese wiederholt auf die Investition ziehen und das Anlegen eines neuen
Teameintrags bestatigen.

B Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste
ubernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

7] Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Varhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrachen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

6.10 Auslastung und Verfugbarkeit (Zuordnung nach Ressource)

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung durch
angezeigte Zuardnungen sowie die globale Restverfugbarkeit entsprechend aller Zuordnungen fur
jede Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt angezeigt. Bei der Restverfligbarkeit werden auch nicht
angezeigte Zuardnungen berucksichtigt. Die Werte werden jeweils in der Kopfzeile mit dem Namen
der Rolle oder Ressource angezeigt. Im Modus Zuordnung nach Ressource werden nur Zuordnungen
berticksichtigt. Es wird der bearbeitbare Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt (siehe "6.3 Werte fir
Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 51).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.

Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weil3), optimale (grin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung
(rot) einer Rolle ader Ressource im zugehorigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastungsrate” auf Seite 71).
Mit Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen beriicksichtigen filtern Sie
die Restverfligbarkeit, so dass nur genehmigte Investitionen bertcksichtigt werden.

Auslastungshistogramme sind im Modus Zuordnung nach Ressource nicht verflgbar.
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6.11 Szenario-Vergleich

In den Madi fur Zuordnungen ist das Menu Szenario in der Symbolleiste verfugbar, wenn Sie das Recht
Szenario — Navigieren haben und dieses Menu nicht von einem CA PPM Anwendungs-Administrator
ausgeblendet wurde (siehe "8.10.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 89).

Im Menu Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fur die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flr das Sie das Recht Bearbeiten haben.

Rechte auf Ressourcen oder Investitionen werden daftr nicht benotigt.

STARTSEITE | VERWALTUNG | FAVORITEN |

‘. -

itd Advanced Resource Planning - Zuordnungen

Zuordnung nach Invesiition b en | Q E I& W ung v -ﬂE Mach Excel exportieren Gl szenaro ~ | € < M
Name Anfang Ende Okt 17 Nav 17 Dez 17 [[] Progressive Scenario

* (11 4G Upgrade Readiness 01.10.2017 24.01.2018 s s 640 J——

b @ Airport Access Security 01.01.2018  20.11.2018 == Neuss szenario

> @ AP Architecture Consalidation 01.11.2017  31.12.2017 F a2t ;‘ # Szenarien verwalten

6.11.1 Funktionen im Szenario-Menu

Das Szenario-Menu in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

= Wahlen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.

= Entfernen Sie ein Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden.

= |Im Menu Szenario konnen Sie aulserdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager offnen.

Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.12 Funktionen der Symbolleiste" on page 60.

6.112 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

_m_ CA PPM

& - | STARTSEITE | VERWALTUNG | FAVORITEN |

itd Advanced Resource Planning - Zuordnungen

Bei aktivem Vergleich werden Teameintrage zweizeilig angezeigt:

Zuordnung nach Investition w C,- Aktualisieran Q Einstellungan M Vizualisierung - |j| Szenario: Progressive Scenario -~ «
Narme Anfang Ende Okt17 Now 17 Dez 17 Jan'18
4 [T, 4G Upgrade Readiness 01.10.2017 24.01.2018 280 Ll L —
. . - 24580 75,0 4640 45210
01.10.2017 24.01.2018 p — = =
gArchitect 11.10.2017  24.01.2018 43,0 80,0 180,0
11.10.2017  24.01.2018 48,0 80,0 180,0
g Business Analyst 23.10.2017 08.01.2018 60,0 80,0 40,0 40,0
23102017 08.01.2018 60,0 80,0 40,0 40,0
g Developer 01.11.2017  24.01.2018 96,0 60,0
01.11.2017 24012018 96,0 60,0

= Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese konnen Sie bei aktivem Vergleich nicht andern.

= Die zweite Zeile zeigt die zugeharigen Daten im verglichenen Szenario an.

Bei aktivem Vergleich konnen Sie nur Szenariodaten andern: Investitionsstatus einer Investition,
Anfang und Ende eines Teameintrags und, wenn Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im

Menu Visualisierung nicht gewahlt ist, die zugehorige Zuordnung pro Intervall.

Bei Auswahl von Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Menu Visualisierung konnen Sie
Anfang und Dauer von Teameintragen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm andern, was sich

genauso auswirkt wie die Anderung von Anfang und Ende in der Liste.

Die Zusage pro Intervall zeigt in Szenarien in CA PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie

konnen diese in Szenarien nicht andern.
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6.113 Investition und Teameintrage ins Szenario ubernehmen

Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den Investitionsstatus in der zweiten
Zelle einer Investition oder den Anfang, das Ende, oder die Zuordnung pro Intervall in der zweiten Zeile
eines Teameintrags andern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameintragen ins Szenario kopiert.
Bitte beachten Sie:
= Den Investitionsstatus konnen Sie nur im Modus Zuordnung nach Investition andern. In einem
Szenario sind hier von allen moglichen Werten nur die Optionen Genehmigt und Nicht genehmigt
zulassig, wenn diese fur die Investition jeweils verfugbar sind.
= Teameintrage, die Sie zu einer Investition hinzufugen, nachdem diese in ein Szenario
Ubernommen wurde, sind nicht im Szenario verfligbar.
= Investitionen und Teameintrage, die Sie in den Plandaten loschen, werden auch in allen Szenarien
geloscht, auch, wenn diese dort geandert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, konnen Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:

Ca caprpPM

Sschnsisges

& - STARTSEIME | VERWALTUNG | FAVORITEN |

itd Advanced Resource Planning - Zuordnungen

Zuordnung nach Invesiition v Speichem C} Aktualisieren | - | £ - | -
Name Anfang Ende Okt 17 Nev 17 Dez 17 Jan'18 Feb 18
4 [T] 4G Upgrade Readiness 01.10.2017 24.01.2018 2482 62 4840 S320
2420 76 164 5370 "
01.10.2017 2802 g = 7
L1, Architect 11.10.2017 24.01.2018 480 20,0 1800 i
11.10.2017 28.02.201¢ 480 80,0 180,0 | G |
L, Business Analyst 23.10.2017 | 0B.01.2018 600 80,0 40,0 400
23.10.2017 | 08.01.2018 600 800 400 400
L2 peveloper 01.11.2017  24.01.2018 96,0 60,0
01.11.2017 | 24.01.2018 95,0 80,0

Anderungen an Anfang, Ende, Investitionsstatus oder Zuordnung pro Intervall von Teameintragen

werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Rolle/Ressource) werden

Anderungen aufsummiert. Ergeben sich auch hier Anderungen gegentiber dem Plan, werden diese

ebenfalls hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage bei Anderung von Anfang, Ende

oder der Summe der Zuordnung gegenuber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Bei Erweiterung eines Teameintrags uber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird

zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliel3t.

Wird ein Teameintrag verkirzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende ubernehmen die Werte der zugehorigen Investition.

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Zuordnungen im selben Verhaltnis wie

vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

Die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende sind nur bei Investitionen, zu denen keine

Teameintrage angezeigt werden, mit den zugehdrigen Investitionsfeldern identisch. Ansonsten ist

dies der fruheste Anfang und das letzte Ende zugehoriger angezeigter Teameintrage.

Die Anderung der fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende ist bei aktivem Szenario-

Vergleich nicht moglich.

B Alle Anderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorlaufig und
werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte Anderungen
erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

C’ Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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6.114 Auslastungsansicht

Im Szenario-Vergleichs-Madus zeigt die Auslastungsansicht bevorzugt Szenariodaten an:
= Teameintrage vaon Investitionen, die im verglichenen Szenario nicht vorhanden sind, werden mit
zugehorigen Zuordnungen aus den Plandaten geladen.
= Teameintrage vaon Investitionen, die im verglichenen Szenario vorhanden sind, werden aus dem
Szenario geladen.
Die Option Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen beriicksichtigen
wird auch hier bertcksichtigt und filtert dann die angezeigte Auslastung ader Restverflgbarkeit, so
dass nur genehmigte Investitionen berucksichtigt werden. Es gilt jeweils der Investitionsstatus im
Szenario. So sehen Sie, wie sich Anderungen am Investitionsstatus auf die Auslastung auswirken.
Im Modus Zuordnung nach Investition ist es bei aktivem Szernario-Vergleich nicht maoglich,
Teameintrage per Drag-and-Drop von Rollen und Ressourcen aus der Auslastungsansicht zu
Investitionen hinzuzufiugen.

6.115 Kontextmenu

Im Szenario-Vergleichs-Madus sind im Kontextmenu fur Investitionen und Rollen/Ressaurcen nur die
Optionen Eigenschaften éffnen und Alle aufklappen verfugbar.

6.12 Funktionen der Symbolleiste

Die Funktionen der Symbolleiste sind fur alle Ansichtsmodi fast dieselben (siehe "4.10 Funktionen der
Symbolleiste" auf Seite 44).

In den Modi fur Zuordnungen ist zusatzlich zu den weiteren Funktionen hier das Menu Szenario
verfugbar, wenn Sie das Recht Szenario — Navigieren haben und das Menu nicht von einem CA PPM
Anwendungs-Administrator ausgeblendet wurde (siehe "8.10.2 Schaltflachen der Symbolleiste
ausblenden” auf Seite 89).

Bitte beachten Sie auBRerdem, dass die normalerweise in der Symbolleiste verfugbare Funktion Nach
Excel exportieren im Szenario-Vergleichs-Modus nicht verflgbar ist.

6.12.1 Szenario auswahlen oder Auswah! entfernen

Im Menu Szenario stehen alle Szenarien zur Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wahlen Sie hier ein
Szenario aus, um den Szenario-Vergleich zu starten. Entfernen Sie das aktive Szenario von der
Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden. Details zum Szenario-Vergleich finden Sie unter
'6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 58.

6.122 Szenario hinzufugen

Wahlen Sie die Option Neues Szenario aus, um ein Szenario anzulegen. Geben Sie den Namen des
neuen Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestatigen Sie per Klick auf das Hakchen oder brechen Sie ab,
indem Sie auf das X klicken.

6.123 Szenarien verwalten

Wahlen Sie die Option Szenarios verwalten, um den Standard-Szenario-Manager von CA PPM zu
offnen. Hier kdnnen Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufliigen oder Ioschen. Aulserdem konnen
Sie hier die Schalter Aktuell und Vergleichen setzen. Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced
Resource Planning.
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7 Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste der Ansicht, um die Ansichtsoptionen
zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass sich die Einstellungen fur die vier Ansichtsmodi Zuweisungen nach
Investition, Zuweisungen nach Ressource, Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach
Ressource etwas unterscheiden.

Wahrend die meisten Einstellungen alle vier Modi betreffen, sind manche auf einen oder zwei Madi
beschrankt, wahrend andere gleich sind, aber fur jeden Modus getrennt gespeichert werden.

Darauf wird nachfolgend im Einzelnen hingewiesen.

7.1 Allgemein

Manche hier verfugbare Einstellungen wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.

Der folgende Abschnitt beschreibt alle Einstellungen fir den Modus Zuweisungen nach Investition im
Detail. Danach werden die Unterschiede fur den Modus Zuweisungen nach Ressource sowie fur die
Modi fur die Zuordnung kurz beschrieben.

711 Zuweisungen nach Investition

Einstellungen ¥
Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuweisungen Fiiter - Ressourcen Auslastungsrate Layout

Toelbar nur mit lcons:
Auslastung anzeigen: i«
Summen berechnen: ¥
Phasen anzeigen: [«
Meilensteine anzeigen: v
Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren:
Daten beim Aufruf laden: |«
Benutze die von CA PPM berechneten Investitionssummen:

Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschisben:

oK Abbrechen Standard wiederherstellen

= Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wadurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

= Auslastung anzeigen: hier geben Sie an, ob die Gesamtauslastung und Rest-Verfugbarkeit von
Rollen und Ressourcen berechnet und angezeigt wird, wenn das Histogramm nicht angezeigt
wird. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Anzeige des Histogrammes.

= Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Modi fur Zuweisungen) oder Zuordnung, Zusage und Gesamtaufwand (Madi fur
Zuordnung) fur alle Aggregationsebenen (Aufgabe, Projektphase, Investition, Rolle/Ressource)
berechnet und angezeigt werden sollen.
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Im Modus Zuordnung nach Ressource werden mit der Option Auslastung anzeigen automatisch
auch aggregierte Summen pro Rolle und Ressource fur die Werte Zuordnung, Zusage und Ist-
Aufwand berechnet und angezeigt. Daher wird in diesem Ansichtsmodus die Option Summen
berechnen nur dann benotigt, wenn die Option Auslastung anzeigen nicht ausgewahlt ist.

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden bei Auswahl der Option Benutze die von CA
PPM berechneten Investitionssummen statt einer Neuberechnung der aggregierten Werte fur
Investitionen die von CA PPM berechneten Summen verwendet, die auch in Investitionslisten
angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass die Werte abweichen konnen, da itd Advanced
Resource Planning bei der Berechnung der Investitionssummen die aktuellen Filtereinstellungen
anwendet und nur aktuell sichtbare Zuweisungen in die Berechnung einbezieht.

Phasen anzeigen: hier geben Sie an, ob Projektphasen zwischen Investitionen und zugehorigen
Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen
gehorende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehorigen Investition angezeigt.

Meilensteine anzeigen: hier geben Sie an, ab Meilensteine angezeigt werden.

Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren: hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf
Aufgabenebene automatisch als Zuordnung auf Projektebene vorgemerkt werden sollen.

Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

Benutze die von CA PPM berechneten Investitionssummen: diese Option ist abhangig von der
Option Summen berechnen und wird nur in Verbindung mit dieser berucksichtigt. Wahlen Sie
diese Option, um statt einer Neuberechnung der aggregierten Werte fur Investitionen die von CA
PPM berechneten Summen zu verwenden, die auch in Investitionslisten angezeigt werden.
Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben: mit dieser Option werden
Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfullt, indem der
gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft
verschoben wird.

Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfillt werden.

Wenn aulberdem zum ausgewahlten Nachfolger oder einem van dessen Nachfolgern Ist-
Aufwand erfasst oder die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt
wurde, werden die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger
nicht geschoben.
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7.1.2  Zuweisungen nach Ressource

Einstellungen

Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter Auslastungsrate Layout Systemeinstellungen

Tooelbar nur mit lcons:
Auslastung anzeigen:
Summen berechnen: |«
Phasen anzeigen: |«
Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren:

Daten beim Aufruf laden: |+

OK Abbrechen Als Standard ~ Standard wiederhersiellen

Die allgemeinen Einstellungen fur den Modus Zuweisungen nach Ressource sind fast dieselben wie
im Modus Zuweisungen nach Investition und haben dieselben Auswirkungen.
Folgende Optionen haben hier keine Auswirkung und sind daher nicht verfugbar:
= Meilensteine anzeigen
= Benutze die von CA PPM berechneten Investitionssummen
= Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben
Die in allen Ansichtsmodi verfligbaren Optionen hangen direkt: Die Auswahl einer Option in einem

Ansichtsmodus wirkt sich auch auf die anderen Modi aus.

o)

w
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713 Modi fur Zuordnung

Einstellungen *
Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuordnung Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout

Toeclbar nur mit lcens:
Auslastung anzeigen: |+
Summen berechnen: |+

Daten beim Aufruf laden: |+

QK Abbrechen Standard wiederherstellen

Die allgemeinen Einstellungen der Madi Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource
sind fast dieselben wie fur die beiden anderen Ansichtsmodi und hangen direkt mit diesen zusammen:
Die Auswahl einer Option in einem Ansichtsmodus wirkt sich auch auf die anderen Modi aus.
= Die Optionen fur Projektphasen und Meilensteine sind hier nicht verfugbar, da die Unterstruktur
von Projekten im Modus Zuordnung nach Investition nicht angezeigt wird.
= Die Option Benutze die von CA PPM berechneten Investitionssummen hat in den Modi fur
Zuordnung keine Auswirkung und ist daher hier ebenfalls nicht verfugbar.
= Die Option Summen berechnen ist Voraussetzung fur die Verwendung der Filterfelder Team hat
Zuordnungen und Team hat Zusagen, um jeweils nur Teameintrage mit Zuordnungen oder
Zusagen im ausgewahlten Zeitraum anzuzeigen (siehe "3.6.5 Standard-Filterfelder fir
Teameintrage" auf Seite 26)
* |Im Modus Zuordnung nach Ressource werden bei Auswah! der Option Auslastung anzeigen auch
ohne die Option Summen berechnen aggregierte Summen pro Rolle und Ressource angezeigt.
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72 Zeitscheiben

Diese Optionen wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.

Einstellungen ®

Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuweisungen Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout

Zeitscheibenperiode: | Wochen M
Fiskalentitat: v
Fiskalperiode: v
Einheit fiir Arbeitsaufwand: | Systemstandard (Stunden) v
Anzahl Zeitscheiben: | 12 3
Dezimalstellen: | 1 =

oK Abbrechen Standard wiederhersiellen

= Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls kanfiguriert, Fiskalperiode.
Die Auswahl der Zeitscheibenperioden kann durch CA PPM Anwendungs-Administratoren Uber
die Suchoptionsliste itd AE Preferences eingeschrankt werden (siehe "8.10.3
Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 90).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugeharigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.

= Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wahlen Sie hier die gewtnschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitaten oder —perioden in Ihrem CA PPM-
System konfiguriert sind.

= Einheit flr Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fur den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard ibernommen. Alternativ kannen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

» Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

= Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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7.3 Spalten anzeigen

Je nach Ansichtsmodus stehen andere Spalten zur Auswahl. Die Auswah! wird pro Modus gespeichert.

Einstellungen ®
Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuweisungen Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout

Spalten anzeigen:

Restaufwand

HEIRHEER]
m
a
m

Ist-Aufwand
Gesamtaufwand
Effektive Rolle
Auslastungsmuster
Mitarbeiter - OSP-Einheit

Investitionsstatus

OK Abbrechen Standard wiederherstellen

731 Immer angezeigt

Folgende Felder werden in allen Ansichtsmodi immer in der ersten Spalte angezeigt:
»= Name (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Rolle/Ressource)
= Ubergeordnete Rolle (Rolle), primare Rolle (Ressource): Bei Rollen wird gegebenenfalls die
Ubergeordnete Rolle angezeigt. Bei Ressourcen wird die primare Rolle angezeigt.

732 Modifur Zuweisungen

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung in beiden Modi fUr Zuweisungen zur Auswahl:

= |D (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Rolle/Ressource)

= Anfang, Ende (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung): Bearbeitbar bei
Projektphasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach
Investition und nur flr Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach Ressource

= Dauer (Projektphase, Aufgabe, Zuweisung): Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem
Basiskalender; nur bearbeitbar im Modus Zuweisungen nach Investition

» Rest-, Ist- und Gesamtaufwand (Investition, Projektphase, Aufgabe, Zuweisung): Rest-, Ist- und
Gesamtaufwand; der Gesamtaufwand gibt die Summe von Rest- und Ist-Aufwand an.

= Effektive Rolle (Zuweisung): Zuweisungsrolle der Rolle oder Ressource

= Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle oder Ressource

= Effektive Rolle (Rolle): ibergeordnete Rolle

= Effektive Rolle (Ressource): primare Rolle

» Auslastungsmuster (Zuweisung): Bearbeitbar

= Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

= |nvestitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

a
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733 Zuordnung nach Investition

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung im Modus Zuordnung nach Investition zur Auswahl:

ID (Investition)

Anfang, Ende (Investition, Teameintrag): Die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und
Ende sind nur dann mit den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch, wenn keine zugehorigen
Teameintrage angezeigt werden. Anderenfalls handelt es sich um den frihesten Anfang und das
letzte Ende dieser Teameintrage.

Im Szenariomodus konnen Sie diese Felder fur Teameintrage im Szenario andern.

Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Investition, Teameintrag): Gearbeitete, geplante und gebuchte
Arbeitsstunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameintragen (zweite Ebene)
Standardzuordnung (Teameintrag): Bearbeitbar; dieser Wert wird Uberall dort als Zuordnung
ubernommen, wo nicht uber Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle/Ressource

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

Im Szenariomodus kdnnen Sie dieses Feld fur Investitionen im Szenario andern.

734  Zuordnung nach Ressource

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung im Modus Zuordnung nach Ressource zur Auswahl:

ID (Rolle/Ressource)

Anfang, Ende (Rolle/Ressource, Teameintrag): Gesamtdauer aller fur eine Rolle oder Ressource
angezeigten Teameintrage (erste Ebene) oder Dauer der Teameintrage (zweite Ebene)
Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Rolle/Ressource, Teameintrag): Gearbeitete, geplante und
gebuchte Arbeitsstunden zu Rollen/Ressourcen (erste Ebene) und Teameintragen (zweite Ebene)
Standardzuordnung (Teameintrag): Bearbeitbar; sieser Wert wird Uiberall dort als Zuordnung
ubernommen, wo nicht uber Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
Effektive Rolle (Rolle): ibergeordnete Rolle

Effektive Rolle (Ressource): primére Rolle

Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle/Ressource

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

735 Zusatzliche Felder anzeigen

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen zusatzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von

Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen (siehe "8.9
Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85). Dies umfasst die meisten CA PPM-Standardfelder
sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben.

736 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85).

Dies wird unterstutzt bei den meisten CA PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der Liste
angezeigten Feldern aufRer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.
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74 Filter

Alle Filter-Einstellungen werden fur die vier Ansichtsmodi getrennt gespeichert.
In Abhangigkeit vom Ansichtsmodus gibt es ein oder zwel Filter-Register:
= Zuweisungen nach Investition: In diesem Ansichtsmaodus sind zwei Filter verflgbar:
Der unter Filter - Zuweisungen verfugbare Zuweisungsfilter unterstutzt die Filterung der
anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen und Teameintrage.
Der unter Filter — Ressourcen festzulegende Ressourcenfilter unterstutzt die Filterung der
Auslastungsanzeige flur Rollen und Ressourcen in der unteren Ansichtshalfte.
= Zuweisungen nach Ressource: In diesem Ansichtsmadus ist nur ein unter Filter festzulegender
Zuweisungsfilter verfligbar. Dieser unterstitzt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen,
Rollen/Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen und Teameintrage.
= Zuordnung nach Investition: In diesem Ansichtsmodus sind zwei Filter verflgbar:
Der unter Filter - Zuordnung verfugbare Zuordnungsfilter unterstitzt die Filterung der
anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameintrage.
Der unter Filter — Ressourcen festzulegende Ressourcenfilter unterstutzt die Filterung der
Auslastungsanzeige fur Rollen und Ressourcen in der unteren Ansichtshalfte.
= Zuordnung nach Ressource: In diesem Ansichtsmodus ist nur ein unter Filter festzulegender
Zuordnungsfilter verfugbar. Dieser unterstitzt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen,
Rollen/Ressourcen und Teameintrage.

741 Filter — Zuweisungen / Filter / Filter — Zuordnung

Die folgenden Filter-Einstellungen unterscheiden sich je nach Ansichtsmodus.

Sie finden diese Einstellungen unter Filter — Zuweisungen (Zuweisungen nach Investition), Filter
(Zuweisungen/Zuordnung nach Ressource) oder Filter — Zuordnungen (Zuordnung nach Investition).
In allen Modi kdnnen Sie angezeigte Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameintrage filtern.

In den Modi fur Zuweisungen konnen Sie auBRerdem angezeigte Aufgaben und Zuweisungen filtern.
Details zu den unterstutzten Standardfeldern finden Sie unter "3.6 Standard-Filterfelder” auf Seite 21.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen zusatzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen (siehe "8.9
Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85). Dies umfasst die meisten CA PPM-Standardfelder
sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben.
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Einstellungen 1]

Allgemein || Zeitscheiben Spalten anzeigen ' Filter - Zuweisungen | Eifter - Ressourcen Auslastungsrate | Layout |

Verfiigbare Filter: Linke Spalte: Rechte Spalte:

Aufgabe - Aufgabenname Investment - Investitions-Id Resource - Relie

Aufgabe - Aufgabenstatus Investment - Investitionsname Resource - Rolle/Ressource

Team - Anforderungsstatus Investment - Investitionen Resource - in Aufgabe

Team: - Buchungsstatus Investment - Investitionen aus der \ Resource - In Zuweisung

Team - Mitarbeiter - OSP-Einheit Investment - Investment-Manager Resource - Ressourcenname
Zuweisung - Effektive Rolle Investment - Investitions OSP-Einhe Resource - Primare Rolle
Zuweisung - Zuweisung hat Ist-Aufy Investment - Investitionstyp Resource - Ressourcen-Manager
Zuweisung - Zuweisung hat Restau Investment - Investitionsstatus Resource - Buchungsmanager
Zuweisung - Zuweisungsstatus | Projekt - Projektvorlagen Resource - Ressourcen OSP-Einhei

Resource - Extern
OK Abbrechen  Standard wicderhersiellen

Wahlen Sie die verflgbaren Filterfelder fur die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.
= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
= Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfligbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufugen.
= Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verflighare Filter, um sie zu
entfernen.
= \erschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fur eine Spalte, um...
= . inderlinks nebenstehenden Liste markierte Felder zu ibernehmen (Pfeil nach rechts).
= . inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
= . die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach
oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
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742  Filter — Ressourcen

Die folgenden Filter-Einstellungen sind in den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuordnung
nach Investition verfiigbar und wirken sich jeweils auf die Auswahl der angezeigten Rollen und
Ressourcen aus.

In der Grundeinstellung werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
Der unter Filter — Ressourcen festgelegte Ressourcenfilter unterstitzt die Filterung der

Auslastungsansicht fir Rollen und Ressourcen in der unteren Halfte der Ansicht.
Einstellungen

#
Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuweisungen Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout
Verfligbare Filter: Linke Spalte: Rechte Spalte:
o r - o r - o ~ B r

Resource - Rolle Resource - Ressourcen-Manage

Resource - Rolle/Ressource Resource - Buchungsmanager

Resource - Ressourcenname Resource - Ressourcen OSP-Einheil

Resource - Primére Rolle Resource - Extern

0K Abbrechen Standard wiederherstellen

Wahlen Sie die verflgbaren Filterfelder fur die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

Gehen Sie dabei vor, wie auf Seite 69 fur den Zuweisungs- und Zuordnungsfilter beschrieben.
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.9.2 Ansicht filtern” auf Seite 40.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzlich zu den dort aufgeftihrten Standardfeldern
weitere fur Rollen und Ressourcen verflgbare Felder als Filterfelder hinzufligen (siehe "8.9 Listen-
und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85). Dies umfasst die meisten CA PPM-Standardfelder sowie
die meisten eigenen Felder, die Sie flr Rollen und Ressourcen definiert haben:
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75 Auslastungsrate

Diese Optionen wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.

Je nach Ansichtsmodus wird die Auslastung aus Zuweisungen oder aus Zuordnungen berechnet.

Einstellungen *

Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuweisungen Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout

Niedrige Auslastung ab und unter: | ,0%;
Auslastungswarnung iber: | 100,0%

Uberlastwarnu ng dber: | 110,0%

OK Abbrechen Standard wiederherstellen

Niedrige Auslastung ab und unter: Hier geben Sie an, unter welcher relativen Auslastung eine
Rolle oder Ressource in einem Zeitraum mit einem weilRen Hintergrund als unterlastet angezeigt
wird. Rollen und Ressaurcen werden mit einem grunen Hintergrund als optimal ausgelastet
gekennzeichnet in Intervallen, in denen ihre Auslastung zwischen den Schwellenwerten flr
niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung liegt (z.B. wirden Rollen und Ressourcen mit
den abgebildeten Einstellungen in allen Intervallen grun hinterlegt, in denen ihre Auslastung uber
90% und nicht mehr als 100% betragt).

Dierer Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung Gber: Hier geben Sie an, ab welcher relativen Auslastung eine Rolle ader
Ressource mit gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Rollen und
Ressourcen werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den
Schwellenwert fiir die Uberlastwarnung nicht (ibersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grun angezeigt.

Uberlastwarnung iiber: Hier geben Sie an, ab welcher relativen Auslastung eine Rolle oder
Ressource mit einem roten Hintergrund als stark Uberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und Uber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.
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76 Layout
Diese Optionen sind fur alle vier Ansichtsmodi verfugbar.

761 Modifur Zuweisungen

In den Madi fur Zuweisungen steuern Sie hier die Anzeige des Ist-Aufwands pro Intervall.
Wenn Sie die Einstellungen im Einzelinvestitionsmodus 6ffnen, wahlen Sie hier auBerdem die im
Histogramm grafisch gegenuberzustellenden Kennzahlen aus.

Einstellungen X

Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuweisungen Filter - Fessourcen Auslastungsrate Layout

Zellenkonfiguration

Jan'18 Feb'18 Mrz"18 Apr'i8 Mai 18
5 365 103 303 176 121

Zeige Ist-Aufwand auf der linken Seite der Zelle: (v

Histogrammvergleich: | Restaufwand mit Verfiigharkeit v|
Restaufwand mit Verfligbarkeit
Gesamtaufwand mit Zuordnung

Gesamtaufwand mit Zusage

oK Abbrechen Standard wiederherstellen

= Zeige Ist-Aufwand auf der linken Seite der Zelle (betrifft beide Ansichtsmodi flir Zuweisungen):
Wahlen Sie diese Option, um erfassten Ist-Aufwand pro Intervall im Zuweisungsgitter rechter
Hand in blauanzuzeigen wie in der VVorschau.
Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung sich nur auf das Zuweisungsgitter rechter Hand
auswirkt. Die in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigten Summen fur Zuweisungen
(Restaufwand, Ist-Aufwand, Gesamtaufwand) blenden Sie im Register Spalten anzeigen ein oder
aus (siehe 7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66). Wahlen Sie zur Anzeige aggregierter Werte fiir
diese Felder auf allen Aggregationsstufen (Aufgabe, Projektphase, Investition, Rolle/Ressource)
im Register Allgemein die Option Summen berechnen aus.
= Histogrammuvergleich: Wahlen Sie im Einzelinvestitionsmodus die gewunschte Einstellung.
= Restaufwand mit Verfuigbarkeit: Farbige Saule zeigt Restaufwand, gepunktete Linie zeigt
Verflgbarkeit.
= Gesamtaufwand mit Zuordnung: Farbige Saule zeigt Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-
Aufwand), gepunktete Linie zeigt Zuordnung.
= Gesamtaufwand mit Zusage: Farbige Saule zeigt Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-
Aufwand), gepunktete Linie zeigt Zusage.
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762 Modifur Zuordnung

In den Einstellungen der Madi fur Zuordnung wahlen Sie hier bis zu zwei Anzeigewerte aus, von denen
einer sich bearbeiten lasst.

Einstellungen *

Allgemein Zeitscheiben Spalten anzeigen Filter - Zuordnung Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout

Zellenkonfiguration

Jan 18 Feb'18 Mrz 18 Apr18 Mai 18
385 458|585 4578103 305 52,0 33
Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht editierbar): | Ist-Aufwand v
Wert auf der rechten Seite der Zelle (editierbar): | Zuordnung v
OK Abbrechen Standard wiederherstellen

= QOptionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert (beide Modi fir Zuordnung) oder
Verflgbarkeit (nur im Modus Zuordnung nach Investition).
= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen beide nur Auswirkungen auf das Zuweisungs- ader
Zuordnungsgitter rechter Hand haben. Die in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigten
Summen fur die Zuordnung (Zuordnung, Zusage, Ist-Aufwand) blenden Sie Uber das Register Spalten
einblenden ein oder aus (siehe "7.3 Spalten anzeigen" auf Seite 66). Um aggregierte Werte fir diese
Felder auf jeder Aggregationsebene (Investition oder Rolle/Ressource) anzuzeigen, wahlen Sie die
Option Summen berechnen im Register Allgemein. Im Modus Zuordnung nach Ressource werden
auch bei Auswahl der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein Summen pro Rolle und
Ressource berechnet und angezeigt.

7.7 Einstellungen bestatigen, abbrechen oder Standard laden

Verwenden Sie die Schaltflachen unten rechts, um Ihre Anderungen zu bestatigen, abzubrechen oder
die aktuellen Standard-Einstellungen zu ubernehmen:
= PerKlick auf OK tUbernehmen Sie die geanderten Einstellungen.
= Per Klick auf Abbrechen nehmen Sie die Anderungen zurtick.
= Per Klick auf Standard wiederherstellen tbernehmen Sie die aktuellen, van einem Mitglied der
Gruppe ARP Admin hinterlegten Standard-Einstellungen. Diese Einstellungen werden erst beim
Klick auf OK (ibernommen. Per Klick auf Abbrechen nehmen Sie die Anderungen zuriick.
= Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen die aktuellen Einstellungen als Standard-Einstellungen
fur alle Benutzer hinterlegen (siehe Abschnitt "8.7.2 Als Standard" auf Seite 82).
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Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

8.1 Gruppen fur Benutzer und Administrataren (Seite 75)

8.2 Weitere Administrationsrechte (Seite 76)

8.3 Zugriffsrechte flr Benutzer (Seite 77)

8.4 Einbindung und Aufruf (Seite 81)

8.5 Einzelinvestition/Investitionsiibergreifend (Seite 81)

8.6 Anzeigetexte andern (Seite 81)

8.7 Administrative Einstellungen (Seite 82)

8.8 Aktionen definieren (Seite 83)

8.9 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 85)

8.10 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 89)
8.11 Properties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung) (Seite 94)
8.12 Probleme beheben (Seite 96)
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8.1 Gruppen fur Benutzer und Administratoren

Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzer- und Administratorgruppen fur itd Advanced Resource
Planning und den itd Allocation Editor.

811 Gruppe ARP Users

Die Gruppe ARP Users gewahrt Benutzern folgende Rechte:

* Instanzzugriffsrechte

= Zugriff auf Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

Flgen Sie Benutzer zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning
oder itd Allocation Editar zu geben.
Bitte beachten Sie, dass Benutzer gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf Seiten und
Partlets auf die Anwendungen zugreifen konnen. In diesem Fall werden diese Benutzer beim Zugriff
auf eine der Anwendungen automatisch zur Gruppe ARP Users hinzugeflgt, um festzuhalten, wer in
Ihrem Unternehmen mit den Anwendungen arbeitet.
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Benutzer zum Zugriff auf Funktionen von itd Advanced Resource
Planning zusatzlich die in Abschnitt "8.3 Zugriffsrechte fur Benutzer" auf Seite 77 aufgefihrten Rechte
auf Ressourcen, Investitionen und Szenarien benatigen.

812 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe ARP Admin gewahrt Benutzern folgende Administrationsrechte:
= Instanzzugriffsrechte
= Zugriff auf Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
= Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und
itd Allocation Editor.
= Globale Zugriffsrechte
= \/olle Rechte auf itd AE Actions (Menutaktionen definieren, siehe "8.5 Aktionen definieren" auf
Seite 93)
= \olle Rechte auf itd AE Attribute Configuration (Listenfelder, bearbeitbare Felder und
Filterfelder hinzuflgen, siehe "8.6 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 95)
= \ollre Rechte auf itd AE Attribute Source (zusatzliche CA PPM-Standardfelder zur Liste der
verflgbaren Felder hinzuflgen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun mochten.)
=  Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning
= Anwendung: Projekte, die durch Anderungen anderer Benutzer in itd Advanced Resource
Planning gesperrt wurden, wieder entsperren (jeder Benutzer kann Projekte entsperren, die
durch eigene Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.)
= Einstellungen: Systemeinstellungen (siehe Seite 82)
= Einstellungen: Standard setzen, auch verfligbar mit Portlet — Bearbeiten (siehe Seite 82)
= URL-Parameter: &f | ushCaches=true (neu hinzugefigte Felder ibernehmen, siehe "8.9
Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 85.)
= URL-Parameter: &syst enProperti es=rel oad (Properties-Datei neu einlesen, siehe
"8.11 Praperties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung)" auf Seite 94.)
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82 Weitere Administrationsrechte

Dieser Abschnitt beschreibt weitere Rechte, die zusatzlich zur Mitgliedschaft in der Gruppe ARP
Admin fur die Administration von itd Advanced Resource Planning bendtigt werden.

821 Zugriff auf Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet.
Diese Suchoptionsliste hat die ID PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

Die Bearbeitung setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus. Anwendungs-
Administratoren in CA PPM haben in der Grundeinstellung dieses Recht.

Details finden Sie unter "8.10 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 89.

822 Zugriff auf die Properties-Datei (Datenbankzugriff / Speicherverwendung)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung verwalten Sie Uber die Datel

pl _itd_ae. properties. Die Datei wird fur itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation
Editor verwendet. Sie finden sie im Konfigurationsverzeichnis der Plugins, in der Grundeinstellung
${clarity. home}/ META-I NF/ pl _i td_ae/ confi g.

Die Datei kann von Systemadministratoren mit Zugriff auf Dateien von CA PPM bearbeitet werden.
Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurtickgeben, die Menge von
Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrolien bei
Verwendung der Option Summen berechnen.

Details finden Sie unter "8.11 Properties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung)" auf Seite 94.
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83 Zugriffsrechte fur Benutzer

Dieser Abschnitt fuhrt fUr Funktionen von itd Advanced Resource Planning benotigte Zugriffsrechte
nach Ansichtsmodus auf.0

831 Zugriffsrechte fur Zuweisungen nach Investition

Die folgende Tabelle fuhrt alle in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach Investition sowie die jeweils mindestens benotigten
Zugriffsrechte fur Ressourcen und Investitionen auf. Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten

Zugriffsstufe, die benatigt wird, um Zuweisungsdaten anzuzeigen.

Aktionen | Ressourcenrecht Investitionsrecht
Zuweisungen anzeigen einschlieBlich Investitionen, |¢ Keins, alle e Anzeigen’
Projektphasen, Aufgaben, Meilensteinen, Zuweisungen aller
Abhangigkeiten und zugewiesenen Rollen und sichtbaren
Ressourcen Investitionen

werden angezeigt.

Rollen und Ressourcen mit Auslastung anzeigen * Ressource - * Keins, alle Rollen und
Anzeigen Ressourcen, auf die

der Benutzer Zugriff
hat, werden
angezeigt.

Zuweisungen bearbeiten * Keins e Bearbeiten?

Investitionen bearbeiten (Projektname,

Projektstruktur mit Projektphasen, Aufgaben und

Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)

Zuweisungen fur Teammitglieder anlegen (Rollen * Ressource - » Bearbeiten?

und Ressourcen mit bestehenden Teameintragen in Anzeigen

der Investition per Drag-and-Drop aus der

Auslastungsansicht auf Aufgaben ziehen)

Neue Teameintrage mit Zuweisungen anlegen * Ressource - » Bearbeiten?

(Rollen und Ressourcen ohne Teameintrage in der VVormerken
Investition per Drag-and-Drop aus der
Auslastungsansicht auf Aufgaben oder NPIOs
ziehen) & Mehrfachzuweisung von Rollen

Nach Schatzungen zuordnen * Ressource—Fest |s Anzeigen (mit
buchen? Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benotigt)?

" Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).
2 Die Bearbeitung von Zuweisungen und Investitionen sowie die Erstellung von Teameintragen und

Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).
3 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie kein Ressourcenrecht
fur die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.
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832 Zugriffsrechte fur Zuweisungen nach Ressource

Die folgende Tabelle fuhrt alle in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach Ressource sowie die jeweils mindestens benotigten
Zugriffsrechte fur Ressourcen und Investitionen auf.

Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten Zugriffsstufe, die benotigt wird, um Rollen und Ressourcen
sowie deren Auslastung anzuzeigen.

Aktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht
. . 2
Rollen und Ressourcen mit e Keins, alle Rollen und Ressourcen * Anzeigen
Auslastung anzeigen mit Teameintragen zu sichtbaren

Investitionen werden angezeigt.’

Zuweisungen einschlief3lich * Keins' » Anzeigen?
Investitionen und Aufgaben sowie
Teameintrage ohne Zuweisungen

anzeigen

; 1
Zuweisungen bearbeiten * Keins e Bearbeiten?
Zuweisungen fir Rollen und e Keins' » Bearbeiten?

Ressourcen mit bestehenden
Teameintragen in einem Projekt
zu zugehorigen Aufgaben anlegen

Neue Teameintrage mit » Ressource - Vormerken e Bearbeiten?
Zuweisungen anlegen
(Zuweisungen fur Rollen und
Ressourcen ohne Teameintrage in
einem Projekt zu zugehaorigen
Aufgaben anlegen)

Nach Schatzungen zuordnen * Ressource - Fest buchen® « Anzeigen (mit
Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benotigt)®

" Optional zeigt die Ansicht nur Rollen und Ressourcen an, auf die der Benutzer das Recht Ressource —
Anzeigen hat. Auch in diesem Fall wird zusatzlich das Recht Anzeigen flr zugehorige Investitionen
benatigt (siehe "8.10.4 Rechte fir Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren" auf Seite 90).

2 Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).
3 Die Bearbeitung und Erstellung von Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps

voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).

“Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie kein Ressourcenrecht
fur die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls das Recht Ressource — Anzeigen fur die Anzeige von Rollen,
Ressourcen und zugehorigen Zuweisungen benotigt wird, siehe ),
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833 Zugriffsrechte fur Zuordnung nach Investition

Die folgende Tabelle fuhrt die in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuordnungen im Modus Zuordnung nach Investition sowie die jeweils bendtigten Zugriffsrechte fur
Ressourcen und Investitionen auf. Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten Zugriffsstufe, die fur die
Anzeige der Teameintrage von Investitionen und zugehoriger Zuordnungen benotigt wird.

Aktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht

» Teameintrage von Investitionen und e Keins, alle Teameintrdage aller | ¢ Anzeigen’
zugehorige Zuordnungen anzeigen sichtbaren Investitionen und

zugehorige Zuordnungen
werden angezeigt.

* Neue Rollen und Ressourcen * Ressource —Vormerken * Bearbeiten
hinzufugen {ohne Teameintrage inder |, Raccource — Fest buchen? «  Anzeigen
Investition) 2

e Zuordnung ersetzen per Drag-and-Drop
aus der Rollen-/Ressourcen-Ansicht 2

e Zuordnung bearbeiten e Ressource — Fest buchen” e Anzeigen (mit

* Nach Schatzungen zuordnen Bearbeiten wird kein

e Zusage als Zuordnung Ubernehmen Ressourcenrecht

benotigt)”

« Teameintrag ohne Zusage verschieben | ¢ Ressource—Fest buchen® e Anzeigen (mit
(Start- oder Enddatum andern) Bearbeiten wird kein

Ressaurcenrecht
benotigt)

* Teameintrag mit Zusage verschieben * Ressource — Fest buchen” e Anzeigen”

(Start- oder Enddatum andern)

» Zusage bearbeiten

e Zuordnung als Zusage Ubernehmen

» Anforderung erstellen * Keins * Projekt—

Anforderung
erstellen/bearbeiten

T Fiir die Anzeige von Teameintragen und zugehaorigen Zuordnungen bendtigen Sie das Recht
Anzeigen des jeweiligen Investitionstyps (z.B. Projekt — Anzeigen).

2 Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgeflihrten Kombinationen von Zugriffsrechten verflgbar.

3 Ressource — Fest buchen enthalt Ressource - Vormerken.

“Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie kein Ressourcenrecht
fiir die Anderung von Teameintragen (aulRer zur Anderung der Zusage, die Ressource — Fest buchen
voraussetzt).




itd Advanced Resource Planning
Administration

834 Zugriffsrechte fur Zuordnung nach Ressource

Die folgende Tabelle fuhrt die in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuordnungen im Modus Zuordnung nach Ressource sawie die jeweils bendtigten Zugriffsrechte flr
Ressourcen und Investitionen auf. Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten Zugriffsstufe, die fur die
Anzeige der Teameintrage von Rollen und Ressourcen und zugehoriger Zuordnungen benotigt wird.

Aktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht
Teameintrage van Rollen und e Keins, alle Rollen und Ressourcen | ¢  Anzeigen'
Ressourcen und zugehorige mit Teameintragen zu sichbaren
Zuordnungen anzeigen Investitionen, deren

Teameintrage und zugehorige
Zuordnungen werden angezeigt.”

Zuordnung bearbeiten e Ressource — Fest buchen? * Anzeigen (mit
Nach Schatzungen zuordnen Bearbeiten wird nur
Zusage als Zuordnung ubernehmen Ressource -

Anzeigen benotigt)?

Teameintrag ohne Zusage e Ressource — Fest buchen? « Anzeigen (mit
verschieben (Start- oder Enddatum Bearbeiten wird nur
andern) Ressource —

Anzeigen benotigt)?

Teameintrag mit Zusage verschieben | ¢ Ressource — Fest buchen? e Anzeigen?
(Start- oder Enddatum andern)

Zusage bearbeiten
Zuordnung als Zusage Ubernehmen

Anforderung erstellen e Keins? * Projekt—
Anforderung
erstellen/bearbeiten

835 Zugriffsrechte fur Ressourcenmanager

Bitte beachten Sie, dass Ressourcenmanager zwar immer die Ressourcen-Rechte Fest buchen und
Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen haben, zusatzlich aber die aufgefuhrten Rechte zur Anzeige
und Bearbeitung von Investitionen benatigen.

836 Zugriffsrechte fur Szenarien

In den Modi fur Zuordnungen kénnen Sie neben den Plandaten auch Szenariodaten bearbeiten. Dafur
werden nur Rechte auf Szenarien und keine Rechte auf Ressourcen oder Investitionen benotigt.

Details zu den Rechten, die fir den Zugriff auf Szenarien generell und fur die Anzeige und Bearbeitung
bestimmter Szenarien benatigt werden, finden Sie im Abschnitt "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 58.

" Optional werden stattdessen alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die der Benutzer das Recht
Ressource — Anzeigen hat. In diesem Fall ist kein Investitionsrecht erforderlich (siehe "8.10.5 Rechte
flr Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 91).

2 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benétigen Sie nur das Recht
Ressource — Anzeigen fiir die Anderung von Teameintragen (auBer zur Anderung der Zusage, die
Ressource — Fest buchen voraussetzt).

* Optional wird das Recht Ressource — Anzeigen benatigt, siehe ")
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84 Einbindung und Aufruf

itd Advanced Resource Planning ist als Standard CA PPM-HTML-Portlet implementiert.

Name: itd Advanced Resource Planning, ID: pl.itd.ae.prt.assignment.editor

Sie konnen das Portlet zu jeder Paortlet-Seite hinzufugen.

Wie jedes andere Portlet in CA PPM ist das Portlet verflgbar fur Benutzer mit entsprechenden
Zugriffsrechten. Um Benutzern Zugriff auf itd Advanced Resource Planning zu geben, figen Sie
diese zur Gruppe ARP Users hinzu (siehe "8.1.1 Gruppe ARP Users" auf Seite 75).

85 Einzelinvestition / Investitionsubergreifend

In itd Advanced Resource Planning sind zwei Modi verfugbar: der Einzelinvestitions-Modus und der

investitionsubergreifende Modus. Welcher Modus beim Offnen aufgerufen wird, hangt von der Art der

Partlet-Seite ab, van der aus itd Advanced Resource Planning geoffnet wird:

Der Einzelinvestitions-Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning aus der
Partlet-Seite einer Investition geoffnet wird. In diesem Modus zeigt itd Advanced Resource
Planning eine einzelne Investition und zugehorige Daten an.

Bei Investitionen mit Ubergeordneten Objekten sind die Anzeige und Bearbeitung der
Ubergeordneten Struktur optional und van der Einstellung Ausblenden der Gbergeordneten
Hierarchieebenen in der Einzelansicht im Register Systemeinstellungen der Einstellungen
abhangig. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur fur Mitglieder der Gruppe ARP Admin
verflgbar ist (siehe "8.7.1 Systemeinstellungen" auf Seite 82).

Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmaodus Zuweisungen nach Investition, konnen Sie
anstelle von Restaufwand und Verflgbarkeit Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage
zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.

Details finden Sie in "4.9.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 43.
Details zu zugehorigen Einstellungen finden Sie in "7.6.1 Modi fur Zuweisungen" auf Seite 72.
Der investitionsubergreifende Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning aus
einer beliebigen Portlet-Seite gedffnet wird, die keine Investitions-Portlet-Seite ist. In diesem
Modus werden abhangig von den Filter-Einstellungen mehrere Investitionen und zugehorige
Daten angezeigt.

86 Anzeigetexte andern

Sie konnen alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Allocation Editor angezeigten Text-

Bezeichnungen Uber eine eigene Suchoptionsliste andern.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun mochten.
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8.7 Administrative Einstellungen

In den Einstellungen greifen Mitglieder der Gruppe ARP Admin auf das Register Systemeinstellungen
zu und kénnen die aktuellen Einstellungen fur alle Benutzer als Standard setzen.

871 Systemeinstellungen

Das Register Systemeinstellungen ist nur fur Mitglieder der Gruppe ARP Admin verflgbar.

Einstellungen X

4= eiben Spalten anzeigen Filter - Zuordnung Filter - Ressourcen Auslastungsrate Layout || Systemeinstellungen

Ausblenden der tbergeordneten Hierarchieebenen in der EinZelansicht:

(Mit dieser Option kann man sich nur die Investition anzeigen |assen in der man sich momentan
befindet. Alle Investitionen auf einer libergeordneten Hierarchieebene kdnnen mit dieser Option
susgeblendet werden. Hierarchiesbenen unterhalb diezer Investition werden nach wie vor angezeigt.)
Hinweisdialog fiir ungtiltige Start/Ende-Daten ausblenden:

{Wenn in der Datenbank fehlerhafte Start/End-Daten gespeichert sind (z.B. Startdatum nach
Enddatum] dann wird der Benutzer auf diese fehlerhaften Daten durch einen Dialog hingewiesen.
Dieser Dialog kann tber diese Option eingsblendet und ausgeblendet werden.)

Hinweisdialog fur ungultige Teameintrage und Zuweisungsdaten ausblenden:

(Durch einen bekannten CA PPM Fehler (CLRT-788388) kann es vorkommen, dass Teameintrage und
Zuweisungen dieses Teameintrags mit unterschiedlichen Invesmtnets in der Datenbank verknipft

werden. Solche fehlerhiaften Datenbankeintrage werden in einem Dialog angezeigt, der tber diese
Option singeblendet oder ausgeblendet werden kann.)

oK Abbrechen Als Standard  Standard wisderherstellen

= Ausblenden der tbergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht: diese Option wirkt sich
nur auf die Einzelprojektansicht aus und ist daher in der investitionsubergreifenden Ansicht nicht
verflgbar (siehe "8.5 Einzelinvestition/Investitionsibergreifend" auf Seite 81).

= Hinweisdialoge ausblenden: diese Optionen sind global und immer verflgbar.

8.72 Als Standard

Mitglieder der Gruppe ARP Admin sowie andere Benutzer mit dem Recht Portlet — Bearbeiten haben
in den Einstellungen Zugriff auf die Schaltflache Als Standard.
Per Klick auf Als Standard speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Standard fur alle Benutzer:
= Wenn ein Benutzer itd Advanced Resource Planning zum ersten Mal 6ffnet, werden die jeweils
aktuellen Standard-Einstellungen Ubernommen.
= Wenn ein Benutzer auf Standard wiederherstellen klickt, werden seine Einstellungen mit den
jeweils aktuellen Standard-Einstellungen uberschrieben.
= FirBenutzer, die bereits mit itd Advanced Resource Planning gearbeitet haben, hat die Anderung
der Standard-Einstellungen keine Auswirkungen, sofern diese die neuen Standard-Einstellungen
nicht per Klick auf Standard wiederherstellen ubernehmen.
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88 Aktionen definieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen in itd Advanced Resource Planning Uber das Kontextmen
verflgbare Standardaktionen deaktivieren und eigene Aktionen zum Kontextment hinzufigen.

881 Aktionskonfiguration aufrufen

Sie finden die Konfiguration unter Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Actions — Liste.

882 Aktionsubersicht

Die Aktionsliste bietet eine Ubersicht der definierten Aktionen.

Anordnungs IDa ProzessID  Standardaktion Objekte Ansichten Modus Aktive
E Create Task Andere Aufgabe;Anwendung;Asset Aufgabe; Dienstldee; Produkt;Projekt: Resource: Team; Zuweisung All Both Modes

1-1von 1 angezeigt

= Anordnungs ID: bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle.
Wenn Sie Standardaktionen umsortieren machten, mussen Sie diese alle hinzufligen und nach
diesem Feld sortieren.

= Prozess ID und Standardaktion: diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.

= Objekte: Objekttypen, fur die die Aktion verflgbar ist.

* Ansichten: Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verfugbar ist.

=  Modus: Modi an, in denen die Aktion verflgbar ist.

= Aktive: Aktionen deaktivieren oder aktivieren.

883 Eigene Aktion hinzufugen oder Standard-Aktion entfernen

Fugen Sie eine Neue itd AE Actions-0Objektinstanz hinzu.
itd AE Actions erstellen

Allgemein ﬁ

Prozess ID ] BModus  Baofh Modes
Standardaktion H Ohjekte
Anwendung
Agsel
Zuweisung
Idee
Andere Aufgabe fe?
B Ansichten H
Al
Aktiv &

Seitenlayout  Standardlayout von itd AE Actions

Speichem | Speichern und zuriickkehren Zurtiickkehren :

B = Edordedich

= \Wahlen Sie eine Prozess ID aus, um eine Prazessaktion hinzuzufugen, oder wahlen Sie eine zu
entfernende Standardaktion aus.
= Prozessaktion: startet bei Aufruf der Aktion einen CA PPM-Prozess.
= Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess ubergeben.
= Um Prozesse flr verschiedene Objekttypen zu unterstitzen, Ubertragen wir OBJECT_TYPE
und OBJECT_ID der Objekte, fur die der Prozess aufgerufen werden soll.
= Wahlen Sie, fur welchen Modus sowie fir welche Objekte und Ansichten die Aktion sichtbar
sein soll. Alle Bedingungen mussen erfullt sein, damit die Aktion verfugbar ist.
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» Standardaktion: entfernt eine Standardaktion, vollstandig oder flir ausgewdahlte Modi (Einzel-
oder investitionsubergreifend), Objekttypen oder Ansichten (Anwendungen und Ansichtsmaodi).

884

Fugen Sie hierzu eine Neue itd AE Actions-Objektinstanz hinzu.

Wahlen Sie unter Standardaktion die zu entfernende Aktion aus.

Entfernen Sie die Aktion Aktiv, um die Aktion vollstandig zu entfernen. Um die Aktion fir
einzelne Madi, Objekttypen und Ansichten zu entfernen, wahlen Sie die jeweiligen Eintrage
aus oder entfenen diese.

Bitte beachten Sie: obwohl fur eine neu hinzugefugte Standardaktion zunachst alle Modi,
Objekte und Ansichten ausgewahlt sind, die meisten Standardaktionen nur fur manche
Objekte (unter Beschreibung im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer
Standardaktion aufgefihrt) und Ansichten verflgbar sind. Sie kénnen eine Aktion nicht fir
ein Objekt oder eine Ansicht hinzuftgen, wo sie im Standard nicht verfugbar ist.

Durch Loschen eines itd AE Actions-Eintrags stellen Sie die Standardeinstellungen fur die
zugehorige Aktion wieder her.

itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Um itd Advanced Resource Planning nach Anderung der Aktionskonfiguration zu aktualisieren, gentigt

es, den Browser mit [F5] zu aktualisieren.

Der Cache fur itd Advanced Resource Planning muss dafur nicht zurtickgesetzt werden.
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89 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber itd Attribute Configuration Listen- und Filterfelder zu
itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufugen. Fur Listenfelder legen Sie
auch fest, ab diese bearbeitbar sind.

Mit dem URL-Parameter &f | ushCaches=t rue laden Sie neu hinzugeflgte Felder.

Auch dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

891 Attributskonfiguration aufrufen

Sie finden die Attributskonfiguration unter Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Attribute
Configuration — Liste.

892 itd Attribute Configuration — Liste
Die Liste der Attributskonfiguration zeigt zu itd Advanced Resource Planning hinzugefigte Listen-
und Filterfelder an.

Hier konnen Sie Felder bearbeiten, deaktivieren oder entfernen sowie neue Felder hinzuftgen.

itd AE Attribute Configuration
O Filter: Keinje) + o]

Attribute Title Aftribute Label Sources Als Spalte hinzufiigen Ist editierbar Als Filter hinzufiigen Aktiv
E project. prrequesiedtime

1-1von 1 angezeigt

Speichemn | Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz # Loschen |

Jedes Feld hat vier Eigenschaften, die steuern, wa es in itd Advanced Resource Planning verfugbar ist:

= Als Spalte hinzufligen: Feld kann unter Spalten anzeigen hinzugefugt werden.

= |st editierbar: Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies ist nur flr Felder relevant, bei denen
auch Als Spalte hinzufuigen ausgewahlt ist. Attribute, die im Studio als Schreibgeschiitzt
konfiguriert sind, konnen nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewahlt ist.
Manche Attributtypen unterstitzen die Bearbeitung nicht und konnen nie bearbeitet werden,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "8.9.5 Unterstitzte Attributtypen" auf Seite 87).
Dies trifft auch auf wenige CA PPM-Standardattribute zu.

= Als Filter hinzufligen: Feld steht als Filterfeld zur Auswahl.
Manche Attributtypen unterstitzen keine Filterung und stehen nie als Filderfelder zur Auswahl,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "8.9.5 Unterstiitzte Attributtypen" auf Seite 87).
Dies trifft auch auf wenige CA PPM-Standardattribute zu.

= Aktiv: entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und
Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehorige Konfiguration zu loschen.
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893 Felder hinzufugen

Klicken Sie auf Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz, um ein Feld hinzuzuftgen.

itd AE Attribute Configuration erstellen

Allgemein ﬂ
Atfribute Title Als Filter hinzufugen ]
Atfribute Label o Als Spalte hinzufigen &
Ist editiethar &
Source
Speichern | Speichern und zuriickkehren | Zuriickkehren |

= Erforderlich

Attribute Title: Anzeigename. Dies wird nur benotigt, wenn Sie nicht den als unter Attribute Label

oder Source ausgewahlten Feldnamen anzeigen mochten.

Attribute Label: Feld, dessen Name angezeigt werden soll. Dies wird nur benotigt, wenn Sie nicht

den Namen des unter Source ausgewahlten Felds anzeigen mochten, oder wenn Sie ein Feld mit

mehreren Quellen definieren. Bitte beachten Sie: bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die

Auswahl unter Attribute Label auch die Ansichten, in denen das Feld unter Spalten anzeigen zur

Auswahl steht. Details hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt.

Source: anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie kannen Felder verbinden, indem Sie

hier mehr als ein Feld auswahlen, um fur verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen

anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.

Beachten Sie in diesem Fall folgendes:

Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.
Zusatzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.
Verwenden Sie denselben Datentyp fir alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).
Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen werden nicht als Anzeigespalten oder
Filterfelder zur Auswahl stehen.
Wahlen Sie unter Attribute Label ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn
Sie hier kein Feld auswahlen, wird ein beliebiges Quellenfeld zufallig ausgewahlt.
Bitte beachten Sie: das ausgewahlte Feld bestimmt nicht nur den Anzeigenamen sondern
auch die Ansichten, in denen das verbundene Feld unter Spalten anzeigen verflgbar ist.
Das Feld wird nur in Ansichten verfugbar sein, fur die das Objekt des unter Attribute Label
gewahlten Felds hier aufgefuhrt ist:

= Zuweisungen nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen

= Zuweisungen nach Ressource: Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen

= Zuordnung nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Teameintrage

= Zuordnung nach Ressource: Ressourcen, Teameintrage
Beispiele:

= Attribute Label = Proj ect . fi el d: begrenzt auf Ansichten nach Investition.

= Attribute Label = Resour ce. fi el d begrenzt auf Ansichten nach Ressource.
Verbundene Felder stehen, unabhangig von der unter Attribute Label getroffenen Auswahl
in allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.
Wenn Sie auBerdem einen Titel unter Attribute Title angeben, wird dieser anstelle des unter
Attribute Label ausgewahlten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt
die unter Attribute Label getroffene Auswahl aber weiterhin die Ansichten, in denen das
verbundene Feld zur Verfligung steht.
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894 Unterstutzte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstitzt:

Andere Aufgabe
Anwendung
Asset
Aufgabe
Dienst

ldee
Investition
Produkt
Projekt
Ressource
Team

Zuweisung

895 Unterstutzte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstutzt, *Anmerkungen siehe unten.

Zeichenfolge
Lange Zeichenfaolge
Zahl

Prozent

Berechnet (siehe "8.9.6 Einschrankungen fir die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 88)**

Formel (see "8.9.6 Einschrankungen fir die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 88)**
Geld
Boolesch
Datum
Statische Listen:
= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
= Zahl(mehrere Werte), Zeichenfolge
Statische abhangige Listen:
= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
= Zahl{mehrere Werte), Zeichenfolge
Dynamische Niku-Abfragen (auch mit Parametern)
= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
= Zahl{mehrere Werte), Zeichenfolge
URL*

* Dieser Typ unterstutzt keine Bearbeitung.

** Dieser Typ unterstutzt keine Bearbeitung oder Filterung,
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896 Einschrankungen fur die Typen Berechnet und Formel
Die meisten Attribute, die in einem Attribut vom Typ Berechnet oder Formel verwendet werden
konnen, werden unterstutzt.
Folgende Attribute werden nicht unterstutzt:

= Alle Suchoptionslisten-Attribute

= |nvestition — Geschaftliche Ausrichtung

= Investition — Unterabteilungen einschlielRen

= Projekt —Termin- vs. Basisplan

= Projekt — Terminplanabweichung (%)

= Ressource —Ressourcen in Unterabteilungen anzeigen

= Ressource — Verfugbarkeitsrate

= Zuweisung — Hat Richtlinien

89.7 Unterstutzte Attribute

Sie konnen die meisten CA PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstutzter Objekte

und Typen hinzuftgen (siehe "8.9.4 Unterstitzte Objekttypen” und "8.9.5 Unterstiitzte Attributtypen”
auf Seite 87).

898 Zusatzliche CA PPM-Standardattribute hinzufugen

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstutztes CA PPM-Standardattribut
hinzufugen mochten.

899 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach dem Hinzufugen neuer Attribute mussen Sie gegebenenfalls den Cache fur itd Advanced
Resource Planning zurtcksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfligbar zu machen.
Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &f | ushCaches=true auf:

= https://{ca.ppm.url}/niku/nutfaction:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true
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810 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet:

= Die Suchoptionsliste hat die ID PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

= Die Bearbeitung setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus.

=  Anwendungs-Administratoren in CA PPM haben in der Grundeinstellung dieses Recht.
Manche Einstellungen gelten auch fur den itd Allocation Editor, siehe Wirkungsbereich. Auswirkungen
im itd Allocation Editar werden im Administrationsteil des zugehorigen Handbuchs beschrieben.

810.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
Suchwert-ID: hidden_preference_tabs
Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = query_limits
Aktivieren: Aktiv = wahr setzen UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch '/
Deaktivieren: Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (Standard: query_limits)
= general: Allgemein
= time_slice: Zeitscheiben
= visible_columns: Spalten anzeigen
= filter_layout_config: Filter / Filter — Zuweisungen / Filter — Zuordnung
= utilization_layout_canfig: Filter — Ressourcen
= utilization: Auslastungsrate
* layout: Layout
= guery_limits: Abfragelimits
= alloc_slice: Zeitscheiben-Details (nur im itd Allocation Editor)
Auswirkung;
= |n Beschreibung aufgefiihrte Register der Einstellungen ausblenden

= Dies gilt auch fur den itd Allocation Editor.

8102 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
Suchwert-ID: hidden_toolbar_buttons
Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = expand_all, collapse_all
Aktivieren: Aktiv = wahr setzen UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch
Deaktivieren: Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung ldschen
Zulassige Elemente: (Standard: expand_all, collapse_all)
= expand_all: Alle aufklappen
= collapse_all: Alle zuklappen
= Hinweis: Auf-/Zuklappen vieler Elemente kann die Performance des Systems beeintrachtigen.
= visualization: Visualisierung
= preferences: Einstellungen
= export_to_excel: Nach Excel expartieren
= scenario: Szenario
Auswirkung;

= |n Beschreibung aufgefiihrte Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden

00]
G



itd Advanced Resource Planning
Administration

8103 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
Suchwert-ID: preference_tab_time_slice
Starteinstellung: deaktiviert mit Beschreibung = timeslice_mode: month, year, quarter
Aktivieren: Aktiv = wahr setzen UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch
Deaktivieren: Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (Standard: alle)

= day: Tage

= week: Wochen

= month: Monate

= quarter:Quartale

= year: Kalenderjahre

= fiscal_period: Fiskalperiode
Auswirkung;

= Nur noch die in der Beschreibung aufgefiihrten Zeitscheibenperioden stehen in den

Einstellungen und in der Symbolleiste zur Auswahl.

8104 Rechte fur Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource
Suchwert-ID: resource_view_right_ass_by_res
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen UND Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen UND Elemente
in Beschreibung eintragen, getrennt durch '
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen ODER Elemente aus
Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (beide hinzuftgen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)
= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmadus anwenden
= ALL_INV: Einstellung im investitionsubergreifenden Modus anwenden
Auswirkung;
* |m Standard zeigt die Ansicht Zuweisungen nach Ressource alle Rollen und Ressourcen mit
Teameintragen zu Investitionen an, auf die der Benutzer das jeweilige Recht Anzeigen hat.
= Mit dieser Einstellung werden nur Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die der Benutzer das
Recht Ressource — Anzeigen hat. Auch in diesem Fall wird zusatzlich das Recht Anzeigen fur
zugehorige Investitionen benotigt.
= Die Einstellung kann durch Eintrag der entsprechenden Werte in die Beschreibung getrennt fur
den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsubergreifenden Modus aktiviert werden.
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8105 Rechte fur Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren

Wirkungsbereich:
= itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Ressource
= itd Allocation Editor, Zuordnung nach Ressource
Suchwert-ID: resource_view_right_all_by_res
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen UND Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen UND Elemente
in Beschreibung eintragen, getrennt durch '
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen ODER Elemente aus
Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (beide hinzufugen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)
= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmadus anwenden
= ALL_INV: Einstellung im investitionsubergreifenden Maodus anwenden
Auswirkung;
» |m Standard zeigt die Ansicht Zuordnung nach Ressource alle Rallen und Ressourcen mit
Teameintragen zu Investitionen an, auf die der Benutzer das jeweilige Recht Anzeigen hat.
= Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die der
Benutzer das Recht Ressource — Anzeigen hat, sowie zugehorige Teameintrage angezeigt. In
diesem Fall werden keine Rechte auf zugeharige Investitionen benotigt.
= Die Einstellung kann durch Eintrag der entsprechenden Werte in die Beschreibung getrennt fir
den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsubergreifenden Maodus aktiviert werden.

8106 Investitionsstruktur in den Modi fur Investitionen am Anfang laden

Wirkungsbereich:
= itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen/Zuordnung nach Investition
» itd Allocation Editar, Zuordnung nach Investition
Suchwert-ID: calc_inv_has_children_flag
Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Deaktivieren: Suchwert anlegen UND Suchwertname = 0 setzen UND Aktiv = wahr setzen
Auswirkung;
= |m Standard wird in den Modi fiir Investitionen beim Offnen oder Aktualisieren der Ansicht die
Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollstandig geladen. Im Modus Zuweisungen nach
Investition sind dies untergeordnete Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Zuweisungen,
im Modus Zuordnung nach Investition untergeardnete Investitionen und Teameintrage.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereintragen angezeigt.
Das Laden der vollstandigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten,
einige Zeit in Anspruch nehmen.
= Legen Sie den Suchwert mit Suchwertname =0, ID = calc_inv_has_children_flag und Aktiv = wahr
an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Offnen oder Aktualisieren der Ansicht
zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann fur alle Investitionen angezeigt, chne zu prufen, ob diese
Untereintrage haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereintrage nachgeladen.
Gibt es keine Untereintrage, wird das Symbol beim Anklicken ausgeblendet.
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8107 Ist-Aufwand bei Restverfugbarkeit berucksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource
Suchwert-ID: consider_actuals_for_remaining
Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname = 1
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Auswirkung;
= \Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand
zum angezeigten Gesamtaufwand addiert und von der Restverfugbarkeit in diesem Zeitabschnitt
abgezogen, die unter Verbleibend angezeigt wird.
= Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-
Aufwand von der angezeigten Restverfugbarkeit in diesem Zeitabschnitt abgezogen.
= Beispiel: 20h Ist und 80h Rest fur einen Monat mit Gesamtverfigbarkeit 160h eingegeben.
= Mit dieser Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte Restverfligbarkeit 60 Stunden.
= QOhne diese Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte Restverfigbarkeit 80 Stunden.

8108 Beschreibungs-Hints ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

Suchwert-ID: hide_description_tooltip

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen

Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen

Auswirkung;

= Inder Grundeinstellung wird beim Bewegen des Mauszeigers Uber den Namen einer Investition

in den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuweisungen nach Ressource die zugehorige
Beschreibung in einem Hint angezeigt.

= Mitdieser Einstellung konnen diese Hints deaktiviert werden.

8109 Aufgabendauer beibehalten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition
Suchwert-ID: default_keep_task_duration
Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Deaktivieren: Suchwert anlegen UND Suchwertname = 0 setzen UND Aktiv = wahr setzen
Auswirkung;
= In der Grundeinstellung ist die Einstellung aktiv. Die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe
oder Projektphase lber die Spalte Anfang bewirkt dann eine gleichzeitige Anderung des Felds
Ende, so dass die Dauer der Aufgabe oder Projektphase gleich bleibt.
= Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder
Projektphase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit
Suchwertname =0, ID = default_keep_task_duration und Aktiv = wahr.

810.10 Grundverfugbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition
Suchwert-ID: raw_avail_in_utilization

Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname = 1
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Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen

Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen

Auswirkung;

Die Auslastungsansicht zeigt im Modus Zuordnung nach Investition bei Rollen die
Grundverfugbarkeit anstelle der effektiven Verfligbarkeit an (chne Histogramm).

Die Grundverfugbarkeit ist die Gesamtverflugbarkeit aller Ressourcen mit dieser primaren Rolle.
Die effektive VVerflgbarkeit ist die Restverfligbarkeit der Ressourcen mit dieser primaren Rolle.
Zur Berechnung der effektiven Verfligbarkeit werden die Zuordnungen (Anzeigewert Zuordnung
oder Zusage) der Ressourcen mit dieser primaren Rolle von der Grundverfigbarkeit abgezogen.
Die Farben basieren immer auf der effektiven Verflgbarkeit.

Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.

810.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fiir itd Advanced Resource Planning (iber die Suchoptionsliste itd

AE Preferences mussen Sie den Cache zurucksetzen, um die neuen Einstellungen zu ubernehmen.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraussetzt.
Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &f | ushCaches=true auf:

https://{ca.ppm.url}/niku/nuttaction:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true
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811 Properties-Datei (Datenbankzugriff / Speicherverwendung)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung verwalten Sie Uber die Date

pl _itd_ae. properties. Die Datei wird fur itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation
Editor verwendet. Sie finden sie im Konfigurationsverzeichnis der Plugins, in der Grundeinstellung
${clarity. home}/ META-I NF/ pl _i td_ae/ config.

Die Datei kann von Systemadministratoren mit Zugriff auf Dateien von CA PPM bearbeitet werden.
Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurtickgeben, die Menge von
Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrolien bei
Verwendung der Option Summen berechnen.

Dieser Abschnitt beschreibt die in der Properties-Datei verfugbaren Einstellungen.

811.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressaurcen und Zuweisungen aus der Datenbank konnen Sie mit den
Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensatze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher
geladen und an den Client Ubergeben werden
Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften pl.itd.ae.query.limt.*:
1# Query limits
2pl.itd.ae.query.limit.resources=50
3pl.itd.ae.query.limit.investments=150
4pl.itd.ae.query.limit.assignments=500

8112 Cache-Grolsen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus (Guava Caches) erlaubt die Definition der
maximumSize() der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften pl . itd. ae. cache. maxi mum si ze. *
5# Cache control values
6pl.itd.ae.cache.maximum.size.clarity.system.attributes=1
7pl.itd.ae.cache.maximum.size.loading.pattern.lookup=1
8pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment=10
9pl.itd.ae.cache.maximum.size.nipo.effort.task=100

10pl.itd.ae.cache.maximum.size.nipo.assignments=100
1lpl.itd.ae.cache.maximum.size.investment.team=100
12pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment.curve=10
13pl.itd.ae.cache.maximum.size.clarity.team.curve=10
14pl.itd.ae.cache.maximum.size.global.rights.by.user=100
15pl.itd.ae.cache.maximum.size.object.permission.by.user=40
16pl.itd.ae.cache.maximum.size.translation.cache=20
17pl.itd.ae.cache.maximum.size.static.lookup=300
18pl.itd.ae.cache.maximum.size.calender=1
19pl.itd.ae.cache.maximum.size.project.hpd.factor=1

Bitte beachten Sie: eine Anderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die

geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an fur eine spatere Verwendung

gecacheten Daten. Eine Erhohung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der

Werte beeintrachtigt die Performance.
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8113 Ladestapelgrol3en

Bei Auswahl der Option Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden
aggregierte Werte fur alle sichtbaren Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Rolle/Ressource)
berechnet und angezeigt. Diese Daten werden aus CA PPM-Kurven geladen. Die Kurven werden in
Stapeln geladen, um Heapspace zu sparen
Sie konnen die Grofsen dieser Ladestapel angeben. Diese Werte bearbeiten Sie uber die Eigeschaften
pl .itd. ae. cache. max. bat ch. si ze. for. curve. *
20# batch size for curve
21pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.task=100
22pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.resource=100
23pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.investment.resource=100
24pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.investment=100
Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:
= Niedrigere Werte fihren zu haufigeren Anfragen an die Datenbank
= Hohere Werte erhohen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

8114 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung der Properties-Datei, lesen Sie diese erneut in itd Advanced Resource Planning ein, um
die Anwendung zu aktualisieren.

Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &syst enProperti es=rel oad auf:

= https://{ca.ppm.url}/niku/nuttaction:pl.itd.ae.page.assignment.editor&systemProperties=reload
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8.12 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Losungen fur bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

8121 Failed to load configuration with baseurl

Problem: Nach Aktualisierung von itd Advanced Resource Planning erhalten Benutzer beim Versuch,
auf die Anwendung zuzugreifen, die Fehlermeldung "Failed to load configuration with baseurl" und die
Anwendung startet nicht.

[ERROR]

Failed to load configuration with baseurl:
bt/ I ritu/pl_itd_ae/ae/
Error: Type
ILeomitd ae shared. ToolMode, was niot
assignable to
‘com.google.gwt.user.client.rpe.lsSerializable’ and

did not have a custom field serializer.For security
purposes, this type will not be serialized - instance
= [Loom.itd.ge.zhared ToolMode;@fcB0 15

Ursache: Konflikt mit einer zuvor verwendeten alteren Version von itd Advanced Resource Planning,
Losung: Loschen Sie den Browser-Cache und versuchen Sie es erneut.

Bitte beachten, wenn Sie Internet Explorer verwenden: Haben Sie CA PPM oder eine Unterseite als
Favorit gespeichert, so stellen Sie bitte zunachst sicher, dass die Option Bevorzugte Websitedaten
beibehalten nicht ausgewahlt ist, bevor Sie den Browser-Cache loschen.

Browserverlauf l6schen x

[] Bevorzugte Websitedaten beibehalten
Cookies und temporére Internetdateien behalten, damit die Einstellungen fiir die bevorzugten Websites
gespeichert und diese schneller angezeigt werden.

Temporire Internet- und Websitedateien
Kopien von Webseiten, Bildern und Mediendateien, die zur schnelleren Anzeige gespeichert werden.

Cookies und Websitedaten
Dateien oder Datenbanken, die auf dem Computer durch Websites gespeichert wurden, um Einstellungen
zu speichern oder die Websiteleistung zu verbessern.

Verlauf
Liste der Websites, die Sie besucht haben.

Downloadverlauf
Liste der heruntergeladenen Dateien.
Formulardaten
Gespeicherte Informationen, die Sie in Formulare eingegeben haben.

Kennworter
Gespeicherte Kennwarter, die automatisch eingegeben werden, wenn Sie sich bei einer bereits besuchten
Website anmelden,

Daten des Tracking-Schutzes, der ActiveX-Filterung und "Do Not Track™-Daten
Liste mit Websites, die von der Filterung ausgeschlossen sind, Daten, an denen der Tracking-Schutz
erkennt, welche Websites maglicherweise automatisch Details Gber einen Besuch freigeben, und
Ausnahmen fir "Do Not Track™Anforderungen.

Info zum Léschen des Browserverlaufs F ]
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8122 Failed to load configuration with baseurl - error 403 — Farbidden

Problem: Jeder Benutzer, der versucht, auf itd Advanced Resource Planning zuzugreifen, einschlief3lich
Systemadministratoren, erhalt die Fehlermeldung "403 — Forbidden".

[FRROR]
Failed to load configuration with baseurl:
hitps:/ | cdemand.ca.com
Sniku/pl_itd_ae/ae/ Server

communication failed with error code 403 -
Forbidden. Permission has been denied by the
server. You might have been logged out or your
sesslon has expired.

{(201707-13, 11:01:11 {BMTO7:00) =)

Ok

Ursache: Verweis auf pl _itd_ae wurde aus der Datei conponents. xm entfernt.

Dies kann durch die Installation eines Patches auf dem CA PPM-Server verursacht werden (nicht
notwendigerweise flr den betroffenen Kunden).

Losung: Zeile <conponent id="pl _itd_ae" active="true" type="plugin"/> inDatei
conmponent s. xnl  einflgen oder die Anwendung itd Advanced Resource Planning neu installieren.
Letzteres ist die einzige mogliche Losung fur SaaS-Systeme.
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