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1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resource Planning ist eine voll in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur Planung von
Aufwanden in Investitionen sowie zur Ubergreifenden Planung fur mehrere Investitionen.

Clarity PPM @ Q@ Q CA  Hi, CA PPM Administrator \/
> ZUWEISUNGEN v EEEE
zuweisungen nach Investition v | &€ < Momatev 6 & ANZEIGEN [~y > B ] B oy 30 =
Name Anfang Ende fwand Jan. 20 Feb. 20 Marz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
© @ Airport Access Security 01.062020  29.04.2021 3.824,0 38240 p——2
> |l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.092019  31.08.2021 83520 83520 Za0 S0 £ = —r =
4 3 New Website 03022020  14.06.2020 12240 12,0 11120 - — s =0 = « 7
4 & Initiating Phase 03.022020  03.02.2020
<> Initiating Process Complete 03.02.2020 | 03.02.2020 *
4 & Planning Phase 03.02.2020  16.03.2020 2000 112,0 88,0 _— L
» B Define Scope Change and Control Process 03022020 07.02.2020 20 2,0 iR
» [ Define Resource Plan 10.022020  14.02.2020 160 16,0 0L,
+ [ Risk Response and Mitigation Plan 17.022020 21022020 20 20 28 —
4 Identify Infrastructure Requirements 24022020  06.03.2020 1200 40,0 80,0 00 LIS L
2 Hudson, Barb Project Manager 24022020 | 06.03:2020 400 20,0 200 200 20,0
2 Morris, Tom Architect 24022020 | 06.03.2020 400 20,0 200 200 20,0
£ Network Engineer 24.022020  06.03:2020 40,0 40,0 200 20,0
* B4 complete Project Plan 09.032020  13.03.2020 80 80 — G
© Planning Phase Gate Complete 16.03.2020  16.03.2020 .
» & Design Phase 16.032020 | 06.04.2020 160,0 160,0 p—y 8t =
> RESSOURCEN v
Name Jan. 20 Feb. 20 Marz'20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
8, Architect
e ey e [T ) ey
£ Business Analyst
T e ——
Al —
Einheit filr Arbeitsaufiand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufivand / Restaufirand Anzeige Eintrag 1-3von 91

Sie erfassen geplante Aufwande pro Ressource und Aufgabe. Erfasster Aufwand wird auf mehreren
Ebenen aufsummiert. Zu jeder Ressource sehen Sie aulserdem die globale Gesamtauslastung aus
allen Investitionen. So ist schnell erkennbar, ob eine Ressource uber- oder unterbucht wurde.

Funktionsumfang

= Zuweisungen oder Zuordnungen (Zusage/Zuordnung) bearbeiten

= Planung mehrerer Investitionen

= Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine, Teameintrage und Abhangigkeiten zwischen Aufgaben
und Meilensteinen im interaktiven Gantt-Diagramm anzeigen und bearbeiten

= Globale Ubersicht (iber Verfiigbarkeit und Auslastung der eingeplanten Ressourcen in Zahlen
oder als grafisches Histogramm

= Auswahl von Investitionen, Aufgaben und Raollen/Ressourcen uber Filter fur Standardfelder und
eigene Felder von Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen

= Szenariodaten in den Modi fir Zuordnungen bearbeiten
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2 Ubersicht der Ansichtsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstutzt vier hierarchische Ansichtsmodi.
Der gewahlte Modus wird in der Symbolleiste angezeigt und kann dort auch geandert werden.

> ZUWEISUNGEN

Zuweisungen nach Investition ~ @ €« < Monatev 6 $ ANZEIGEN [H~» 2> »
Zuweisungen nach Investition

Ni . Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Fel
— Zuweisungen nach Ressource - - - - - . -
g o @ 01.05.2020  30.03.201 5.712,0 3.712,0
Zuordnung nach Investition
4 | Storage 01.08.2019  31.07.2027 8.352,0 8.352,0
Zuordnung nach Ressource
1 New Website 01.02.2020  14.05.2020 7840 7840

Der gewahlte Ansichtsmodus legt fest, ob Investitionen oder Ressourcen auf der ersten Ebene
angezeigt werden und ob Zuweisungen oder Zuordnungen angezeigt werden.

Der Ansichtsmodus bestimmt auBerdem den Aufbau des Hauptbereichs der Ansicht.

Die folgenden Abschnitte bieten einen kurzen Uberblick tiber die vier Modi.

2.1 Zuweisungen nach Investition

Die Ansicht Zuweisungen nach Investition gruppiert Zuweisungen von Rollen und Ressourcen unter
den zugehorigen Investitionen. Bel Projekten wird auch die Projektstruktur angezeigt. Auslastung und
Verfugbarkeit von Rollen und Ressourcen werden in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt.
Die Ansicht unterstutzt die Bearbeitung von Zuweisungen und Projekten mit Projektphasen,
Aufgaben und Meilensteinen.

Clarity PPM e @ 0 @ CA Hi, CA PPM Administrator \»
> ZUWEISUNGEN Rl LOSCHEN
Zuweisungen nach Investition v | &« < Monatev 6 O ANZEGEN [EHv > » V] B e 0=
Name Anfang  Ende Ist-Aufiwand Jan."20 Feb.'20 Marz'20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
© @ Airport Access Security 01.062020  29.042021 3.824,0 3.824,0 Pr—
> |l Dell PowerVault NX1950 Network Storage 01092019  31.08.2021 83520 83520 =t Tk = = =2 =
4 2, New Website 03.022020  14.06.2020 12240 11,0 1112,0 "’ 2 L 356D =5 " e
4 & Initiating Phase 03022020  03.022020 .
© Initiating Process Complete 03022020 03.022020 .
4 & Planning Phase 03022020 16.03.2020 2000 2,0 88,0 P — %
v [ Define Scope Change and Control Process  03.02.2020  07.02.2020 %0 2,0 ol
» & Define Resource Plan 19.022020  14.02.2020 16,0 16,0 S| -
- [ Risk Response and Mitigation Plan 17.022020 21022020 20 2,0 g —
4 Identify Infrastructure Requirements 24.022020  06.03.2020 1200 40,0 80,0 £ Rl L2
& Hudson, Barb Project Manager 20022020 | 06.03:2020 400 20,0 200 200 20,0
& morris, Tom Architect 26022020 | 06.03:2020 400 20,0 200 200 20,0
£ Network Engineer 26.022020  06.03:2020 40,0 400 20,0 20,0
» B complete Project Plan 09.032020  13.03.2020 80 80 = L
© Planning Phase Gate Complete 16.08.2020  16.03.2020 .
& Design Phase 16.03.2020 | 06.04.2020 160,0 160,0 Pr——— =3 =
> RESSOURCEN Rl LOSCHEN
Name Jan. 20 Feb. 20 Marz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
8, Architect
e RRSRR S S e
£, Business Analyst
T e e [——
A —
Einheit filr Arbeitsaufiand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufivand / Restaufirand Anzeige Eintrag 1-3 von 91
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211 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

= |nvestitionen

= Aufgaben, in denen Rollen und Ressourcen angezeigten Projekten zugewiesen sind

= Zugewiesene Rollen und Ressourcen und zugehorige Zuweisungen

= Liste aller Rollen und Ressourcen, optional mit Auslastung und Verflgbarkeit (eigene Ansicht)
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).
Die Anzeige von Projektphasen und Meilensteinen sawie von Investitionshierarchien ist optional. Sie
schalten diese jeweils im Register Allgemein der Einstellungen ein oder aus (zu Investitionshierachien
siehe auch "3.9.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).
Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional. Sie konnen diese im MenU Visualisierung
ausschalten, um die Ansicht schneller zu laden.
Details finden Sie im Abschnitt "4.1 Angezeigte Daten" auf Seite 35.

212 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Summe Rest +Ist) ein- und aus (siehe "7.3 Spalten” auf Seite 80).

Details finden Sie im Abschnitt "4.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 36.

213 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand pro Intervall sowie
jegliche eigenen zeitbasierten Finanzwerte. Details hierzu finden Sie unter "4.4 Zuweisungen
bearbeiten" auf Seite 36 und "4.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 38,

214 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 39.

215 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Projektphase, eine Aufgabe, einen Meilenstein
oder eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das Kontextmenu zu offnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verfligbar.
= Eigenschaften &ffnen: Zu Investitionen, Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen
= Aufgabe erstellen: Zu Projekten, Projektphasen und Aufgaben ohne Zuweisungen
= Automatische Terminplanung: Fur Projekte
= Nach Schatzungen zuordnen: Investitionen und Zuweisungen zu Aufgaben.
= Aufgabe einriicken: Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen
= Aufgabe ausriicken: Eingerlickte Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen
= Loschen: Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand und Meilensteine
= Aufgabenabhangigkeiten: Zu Aufgaben und Meilensteinen
= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Investitionen und Projektphasen anzeigen
= Umbenennen: Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine
= Filter nach Rolle, OSP und Qualifikationen: Zuweisungen von Rollen

Details finden Sie im Abschnitt "4.7 KontextmenU fur angezeigte Objekte" auf Seite 41.
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216 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop andern Sie die Reihenfolge und Gliederung von Aufgaben, Meilensteinen und
Projektphasen. Anderungen werden ohne Bestatigung direkt ibernommen. Halten Sie beim
Verschieben der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrickt, um das ausgewahlte Objekt mit allen
Untereintragen zu kopieren, statt es zu verschieben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8.4
Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren" auf Seite 45.

2.1.7 Interaktives Gantt-Diagramm

Uber das Ment Visualisierung in der Symbolleiste schalten Sie das interaktive Gantt-Diagramm der
Investitionen sowie bei Projekten zugehariger Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine ein und aus.
Ebenfalls im Menu Visualisierung schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade fur Projekte ein oder aus.
Per Drag-and-Drop andern Sie Anfang, Ende und Dauer von angezeigten Nicht-Projekt-Investitionen,
Projektphasen und Aufgaben ohne Ist-Aufwand, schieben Meilensteine (horizontal ziehen), legen
Aufgaben- und Meilensteinabhangigkeiten an oder bearbeiten diese (Aufgabe oder Meilenstein
vertikal ziehen oder Doppelklick auf bestehende Abhangigkeit).

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.9 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 47

218 Auslastung und Verfugbarkeit

Die untere Halfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie
Zugriffsrechte haben. Falls gewtnscht, filtern Sie die angezeigten Rollen und Ressourcen.

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen zeigt die Ansicht auch die
Gesamtauslastung und Restverflgbarkeit der Rollen und Ressourcen pro Zeitabschnitt in farblich
hinterlegten Zahlen oder als Histogramm an.

Die Auslastung basiert auf verbleibendem Restaufwand aus Zuweisungen. Optional wird fur
Auslastung und verbleibende Verfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfasster Ist-Aufwand
berticksichtigt (siehe "8.12.7 Ist-Aufwand bei Restverfigbarkeit berticksichtigen" auf Seite 107).
Bewegen Sie den Mauszeiger uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Abschnitt "4.10 Auslastung und Verfugbarkeit" auf Seite 48.

219 Rollen und Ressourcen per Drag-and-Drop zuweisen

Per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht weisen Sie Rollen und Ressourcen Aufgaben und
Nicht-Projekt-Investitionen zu. Details zu dieser Funktion finden Sie in folgenden Abschnitten:

* 4.10.4 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuweisen (Seite 51)

* 4,105 Zuweisungen kopieren (Seite 51)

= 4.10.6 Mehrfachzuweisung von Rollen (Seite 52)

2110 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitionsmodus kdnnen Sie anstelle von Restaufwand und Verfugbarkeit Zuweisungen
mit der Zuordnung oder Zusage zugehariger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus"
auf Seite 53.

Details zu den Einstellungen fur diesen Maodus finden Sie im Abschnitt "7.6.1 Modi fur Zuweisungen"
unter "7.6 Layout" auf Seite 87.
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2.2 Zuweisungen nach Ressource

Die Ansicht Zuweisungen nach Ressource gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen unter
den zugewiesenen Rollen und Ressourcen. Da die Auslastung von Rollen und Ressourcen im Modus
Zuweisungen nach Ressource direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt wird, gibt es in diesem
Modus keine eigene Auslastungsansicht mit zugehorigem Filter.

Die Bearbeitung van Investitionen, Projektphasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht moglich.

> ZUWEISUNGEN v
Zuweisungen nach Ressource v & < Wochenv 4 ¢ ANZEIGEN [H~ > » ] BE o e
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
4§ Amos, Cheryl Developer 0810.2019  27.03.2020 536,0 536,0 40,0 / 0,0 40,0 /0,0 40,0 / 0,0 40,0 /00 *
L :T-,\ CRM Contact Center Development 01.10.2019 26.02.2020 2.104,0 2.104,0
4 ¢ PCI Controls Remediation 27012020 29.05.2020 1.000,0 974,0 — o — —
4 & Design Phase 01.03.2000 21032020 200,0 200,0 28 0 -
[ Requirements Definition 02.03.2020  06.03.2020 40,0 50,0 40,0
[ Functional and Technical Design 09.03.2020  20.03.2020 80,0 80,0 40,0 40,0
4 == Construction Phase 27.01.2020 25.04.2020 160,0 158,0 bl
[ Database Development 23.032020 27.03.2020 40,0 40,0 40,0
e gA[[hitE(t 02122019 26.02.2021 6.400,0 6.400,0 359,0 / -120,5 166,0 / 68,6 250,0 [ 15,4 2564 | 38
4 %, change Mgt for Internal Portal 04.03.2020  21.06.2020 1.600,0 1.600,0 r o2 kL = e
4 & Planning Phase 04.03.2020  29.03.2020 480,0 480,0 y . s — —=
[ Risk Response and Mitigation Plan 11.03.2020  20.03.2020 80,0 80,0 30,0 50,0
M Complete Project Plan 25.03.2020  27.03.2020 40,0 40,0 40,0
4 & Design Phase 01.04.2020  19.04.2020 360,0 360,0
= Requirements Definition 01.04.2020  03.04.2020 40,0 40,0
& Credit Card Security Improvements 01022020  23.05.2020 1.600,0 1.600,0 200 = L% me
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard {Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufwand

221 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

= Rollen und Ressourcen

= Investitionen, denen diese Rollen und Ressourcen zugewiesen sind

= Zugeharige Aufgaben und Zuweisungen

= Teameintrage ohne Zuweisungen
Uber Filterbedingungen schréanken Sie die Auswah! der Datenséatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).
Die Anzeige von Projektphasen sowie von Ubergeordneten Investitionshierarchien ist optional und
kann jewells im Register Allgemein der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
Details finden Sie im Abschnitt "5.1 Angezeigte Daten" auf Seite 55.

222 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Summe Rest +Ist) ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).

Details finden Sie im Abschnitt "5.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 56.
223 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand pro Intervall sowie
jegliche eigenen zeitbasierten Finanzwerte. Details hierzu finden Sie unter "5.4 Zuweisungen
bearbeiten" auf Seite 56 und "5.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 57.

224  Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 57.
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225 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Rolle, Ressource, Investition oder Aufgabe und klicken Sie auf
die nun angezeigten drei Punkte, um das zugehorige Kontextmenu zu 6ffnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.
= Eigenschaften offnen: Fur Rollen, Ressourcen, Investitionen, Projektphasen und Aufgaben
= Zuweisung hinzufiigen: Fir Rollen und Ressourcen zu Projektaufgaben
= Nach Schatzungen zuordnen: Fur Zuweisungen vaon Rollen und Ressourcen zu Projektaufgaben;
= Lgschen: Zuweisungen ohne Ist-Aufwand
= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Rollen, Ressourcen und Projektphasen anzeigen
Details finden Sie im Abschnitt "5.7 KontextmenU fur angezeigte Objekte" auf Seite 59.

226 Gantt-Diagramm

Das optionale Gantt-Diagramm ist auch in diesem Ansichtsmodus verfligbar, bietet aber keine
Interaktions-Funktionen. Wie im Modus Zuweisungen nach Investition schalten Sie die Anzeige des
Gantt-Diagramms uber das Menu Visualisierung ein oder aus.

227 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung aus
angezeigten Zuweisungen und die globale Restverfugbarkeit ensprechend aller Zuweisungen fur jede
Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkadierten Zahlen in der zugeharigen Kopfzeile mit dem
Namen der Rolle oder Ressource angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "5.9 Auslastung und Verflgbarkeit" auf Seite 60.
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2.3 Zuordnung nach Investition

Die Ansicht Zuordnung nach Investition gruppiert die Teameintrage zugeordneter Rollen und
Ressourcen und deren Zuordnungen unter den zugehorigen Investitionen.

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition werden zusatzlich die Auslastung und Verfugbarkeit von
Rollen und Ressourcen in Zahlen oder grafisch in Histogrammen angezeigt.

> ZUORDNUNGEN v
Zuordnung nach Investition v & < Wochen v & ¢ ANZEIGEN [Hv > V) Oy b e =2
Name Anfang Ende 27.01.20 03.0220 10.02.20 17.02.20 24.02.20 020320
+ @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 -
 |Hl Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 8L 5L 80 S0 X 80
4 & New Website 01022020 14.05.2020 — T oz il = 228
£ Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 50 00 £
& Cohen, Rita Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 200 L EL 400 00
£ pevelo per 01.02.2020  14.05.2020
& Hudson, Barb Project Manager 01.02.2020  14.05.2020 G 200 =0 S0 00 00
£, Network Engineer 01022020 14,05.2020 R00 oo & e o
£ Project Manager 01022020 14.05.2020 w0 el ]
2 Ramos, Adriana Architect 01.02.2020 30042020 @ =2 =0 =0 =2 B0
£ storage Architect 01.02.2020  14.05.2020 o =00
8 Test Engineer 01.02.2020  14.05.2020
» & online Order Entry 01.02.2020  29.08.2020 y 0 500 E0 CX 500
IRl Payroll 01092019 31.08.2021
» & PCI Controls Remediation 27.012020  29.05.2020 'Z‘S-C 1600 200 00 0, Ll E91
+ @ Recycling Devices 01.06.2020  31.03.2021 -
> RessouRcen .
Name 27.0120 03.0220 10.0220 17.02.20 240220 02,0320
S Architect =
£, Business Analyst
SLoBa [S—— -
Einheit fiir Arbeit (stunden) | L | Zuordnung Anzeige Eintrag 1- 3 ven 91

231 Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

= |nvestitionen

= Rollen und Ressourcen mit Teameintragen fur angezeigte Investitionen

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen

= Liste aller Rollen und Ressourcen, optional mit Auslastung und Verfligbarkeit (eigene Ansicht)
Uber Filterbedingungen schrénken Sie die Auswah! der Datenséatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).
Die Anzeige von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese im Register Allgemein der
Einstellungen ein oder aus (siehe auch "3.9.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach
Investition" auf Seite 28).
Details finden Sie im Abschnitt "6.1 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition) " auf Seite 67,

232 Werte fur Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Modus Zuordnung nach Investition wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte fur Teameintrage pro
Zeitabschnitt aus (siehe "7.6.2 Madi fur Zuordnung" unter "7.6 Layout" auf Seite 88).
= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verflgbarkeit
= Bearbeitbarer Wert (groRere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert fir die Auslastung (siehe "2.3.8 Verfligbarkeit
und Auslastung" auf Seite 16).
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233 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).

Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 62.

234  Zuordnungen bearbeiten

Im oberen rechten Bereich der Ansicht sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Rollen und
Ressourcen und zugehorige Zuordnungen, gruppiert nach den zugehorigen Investitionen.
Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 63.

235 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 63.

236 Kontextmenu fur Investitionen und Teameintrage
Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, Rolle oder Ressource, um das zugehorige
Kontextmenu zu 6ffnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.
= Eigenschaften offnen: FUr Investitionen und Teameintrage (Rollen/Ressourcen).
= Anforderung erstellen: Flir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
» Nach Schatzungen zuordnen: Fir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
= Zuordnung als Zusage Ubernehmen: Fiir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
= Zusage als Zuordnung Ubernehmen: Fiir Teameintrage (Rollen/Ressourcen)
= Loschen: Teameintrage (Rollen/Ressourcen) ohne Ist-Aufwand und zugehorige Zuordnungen
= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Investition anzeigen
= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Umbenennen: Investitionen
= Filter nach Rolle, OSP und Qualifikationen: Teameintrage von Rollen

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 KontextmenU fur angezeigte Objekte" auf Seite 65.

237 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition ist hier ein interaktives Gantt-Diagramm verflgbar.
Gantt-Balken fur Investitionen werden immer angezeigt. Mit Visualisierung > Gantt-Balken anzeigen
fur Teammitglieder wechseln Sie zwischen zwei Bearbeitungsmodi fur Teameintrage:
* Mit Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder zeigen Gantt-Balken Anfang und Ende
zugehoriger Teameintrage an und lassen sich per Drag-and-Drop bearbeiten.
= Ohne Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder wird ein Gitter angezeigt, in dem die Zuordnung
oder Zusage pra Zeitabschnitt angezeigt wird und sich bearbeiten lasst.
Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 67.

238 Verfugbarkeit und Auslastung

In der unteren Halfte der Ansicht sehen Sie in der Grundeinstellung alle Rollen und Ressourcen, auf die
Sie Zugriffsrechte haben. Falls gewunscht, filtern Sie die angezeigten Rollen und Ressourcen.

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen zeigt diese Ansicht auch die
Gesamt- oder Restverfugbarkeit und die Auslastung der Rollen und Ressourcen pro Zeitabschnitt in
farblich hinterlegten Zahlen oder als Histogramm an.
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Sie konnen die Ansicht filtern, um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewahlte Abteilungen
zu berlcksichtigen (siehe "3.7 Auslastungsfilter in den Modi fir die Zuordnung" auf Seite 23).

Im Modus Zuordnung nach Investition werden nur Zuordnungen bertcksichtigt.

Es wird der bearbeitbare Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt (siehe "2.3.2 Werte fir Anzeige und
Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 15).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehorigen Investitionen
anzuzeigen.

Details finden Sie unter "6.9 Verflgbarkeit und Auslastung (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 68.

239 Rollen und Ressourcen per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Rollen und Ressaurcen aus der Auslastungsansicht auf eine Investition legen
Sie einen neuen Teameintrag an. Wenn keine Gantt-Balken fur Teammitglieder angezeigt werden,
konnen Sie zu diesem Teameintrag dann die Zusage oder Zuordnung eingeben.
Details zu dieser Funktion finden Sie in folgenden Abschnitten:

* 6.9.5 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuordnen (Seite 69)

= 6.9.6 Mehrfachzuordnung von Rollen (Seite 69)

2310 Szenario-Vergleich

In den Modi fur Zuordnungen ist das Menu Szenario in der Symbolleiste verfligbar, wenn Sie das Recht
Szenario — Navigieren haben und wenn nicht ein Clarity PPM Anwendungs-Administrator die Funktion
ausgeblendet hat (siehe "8.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 104).

Im Menu Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fir die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flr das Sie das Recht Bearbeiten haben. Rechte auf
Ressourcen oder Investitionen werden daftr nicht bendtigt.

Details finden Sie im Abschnitt "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.
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24 Zuordnung nach Ressource

Die Ansicht Zuordnung nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und die zugehorigen
Zuordnungen unter den zugeardneten Rollen und Ressourcen.

> ZUORDNUNGEN ~
Zuordnung nach Ressource v & < Wochenv 6 ¢ ANZEIGEN v o> » ] Edy kv &0 =2
Name Anfang Ende 27.0120 03.0220 10.02.20 17.02:20 24.02.20 02.0320
4 & Amos, Cheryl Developer 0110.2019  29.052020 56,0 / 16,0 40,0/ 0.0 40,0 / 0,0 240 /16,0 0,0/ 40,0 40,0/ 0,0
1 CRM Contact Center Development 01102019  26.02.2020 160 30 ok 20
1 POl Controls Remediation 27.012020  29.05.2020 = =
4 8 Berry, Jason Developer 01.09.2019 30092020 104,0 / 64,0 80,0 / 40,0 80,0 / 40,0 80,0 / -40,0 56,0 / -16,0 44,0 [ -4,0
5 Automated Security Enhancements 16012020  16.05.2020 mo = L
51 CRM Enhancements 2910.2019 08.03.2020
& Web Application Enhancement 01012020 22.04.2020 20 L 20 a8 e
|l vacation Time 01.09.2019  30.09.2020
4 52 peveloper 01.08.2019  30.04.2022 354,0 [ -527,8 570,0 [ -783,0 546,0 [ -791,0 554,0 / 791,0 570,0 /7350  1.026,0 [ -1126,7
@ 4P Architecture Consolidation 01.03:2020  30.04.2020 2
& Application Change Management 01012020  10.01.2020
1 BYOD Management 01042020  0410.2020
|l ca wily Portal Manager 01.082019  31.07.2021 - £ il
Einheit fiir Ar fu y (Stunden) | wand | Zuordnung

241  Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:

= Rollen und Ressourcen

= |nvestitionen mit Teameintragen angezeigter Rollen und Ressaurcen

= Zugeharige Teameintrage und Zuordnungen
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).
Details finden Sie im Abschnitt "6.2 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource) " auf Seite 62.

242 Werte fur Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt
Wie im Modus Zuordnung nach Investition wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte fur Teameintrage pro
Zeitabschnitt aus (siehe "7.6.2 Madi fur Zuordnung" unter "7.6 Layout" auf Seite 88).
Aul3er der Verfligbarkeit stehen dieselben Werte zur Auswahl:
= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand oder Angefordert
= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert fir die Auslastung (siehe "2.4.8 Auslastung und

Verflgbarkeit" auf Seite 19).
243 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).

Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 62.

244 Zuordnungen bearbeiten

In der rechten Halfte der Ansicht sehen und bearbeiten Sie Teameintrage zu Investitionen und
zugehorige Zuordnungen, gruppiert nach den zugeardneten Rollen und Ressourcen.

Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 63.

245 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 63.
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246 Kontextmenu fur Rollen / Ressourcen und Teameintrage
Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, Rolle oder Ressource, um das zugehorige
Kontextmenu zu 6ffnen.
Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.
= Eigenschaften offnen: Fir Rollen/Ressourcen und Teameintrage (Investitionen).
= Anforderung erstellen: Flr Teameintrage (Investitionen)
* Nach Schatzungen zuordnen: Fir Teameintrage (Investitionen)
= Zuordnung als Zusage libernehmen: Fir Teameintrage (Investitionen)
= Zusage als Zuordnung ibernehmen: Fir Teameintrage (Investitionen)
= Loschen: Teameintrage (Investitionen) ohne Ist-Aufwand und zugehorige Zuordnungen
= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Rolle oder Ressource anzeigen.

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 KontextmenU fur angezeigte Objekte" auf Seite 65.

247 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus Zuordnung nach Investition ist hier ein interaktives Gantt-Diagramm verfugbar.
Im Modus Zuordnung nach Ressource werden fur Investitionen keine Gantt-Balken angezeigt.
Gantt-Balken fur Teameintrage werden bei Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder

anzeigen im Menu Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt und lassen sich per Drag-and-Drop
bearbeiten.

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Interaktives Gantt-Diagramm" auf Seite 67.

248 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung aus
angezeigten Zuardnungen und die globale Restverfugbarkeit ensprechend aller Zuordnungen fur jede
Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkadierten Zahlen in der zugehorigen Kopfzeile mit dem
Namen der Rolle oder Ressource angezeigt.

Sie konnen die Ansicht filtern, um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewahlte Abteilungen
zu berlcksichtigen (siehe "3.7 Auslastungsfilter in den Modi fir die Zuordnung" auf Seite 23).

Details finden Sie unter "6.10 Auslastung und Verflgbarkeit (Zuordnung nach Ressource)" auf Seite 70.

249 Szenario-Vergleich

Der Szenario-Vergleichs-Madus bietet im Modus Zuordnung nach Ressource dieselben Funktionen
wie im Modus Zuordnung nach Investition (siehe "2.3.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 17).
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3 Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen in itd Advanced Resource Planning.
= 3.1 Angezeigte Daten (Seite 20)
= 3.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits (Seite 21)
» 3.3 Filterfelder auswahlen (Seite 21)
= 3.4 Hauptansicht filtern (Seite 21)
» 3.5 Rollen- und Ressourcenliste filtern (Seite 22)
= 3.6 Filter anwenden, zurlcksetzen, speichern, konfigurieren (Seite 22)
= 3.7 Auslastungsfilter in den Modi fur die Zuordnung (Seite 23)
= 3.8 C(Clarity PPM-Suchoptionslisten (Seite 25)
» 3.9 Standard-Filterfelder fur die Hauptansicht (Seite 26)
= 310 Standard-Filterfelder fur die Rollen- und Ressourcenliste (Seite 33)

31 Angezeigte Daten

Ohne Filtereinstellungen werden je nach Ansichtsmodus folgende Daten geladen und angezeigt:
=  Zuweisungen nach Investition
= Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, mit Uber- und untergeordneten Investitionen
= Zugehorige Aufgaben und optional Meilensteine, Projektphasen und Investitionshierarchien
(siehe "4.1.1 Projektphasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 35)
= Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Rollen und Ressourcen (siehe
"4.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 35)
= |n der Rollen- und Ressourcenliste alle Rollen und Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben
= Zuweisungen nach Ressource
= Alle Rollen und Ressourcen mit Teameintragen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben
(Optional werden auBerdem nur Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben,
wobei weiterhin Rechte auf zugehorige Investitionen bendtigt werden, siehe "8.12.4 Rechte
fur Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren" auf Seite 105).
= Zuweisungen unter zugehaorigen Rollen/Ressourcen, Investitionen (mit Ubergeordneten),
Aufgaben und optional Projektphasen (siehe "5.1.5 Projektphasen und Ubergeordnete
Investitionshierarchie anzeigen" auf Seite 55)
= Teameintrage ohne Zuweisungen unter zugehorigen Investitionen
= Zuordnung nach Investition
= Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, optional mit tber- und untergeordneten
Investitionen (siehe "6.1.2 Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 61).
= Rollen und Ressourcen mit Teameintragen flr angezeigte Investitionen
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
= |In der Rollen- und Ressourcenliste alle Rollen und Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben
= Zuordnung nach Ressource
= Alle Rollen und Ressourcen mit Teameintragen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff haben
(Optional stattdessen alle Rollen und Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben siehe "8.12.5
Rechte fur Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 106).
= Investitionen mit Teameintragen angezeigter Rollen und Ressourcen
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
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3.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

Die Menge geladener Daten wird durch Ihre Zugriffsrechte und die Abfragelimits begrenzt, die in der
Datei pl _itd_ae. properties am Server firitd Advanced Resource Planning hinterlegt wurden:
= Zugriffsrechte: Datensatze, auf die Sie in Clarity PPM keinen Zugriff haben, werden auch nichtin
itd Advanced Resource Planning angezeigt (siehe "8.5 Zugriffsrechte flr Benutzer" auf Seite 92).
= Abfragelimits: Konfiguration am Server in der Datei pl _i td_ae. properties durcheinen
Systemadministrator. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender
Rollen, Ressourcen, Investitionen und Zuweisungen (siehe "8.13.1 Abfragelimits" auf Seite 110).
Wenn Datensatze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt werden, erscheint ein Hinweis.

33 Filterfelder auswahlen

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfugbar sind, legen Sie pro Benutzer und Ansichtsmodus
in den Einstellungen fest (siehe "7.4.1 Filter — Zuweisungen/Zuordnung / Filter" auf Seite 82).

In den Ansichtsmadi nach Investition wahlen Sie in den Einstellungen auch Filterfelder fur die Rollen-
und Ressourcenliste aus (siehe "7.4.2 Filter — Ressourcen” auf Seite 84).

Per Klick auf die Schaltflache Konfigurieren im Filterbereich offnen Sie jeweils direkt die zugehorige
Auswahl der verfugbaren Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind jeweils die unter "3.9 Standard-Filterfelder fur die Hauptansicht" auf Seite
26 und unter "3.10 Standard-Filterfelder fur die Rollen- und Ressourcenliste" auf Seite 33
aufgefuhrten Standard-Filterfelder verfugbar.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzlich weitere Felder van Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufigen (siehe "8.11
Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-
Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben

34 Hauptansicht filtern

Ganz oben wird immer der Filterbereich fiir die Hauptansicht angezeigt. Uber die kleine Schaltflache
mit dem Pfeil in der linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.

~ ZUWEISUNGEN Al LOSCHEN |
INVESTITIONEN ROLLE/RESSOURCE:

am Qm
INVESTITIONS-MANAGER: ROLLE:

29 @ Alle hd
OSP-EINHEIT DER INVESTITION ZUWEISUNG HAT RESTAUFWAND:

Qm
AUFGABENNAME: PRIMARE ROLLE:

Qm

FTGRN + ENGLAPPEN | LECREN. ALLE ANGEIGEN | FLTER SPECHERN] KONFIGURIEREN

Zuweisungen nach Investition ~ & < Wochen ~ 6 ¢ ANZEIGEN [H~ > » (4] B o 30 =
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
b @ Airport Access Security 01052020 30.032021 5712,0 5712,0
» |8l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.082019  31.07.2021 83520 83520 20 i) L] o0 20 L2
& 2 New Website 01.022020  14.05.2020 920,0 9200 » 28 i = — = -
> RESSOURCEN Sl LOSCHEN |
Name 27.0120 03.0220 10,0220 17.02.20 26,0220 020320
S Architect
R i || ————
£ Business Analyst
e — S T [ psee——
s Dy

Einheit fiir f i (Stunden) | 7] Anzeige Eintrag 1 - 3von 91

Geben Sie Filterbedingungen ein, um die Ansicht nach Eigenschaften van Investitionen, Rollen und
Ressourcen, Team-Eintragen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern.
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35 Rollen- und Ressourcenliste filtern

In den Madi nach Investition sehen Sie unter der Hauptansicht die Ansicht Ressourcen mit einer Liste
verflgbarer Rollen und Ressourcen. Per Klick auf den kleinen Pfeil oben links in dieser Ansicht 6ffnen
Sie die zugehorigen Filtereinstellungen.

Bitte beachten Sie, dass Filterbedingungen, die Sie fur die Hauptansicht eingeben, keine Auswirkung
auf die Ansicht Ressourcen haben. Ebenso haben hier eingegebene Filterbedingungen keine
Auswirkung auf die Hauptansicht,

Ohne Filter zeigt die Ansicht Ressourcen alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie Zugriff haben.

> ZUWEISUNGEN inv v
Zuweisungen nach Investiton v =~ & < Wochen v 6 & ANZEIGEN [Hv > » [} B kv &0
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
[ J Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5.712,0 5.712,0 -
+ Bl Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.082019  31.07.2021 8352,0 8.352,0 B B0 80 80 S0 £
v & New Website 01022020  14.05.2020 920,0 3200 r 20 Zo = — - -
“ RESSOURCEN Sl LOSCHEN |
OSP-EINHEIT DER RESSOURCE: ROLLE/RESSOURCE:
am am
RESSOURCEN-MANAGER EXTERN
Q@ Ae .

ROLLE:
Qm Alle v

FILTERN | Ficrern « Einkiappen | Leeren [ ALLE anzeiGen | FiLTer speicHERN | koNFIGURIEREN |

Name 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24,0220 02.03.20

PRIMARE ROLLE

£ Architect

[ p— ]
£, Business Analyst

e p—— T [T [
oot —

Einheit fiir Arbei (Stunden) | Ist-Aufwand / Anzeige Eintrag 1- 3 von 91

Geben Sie Filterbedingungen ein, um die Liste nach Rollen- und Ressourceneigenschaften zu filtern.

36 Filter anwenden, zurucksetzen, speichern, kanfigurieren

Mit den Schaltflachen unten links im Filterbereich, konnen Sie den Filter jeweils anwenden,
zurlcksetzen oder speichern sowie Filterfelder konfigurieren.
= Klicken Sie auf Filtern, um die durch den Filter ausgewahlten Daten zu laden.
= Klicken Sie auf Filtern + Einklappen, zum Filtern und Ausblenden des Filters.
= Klicken Sie auf Leeren, um alle Filterbedingungen zu loschen.
= Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle Filterbedingungen zu loschen und alle Daten neu zu laden.
= Klicken Sie auf Filter speichern, um Ihre aktuellen Filterbedingungen im System zu speichern.
Dies umfasst Filterfelder und —werte. Geben Sie dazu einen Namen ein und machen den Filter
gegebenenfalls zu Ihrem Standardfilter,
= Klicken Sie auf Konfigurieren, um die Auswah! der verfugbaren Filterfelder zu andern.
Sobald Sie Ihre Filterbedingungen einmal gespeichert haben, stehen diese im Menu oben rechts uber
den Filterbedingungen zur Auswahl. Hier kannen Sie auBerdem den ausgewahlten Filter Loschen.
Klicken Sie auf die kleine Schaltflache mit dem Pfeil nach oben in der oberen linken Ecke, um die
Filterbedingungen auszublenden und den Hauptbereich der Ansicht zu vergrolbern oder um die
Filterbedingungen erneut anzuzeigen.
Im Modus Zuordnung nach Investititon greifen Sie oben rechts im Filterbereich des Ressourcenfilters
auch auf den Auslastungsfilter zu. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
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3.7 Auslastungsfilter in den Madi fur die Zuordnung

In den Modi fur die Zuordnung konnen Sie die angezeigte Auslastung und Verfugbarkeit filtern.
Bitte beachten Sie, dass nicht berucksichtigte Teameintrage und deren Zuordnungen weiterhin in der
Hauptansicht angezeigt werden, solange diese dem eigenen Filter der Hauptansicht entsprechen.

3.71  Nur genehmigte Investitionen berucksichtigen

In beiden Modi fur die Zuordnung filtern Sie uber das Menu Visualisierung die angezeigte Auslastung
und Restverfligbarkeit, so dass nur Zuordnungen genehmigter Investitionen bertcksichtigt werden.

372 Abteilungsfilter (Auslastungsfilter)

In beiden Modi fur die Zuordnung kénnen Sie die fur Rollen und Ressourcen angezeigte Verflugbarkeit
und Auslastung aulberdem nach Mitarbeiter - OSP-Einheit filtern.

Im Modus Zuordnung nach Investititon klicken Sie dazu auf die Schaltflache Auslastungsfilter im
Filterbereich und wahlen die anzuzeigenden Abteilungen aus.

Im Modus Zuordnung nach Ressource wird dieser Filter ebenfalls angewendet, es ist aber keine
Schaltflache zum Aufruf der zugehdrigen Einstellungen verfligbar.

Diese offnen Sie in diesem Maodus uber das Register Auslastung der Einstellungen.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT  SYSTEMEINSTELLUNGEN

AUSLASTUNGSRATE
MIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: 0,0%
AUSLASTUNGSWARNUNG JBER 100,0%

UBERLASTWARNUNG UBER: 10,0%
AUSLASTUNGSFILTER

MITARBEITER - DSP-EINHEIT | Q

B

Corporate Department OB5:Development
Corporate Department OBS:Business Operations

™ oc | Amomciin | ALs STANDARD | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Mit dem Filter wird nur noch Verfugbarkeit fur Ressourcen mit ausgewahltem Department OBS und
nur noch Auslastung aus Teameintragen mit ausgewahlter Mitarbeiter - OSP-Einheit angezeigt.

Dadurch werden auch Verfligbarkeit und Auslastung zugehdoriger Rollen entsprechend gefiltert.
Folgendes Beispiel zeigt die Auswirkung des Filters auf die Anzeige von Auslastung und Verfugbarkeit
einer Rolle.
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3.73 Beispiel fur den Abteilungsfilter

Die globale Ansicht zeigt 170 Stunden Zuordnung und eine Uberbuchung von 208 Stunden:

> ZUORDNUNGEN

Zuordnung nach Investition v K <

- [EEE]

2 Berry, Jason Developer
1 Evans, Sean DEVE[OPEI’

2 cillian, Erin Developer

Wochen~ 6  $ ANZEIGEN @~ > » [v] g oy i © @ =

Name Anfang Ende 17.02.20 24,0220 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20

& 4 airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 -

» |Hll Dell Powervault MX1950 Network Starage 01.082019  31.07.2021 g0 g8 500 goo 800 g0

& & New Website 01.02.2020  14.05.2020 Ll 2l) =40 &0 &0 51 _

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN Al LOSCHEN

Name 17.02.20 24,0220 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20

S peveloper R e ‘
Zuordnung: 170,0

A Amos Cheny peveloper  Verleinend 2000 | I N
Grundverfiigharkeit: 440,0

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung

Effektive Verfiigharkeit:  -38,0

Anzeige Eintrag 1-5von 12

Die gefilterte Ansicht zeigt nur noch die Auslastung und Verflgbarkeit in der ausgewahlten Abteilung
an. Die Rolle ist nicht mehr tuberbucht:

> ZUORDNUNGEN

- [EEE]

Zuerdnung nach Investition v & < Wochenv 6 £ ANZEIGEN [H~ > & @Eoy v &0 =
Name Anfang Ende 17.02.20 24.02.20 02.03.20 02.03.20 16.03.20 23.03.20
& @ airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 -
» |Hll Dell Powervault MX1950 Network Starage 01.082019  31.07.2021 g0 g8 500 goo 800 g0
& & New Website 01.02.2020  14.05.2020 Ll 2l) =40 &0 &0 51 _

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN Al LOSCHEN

Name 17.02.20 24.02.20 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
£ Developer

SN, NN

Zuordnung: 130,0
Ao chentpeveope  Ueroleibenc 20 | I N N
Grundverfiigbarkeit: ~ 280,0

2 Berry, Jason Developer Effektive Verfigharkeit:

2 1320
S
| [———

2 Evans, Sean Developer
2 cillian, Erin Developer

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung Anzeige Eintrag 1-5von 12

Beachten Sie, dass fur Gillian, Erin keine Verflgbarkeit oder Auslastung mehr angezeigt werden, da
dieser nicht zur ausgewahlten Abteilung gehort.

Mit dem Ressourcenfilterfeld Nur mit Verfligbarkeit filtern Sie Rollen und Ressourcen heraus, fir die
keine Verfugbarkeit angezeigt wird. Dieses Filterfeld ist nur im Modus Zuordnung nach Investition
verflgbar und kann nur mit aktivem Auslastungsfilter nach Abteilung ausgewahlt werden (siehe
"Resource — Nur mit Verfligbarkeit" auf Seite 34).
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38 Clarity PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity PPM-Suchoptionsliste verbunden.

2 Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um Ihren Benutzernamen in ein Feld einzutragen. Dieses
Symbol ist nur fur Felder verflgbar, die den Eintrag eines Clarity PPM Benutzers unterstitzen.

G, Kiicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster fur ein Feld zu 6ffnen.

M wmit dem Mulltoannen-Symbol leeren Sie ein Filterfeld. Um nur bestimmte Eintrage zu loschen,
klicken Sie zuvor auf das Feld und wahlen dann die zu loschenden Eintrage in der Liste aus.
Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites
leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewahlte Werte an. Investitionen ader Rollen und Ressourcen,
die zu einem der ausgewahlten Werte passen, werden angezeigt.

NVESTITIONEN

I Qm

Wie bei allen Clarity PPM-Suchoptionslisten offnet sich bei der Eingabe von Text eine Vorschlagsliste.
NVESTITIONEN

eCommerce| Q m
eCommerce Portal | PR1002 | Projekt

Per Klick oder Uber die Pfeiltasten und [RETURN] wahlen Sie den gewtinschten Vorschlag aus.
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39 Standard-Filterfelder fur die Hauptansicht

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Standard-Filterfelder fur die Hauptansicht.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Filterfelder in allen Ansichtsmodi verfligbar sind und dass manche
Filterfelder je nach Ansichtsmodus anders funktionieren.

Details hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

391 Standard-Filterfelder fur Investitionen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Investitionen verfligbar.
Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

= |n den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuordnung nach Investition werden alle Uber
Filter ausgewahlten Investitionen auf der ersten Ebene angezeigt.

* |Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Zuweisungen oder Teameintragen flr angezeigte Rollen und Ressourcen unter den zugehdorigen
Rollen und Ressourcen angezeigt.

* |Im Modus Zuordnung nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Teameintragen fur angezeigte Rollen und Ressourcen unter den zugehdrigen Rollen und
Ressourcen angezeigt.

Untertypen: Sie kannen Investitionen nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern. In diesem Fall
werden nur Investitionen des entsprechenden Untertyps angezeigt, die die Filterbedingung erfullen.
Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt (siehe "3.9.2 Auswahl von
Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

In der Grundeinstellung kannen Sie Investitionen nach folgenden Feldern filtern:

= Investition — Investitionen: Wahlen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Investitionen, gegebenenfalls mit Investitionshierarchien, angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfugbarer Investitionen nach
Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

= |nvestition — Investitionsname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Investitionsnamen
vorkammt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter fur beliebig viele Zeichen. Es wird
automatisch angehangt (z.B. findet "*CRM" alle Investitionen mit "CRM"im Namen, wahrend
"CRM", ohne Sternchen, nur Investitionen mit "CRM" am Anfang findet).

= |nvestition — Investitions-ID: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-1D
vorkammt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter fur beliebig viele Zeichen. Es wird
automatisch angehangt (z.B. findet "*007" samtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID
vorkammt, wahrend "007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)

= Investition — Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden: Mit dieser Option blenden Sie
Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Manats liegt.

= |nvestition — Inaktive Investitionen (nur Zuordnungsfilter): In den Modi fir Zuordnungen legen Sie
hier fest, ab Uber Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Aktiv deaktivierte Investitionen
angezeigt werden. In den Modi fir Zuweisungen werden nie inaktive Investitionen angezeigt.
Mit der Grundeinstellung Anzeigen werden auch inaktive Investitionen angezeigt.

Wahlen Sie die Option Verstecken aus, um keine inaktiven Investitionen anzuzeigen.
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Wahlen Sie die Option Anzeigen wenn relevant, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn diese
Teameintrage haben, die ganz oder teilweise im gewahlten Anzeigezeitraum liegen.

Investition — Investitionstyp: Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work,
Product, Project oder Service). Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn
Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller gewahlten Investitionstypen angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Investition — Investitionsstatus: Investitionen nach Status filtern. Das Suchoptionslisten-Feld
unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller
gewahlten Investitionsstatuseintrage angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseintragen.

] Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Investition — Investitions-Manager: Investitionen nach Manager filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Investitionen ausgewahlter Investitions-Manager angezeigt.

,1- Klicken Sie auf das Benutzer-Symbal, um sich selbst in das Feld einzutragen.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verflgbarer Investitions-
Manager nach Nachname, Vorname, Benutzername, Ressourcen-ID, Typ und Status.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Investition — OSP-Einheit der Investition: Investitionen nach OSP-Einheit filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag
einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewunschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Projekt — Projektvorlagen: Legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen
Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Vorlage ausgewahlt wurde).
Mit der Grundeinstellung Alles anzeigen werden alle Projekte, Vorlage oder nicht, angezeigt.
Wahlen Sie Verstecke Projektvorlagen, um keine Projektvarlagen anzuzeigen.
Wahlen Sie Zeige nur Projektvorlagen, um nur Projekte anzuzeigen, bei denen es sich um
Vorlagen handelt.
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392 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition

Bei Anzeige von Investitionshierarchien wahlen Sie in den Modi Zuweisungen nach Investition und
Zuordnung nach Investition mit den Feldern Investionen, Investitionsname und Investitions-Id neben
den ausgewahlten Investitionen selbst auch zugehorige Hierarchien aus, wenn Sie nicht nach
weiteren Filterfeldern fur Investitionen filtern:
In diesem Fall werden folgende Investitionen geladen und angezeigt:

= Alle direkt uber einen Filter ausgewahlte Investitionen

= Alle Investitionen, die diesen Ubergeordnet sind

= Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind
Hinweise: Sie konnen die Anzeige der Investitionshierarchie in den Einstellungen ausschalten (siehe
"7.1.1 Zuweisungen nach Investition" auf Seite 75 und "7.1.3 Modi fiir Zuordnung" auf Seite 78). In
diesem Fall werden grundsatzlich nur direkt ausgewahlte Investitionen ohne uber- oder
untergeordnete Investitionen angezeigt.
Mit Investitionshierarchie anzeigen werden in den Modi Zuweisungen nach Investition, Zuweisungen
nach Ressource und Zuordnung nach Investition ubergeordnete Investitionshierarchien uber Filter
ausgewahlter Investitionen immer angezeigt.
Wenn Sie aulBer Investionen, Investitionsname und Investitions-Id nicht nach weiteren Feldern fUr
Investitionen filtern, werden untergeordnete Investitionen ausgewahlter und diesen ubergeardneter
Investitionen zusatzlich angezeigt.

N
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393 Standard-Filterfelder fir Rollen und Ressourcen

Folgende Filterfelder fur Rollen und Ressaurcen sind in der Grundeinstellung verfugbar. Wie genau
diese Filterfelder funktionieren, hangt van Ihrem Ansichtsmodus ab:
= |Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle Uber Filter ausgewahlten Rollen und
Ressourcen mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehorigen Investitionen,
Projektphasen und Aufgaben angezeigt.
Investitionen chne Zuweisungen ausgewahlter Rollen/Ressourcen werden nicht angezeigt.
= Im Modus Zuordnung nach Investition werden alle uber Filter ausgewahlten Rollen und
Ressourcen mit Teameintragen zu angezeigten Investitionen unter den zugeharigen
Investitionen angezeigt.
Investitionen ohne Zuweisungen ausgewahlter Rollen/Ressourcen werden nicht angezeigt.
= |n den Modi Zuweisungen nach Ressource und Zuordnung nach Ressource werden alle uber
Filter ausgewahlten Rollen und Ressourcen angezeigt.
In der Grundeinstellung kannen Sie Rollen und Ressourcen nach folgenden Feldern filtern:
= Resource — Rolle/Ressource: Hier wahlen Sie eine oder mehrere anzuzeigende Rollen und/oder
Ressourcen aus.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verflgbarer Rollen und
Ressourcen nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Resource — Rolle: Rollen und Ressourcen nach Typ (Rolle oder Ressource) filtern.
Mit der Grundeinstellung Alle werden Rollen und Ressourcen nicht nach dem Typ gefiltert.
Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen
ausgeblendet, die nur Zuordnungen von Ressourcen haben.
Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen anzuzeigen. Mit dieser Einstellung werden Investitionen
ausgeblendet, die nur Zuordnungen von Rollen haben.
= Resource — Primare Rolle: Rollen und Ressourcen nach primarer Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.
= Rolle: alle ausgewahlten Rollen.
= Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen, die eine der ausgewahlten Rollen als
Ubergeordnete Rolle haben.
= Primare Rolle einer Ressource: alle Ressourcen , die eine der ausgewahlten Rollen als
primare Rolle haben.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfugbarer Rollen nach dem
Rollennamen.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Resource — Ressourcenname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Rolle oder
Ressource vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter fr beliebig viele Zeichen.
Es wird automatisch angehangt (z.B. findet "M*er" sowoh! "Mdller" als auch "Maier").
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Resource — Buchungsmanager: Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Rollen und Ressourcen ausgewahlter Buchungsmanager angezeigt.

2 Klicken Sie auf das Benutzer-Symbol, um sich selbst in das Feld einzutragen.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Buchungsmanager
nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Resource — Ressourcen-Manager: Ressourcen nach Ressourcen-Manager filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Ressourcen ausgewahlter Ressourcen-Manager angezeigt. Rollen werden dann
nicht angezeigt.

,1- Klicken Sie auf das Benutzer-Symbal, um sich selbst in das Feld einzutragen.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der verflgbaren Ressourcen-Manager nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Resource — Ressourcen OSP-Einheit: Rollen und Ressourcen nach OSP-Einheit filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Rollen und Ressourcen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem
Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewtinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource — Extern: Ressourcen nach der Eigenschaft Extern filtern (in Eigenschaften — Allgemein
— Ressourcenmanagement — Extern).
Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt.
Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Rollen und interne Ressourcen anzuzeigen.
Resource — Qualifikationen: Rollen und Ressourcen nach Qualifikationen filtern.
In der Grundeinstellung werden alle Rollen und Ressoucen mit mindestens einer ausgewahlten
Qualifikation angezeigt.
Alternativ kdnnen Sie einstellen, dass alle ausgewahlten Qualifikationen tbereinstimmen
mussen. Verwenden Sie dafur das Filterfeld Qualifikationstibereinstimmung,.
Resource — Qualifikationsiibereinstimmung: Modus des Qualifikationsfilters festlegen,
Mindestens eine Qualifikation oder Alle Qualifikationen.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus Mindestens eine Qualifikation, und es werden Rollen und
Ressaurcen mit mindestens einer ausgewahlten Qualifikation angezeigt.
Resource - In Aufgabe (nur Zuweisungsfilter): Siehe folgender Abschnitt.

Resource - In Zuweisung (nur Zuweisungsfilter): Siehe folgender Abschnitt,
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394  Auswahl von Rollen und Ressourcen im Modus Zuweisungen nach Investition

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle Rollen und Ressourcen, die Uber die Filterfelder
Rolle/Ressource und Rolle ausgewahlt wurden und Zuweisungen zu angezeigten Investitionen haben,
unter den zugehorigen Investitionen, Projektphasen und Aufgaben angezeigt.

Wenn Sie Rollen und Ressourcen nicht nach weiteren Feldern filtern, werden zusatzlich weitere
Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigter Investitionen sowie andere Rollen und
Ressourcen mit Zuweisungen zu einer angezeigten Aufgabe oder einem angezeigten NPIO angezeigt.
Investitionen chne Zuweisungen ausgewahlter Rollen und Ressourcen werden nicht angezeigt.
Wahlen Sie zusatzlich das Filterfeld In Aufgabe, um nur Aufgaben mit Zuweisungen mindestens einer
der uber die Filter Rolle und Rolle/Ressource ausgewahlten Rolle und/oder Ressource anzuzeigen.
Wahlen Sie zusatzlich das Filterfeld In Zuweisung, um nur Zuweisungen der Uber die Filter Rolle und
Rolle/Ressource ausgewahlten Rollen und Ressourcen anzuzeigen.

395 Standard-Filterfelder fur Teameintrage

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Teameintrage verflugbar.
= Team - Anforderungsstatus: Teameintrage nach dem Anforderungsstatus filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Teameintrage mit einem ausgewahlten Anforderungsstatus angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Team - Buchungsstatus: Teameintrage nach dem Buchungsstatus filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Teameintrage mit einem ausgewahlten Buchungsstatus angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.

mKHcken Sie auf das Mulltonnen-Symbal, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Team — Mitarbeiter — OSP-Einheit: Teameintrage nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Teameintrage geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag
einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewunschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

» Team hat Zuordnungen (nur Zuordnungsfilter): nur Teameintrage mit Zuordnung im gewahlten
Zeitraum anzeigen. Dieser Filter setzt die Auswah! von An oder Gefiltert bei der Einstellung
Summen berechnen voraus (siehe "Summen berechnen" auf Seite 78).

» Team hat Zusagen (nur Zuordnungsfilter): nur Teameintrage mit Zusage im gewahlten Zeitraum
anzeigen. Dieser Filter setzt die Auswahl von An oder Gefiltert bei der Einstellung Summen
berechnen voraus (siehe "Summen berechnen" auf Seite 78).
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396 Standard-Filterfelder fur Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Aufgaben verfugbar.
= Aufgabe — Aufgabenname: Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um
Aufgaben zu filtern. Sie konnen dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.
= Aufgabe — Aufgabenstatus: Aufgaben nach dem Status filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Aufgaben mit einem ausgewahlten Aufgabenstatus angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

39.7 Standard-Filterfelder fur Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Zuweisungen verfugbar.
= Zuweisung — Effektive Rolle: Zuweisungen nach effektiver Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einer ausgewahlten effektiven Rolle angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.

[ Klicken Sie auf das MUlltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Bitte beachten Sie, dass eine Ressource einer Aufgabe in einer anderen als ihrer primaren Ralle
zugewiesen sein kann.
= Zuweisung — Zuweisungsstatus: Zuweisungen nach dem Status filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einem ausgewahlten Zuweisungsstatus angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.

] Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
= Zuweisung — Zuweisung hat Restaufwand: Nur Zuweisungen mit tbrigem Restaufwand im
gewahlten Zeitraum anzeigen.
= Zuweisung — Zuweisung hat Ist-Aufwand: Nur Zuweisungen mit Ist-Aufwand im gewahlten
Zeitraum anzeigen.
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310 Standard-Filterfelder fur die Rollen- und Ressourcenliste

Fur die in den Modi nach Investition angezeigte Rollen- und Ressaurcenliste sind dieselben Standard-
Filterfelder verfugbar, mit denen Sie auch in der Hauptansicht Rollen und Ressourcen filtern kénnen.

Resource — Rolle/Ressource: Hier wahlen Sie eine oder mehrere anzuzeigende Rollen und/oder
Ressourcen aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstutzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfugbarer Rollen und
Ressourcen nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Resource — Rolle: Rollen und Ressourcen nach Typ (Rolle oder Ressource) filtern.
Mit der Grundeinstellung Alle werden Rollen und Ressourcen nicht nach dem Typ gefiltert.
Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen. Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen anzuzeigen.
Resource — Primdre Rolle: Rollen und Ressourcen nach primarer Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Rollen und Ressourcen angezeigt.
= Rolle: alle ausgewahlten Rollen.
= Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen, die eine der ausgewanhlten Rollen als
ubergeordnete Rolle haben.
= Primare Rolle einer Ressource: alle Ressourcen , die eine der ausgewahlten Rollen als
primare Rolle haben.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Rollen nach dem
Rollennamen.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource — Ressourcenname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Namen der Ralle ader
Ressource vorkommt. Wie bei den Feldern Investitions-Id und Investitionsname dient das
Sternchen "*" als Platzhalter fUr eine beliebig lange Zeichenkette (z.B. findet "M*er" sowohl
"MUller" als auch "Maier").
Resource — Buchungsmanager: Rollen und Ressourcen nach Buchungsmanager filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Rollen und Ressourcen ausgewahlter Buchungsmanager angezeigt.

,1- Klicken Sie auf das Benutzer-Symbal, um sich selbst in das Feld einzutragen.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Buchungsmanager
nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Resource — Ressourcen-Manager: Ressourcen nach Ressourcen-Manager filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Ressourcen ausgewahlter Ressourcen-Manager angezeigt. Rollen werden dann
nicht angezeigt.

w
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.’1- Klicken Sie auf das Benutzer-Symbal, um sich selbst in das Feld einzutragen.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der verfugbaren Ressourcen-Manager nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.
Resource — Ressourcen OSP-Einheit: Rollen und Ressourcen nach OSP-Einheit filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Rollen und Ressourcen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem
Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

< Das Auswahlfenster unterstutzt die Auswahl der gewunschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

——

[ Klicken Sie auf das Mulltonnen-Symbol, um ausgewahlte Eintrage zu loschen oder um das
Feld zu leeren, wenn keine Eintrage ausgewahlt sind.

Resource — Extern: Ressourcen nach der Eigenschaft Extern filtern (in Eigenschaften — Allgemein
— Ressourcenmanagement — Extern).
Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt.
Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Rollen und interne Ressourcen anzuzeigen.
Resource — Qualifikationen: Rollen und Ressourcen nach Qualifikationen filtern.
In der Grundeinstellung werden alle Rollen und Ressoucen mit mindestens einer ausgewahlten
Qualifikation angezeigt.
Alternativ konnen Sie einstellen, dass alle ausgewahlten Qualifikationen ubereinstimmen
mussen. Verwenden Sie dafur das Filterfeld Qualifikationslbereinstimmung.
Resource — Qualifikationsiibereinstimmung: Modus des Qualifikationsfilters festlegen,
Mindestens eine Qualifikation oder Alle Qualifikationen.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus Mindestens eine Qualifikation, und es werden Rollen und
Ressaurcen mit mindestens einer ausgewahlten Qualifikation angezeigt.
Resource — Nur mit Verfiigbarkeit (nur Zuordnung nach Investition): Mit dem Auslastungsfilter
nach Abteilung werden Verfugbarkeit und Auslastung nur fur Ressourcen aus ausgewahlten
Abteilungen und zugehorige Rollen angezeigt (siehe "3.7.3 Beispiel fur den Abteilungsfilter" auf
Seite 24),
Mit dem Filterfeld Nur mit Verfligbarkeit filtern Sie Rollen und Ressourcen, fir die keine
Verfugbarkeit angezeigt wird, heraus.
Dieses Filterfeld ist nurim Modus Zuordnung nach Investition verfigbar und kann nur mit
aktivem Auslastungsfilter nach Abteilung ausgewahlt werden.
Team — Nur Team anzeigen (nur Einzelinvestitionsmodus): Nur Teammitglieder anzeigen.
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4 /Zuweisungen nach Investition

Dieses Kapitel beschreibt den Modus Zuweisungen nach Investition.
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4.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:
= [nvestitionen
= Aufgaben, in denen Rollen und Ressourcen angezeigten Projekten zugewiesen sind
= Zugewiesene Rollen und Ressourcen und zugehorige Zuweisungen
= Liste aller Rollen und Ressourcen, optional mit Auslastung und Verfligbarkeit (siehe "4.10
Auslastung und Verflgbarkeit" auf Seite 48).
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswah! der Datensétze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

411 Projektphasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen
Die Anzeige von Projektphasen und Meilensteinen sowie von Investitionshierarchien ist optional. Sie

schalten diese jeweils im Register Allgemein der Einstellungen ein oder aus (zu Investitionshierachien
siehe auch "3.9.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).

412 Zuweisungen anzeigen

Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional und kann im Menu Visualisierung ein- und
ausgeschaltet werden. Ohne Zuweisungen ladt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen,
Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine an. Dabei sind folgende Funktionen nicht verfugbar:

= Rollen-/Ressourcen-, Zuweisungs- und Teameintrags-Filter

= Zuweisungsdaten

= Berechnete Summen von Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

= Bearbeitung des Restaufwands von Aufgaben und Zuweisungen

= Auslastungsansicht fur Rollen und Ressourcen
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4.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, um die zugehorige Beschreibung anzuzeigen.
Diese Funktion kann von Clarity PPM Anwendungs-Administratoren uber die Suchoptionsliste itd AE
Preferences deaktiviert werden (siehe "8.12.8 Beschreibungs-Hints ausblenden” auf Seite 107).

43 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Summe Rest +Ist) ein- und aus (siehe "7.3 Spalten” auf Seite 80).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an.

Mit Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen
der Werte pro Aufgabe, Projektphase und Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global
(An) oder entsprechend dem ausgewahlten Filter Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 75).
Dabei flieBen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und —ressourcen, nicht aber Zuweisungen von
Material- und Ausstattungsrollen und —ressourcen ein.

Mit Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen im Register Allgemein der
Einstellungen zeigen Sie fur Investitionen statt der von itd Advanced Resaurce Planning berechneten
summen die van Clarity PPM berechneten und auch in Investitionslisten verwendeten Summen an.
Den Restaufwand andern Sie bei Zuweisungen und Aufgaben durch Eingabe in das Feld (siehe "4.6
Listenfelder bearbeiten" auf Seite 39).

L4 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand pro Intervall in der
rechten Halfte jeder Zelle. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weilse Hintergrund einer Zelle oder
deren rechter Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist. Die linke Halfte zeigt den Ist-Aufwand, die
Verfligbarkeit oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe Abschnitt "7.6.1 Modi fur Zuweisungen"
unter "7.6 Layout" auf Seite 87).

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.

Mit Summen berechnen auf An oder Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 75) wird auch der
Restaufwand der zugehorigen Aufgabe, Projektphase (falls vorhanden) und Investition aktualisiert.
Bei Eingabe van Aufwand auBerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert.
Bei Bedarf werden auch ubergeordnete Objekte sa erweitert, dass diese die Zuweisung einschlief3en.
Alternativ geben Sie die Summe fur den Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung in die zugehorige
Spalte ein (siehe "4.6.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten” auf Seite 40).

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

B Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am raoten Dreieck in einem Feld.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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441  Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder
horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Rollen und Ressourcen.
= Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedruckt und ziehen in die
gewunschte Richtung.
= Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger beruhrt haben.
= Speichern Sie Ihre Anderungen Gber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um Ihre Anderungen riickgéngig zu machen.

442 Zeige Restaufwandssummen aufSerhalb der ausgewahlten Zeitspanne

Uber Spalten in den Einstellungen konnen Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder
nach dem sichtbaren Bereich liegt.

Dieser wird in den Spalten Restaufwand davor und Restaufwand danach angezeigt.

Per Klick auf einen Wert in der Spalte Restaufwand davor wechselt der sichtbare Bereich zurlck, so
dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.
Per Klick auf einen Wert in der Spalte Restaufwand danach wechselt der sichtbare Bereich nach varn,
so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Anfang des neuen sichtbaren Bereichs
steht.

Beispiel: Die Zuweisungen zur Aufgabe Identify Infrastructure Requirements im unten abgebildeten
Screenshot haben Restaufwand in den zwei Wochen vor dem sichtbaren Bereich. Per Klick auf die
zugehorige Zahl in der Spalte Restaufwand davor verschiebt sich der sichtbare Bereich um sechs
Wochen zuruck, so dass der Restaufwand am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.

> ZUWEISUNGEN v
Zuweisungen nach Investiton v | &€ <  wochenv 6 & ANZEIGEN v > » ] BE v & =
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Restaufw.. 240220 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20 30.03.20 Restaufw..
» @ Airport Access Security 01052020 30.03.2021 5712,0 5.712,0 . 5.688,0
Restaufwand davor
> | Dell Powervault NX1950 Network Storage  01.082018  31.07.2021 8.352,0 8352,0 23— G GR) 500 <l L 5.504,0
4 3, New Website 01022020  14.052020 90,0 920,0 176,0 G 56z <2l 0 kLl o 358,2
v & Initiating Phase 01022020  01.02.2020
4 & Planning Phase 03.022020  20.02.2020 168,0 96,0 96,0
[ Define Scope Change and Control Proc 03.02.2020  07.02.2020 24,0
» [ Define Resource Plan 03.022020  07.022020 16,0
» ™ Risk Response and Mitigation Plan ~ 03.02.2020  07.02.2020 16,0
4 [ Identify infrastructure Requirements 03.022020  18.02.2020 104,0 88,0
2 Hudson, Barb Project Manage 03.02.2020  18.02.2020 40,0 32,0
£ Network Engineer 12.02.2020  18.02.2020 24,0 24,0
2 Ramos, Adriana # C 03.02.2020  18.02.2020 40,0 320
» [ Complete Project Plan 19.02.2020  20.02.2020 8,0 8,0
< Planning Phase Gate Complete 20.02.2020  20.02.2020

443 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflachen und Ments in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen fur diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verflgbar (siehe "7.2 Zeitscheiben” auf Seite 79).
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45 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die linke Halte einer Zelle des Zuweisungsgitters zeigt, je nach Einstellung, Ist-Aufwand, Verfligbarkeit
oder einen beliebigen eigenen zeitbasierten Finanzwert an (siehe "7.6.1 Modi flr Zuweisungen" unter
'7.6 Layout" auf Seite 87).

Wenn Sie mit eigenen zeitbasierten Finanzwerten arbeiten, konnen Sie diese per Klick auf die linke
Halfte einer Zelle des Zuweisungsgitters bearbeiten.

Der weil3e Hintergrund einer Zelle oder deren linker Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.
Wenn Sie die zugehorige Spalte anzeigen, wird diese dabei aktualisiert auf der Ebene der Zuweisung
sowie auf allen dartberliegenden Ebenen, in deren Summe die Zuweisung einfliel3t.

B Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am raten Dreieck in einem Feld.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

451 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden

Zur Anzeige und Bearbeitung zeitbasierter Finanzwerte mussen Sie diese in der Feldkonfiguration
hinzuflgen. Alle weiteren Schritte sind optional.
Administration
= Flgen Sie das Feld in der Feldkonfiguration hinzu (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder
konfigurieren" auf Seite 100).
= Optional wahlen Sie auch die zugehorigen Ressourcentypen aus (z.B. Aufwand,
Ausstattung/Gerate und Material).
= Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin varaus.
= Optional schranken Sie uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences die Bearbeitung von
Restaufwand ein, so dass dieser nicht fur Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen
Sie auschlieBlich Finanzwerte eingeben mochten (z.B. Aufwand, Ausstattung/Gerate und
Material, siehe "8.12.10 Bearbeitbare Ressourcentypen” auf Seite 108).
= Dieser Schritt setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus, uber das
Clarity PPM Anwendungs-Administratoren in der Grundeinstellung verfigen.
Optionale Konfiguration
» Flgen Sie das Feld als Anzeigespalte hinzu (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).

= Wahlen Sie das Feld als optionalen Gitterwert aus (siehe "7.6.1 Modi fir Zuweisungen" unter "7.6
Layout" auf Seite 87).
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46 Listenfelder bearbeiten

Per Klick in Tabellenzellen der hierarchischen Liste linker Hand bearbeiten Sie die angezeigten
Investitionen, Teameintrage, Projektphasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen.
B Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

46.1 Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie konnen Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen umbenennen.

Klicken Sie dazu jeweils in die zugehorige Zeile in der Spalte Name und dricken [F2] oder [Return].
Geben Sie den gewunschten Namen ein.

Dricken Sie [Return] zur Bestatigung ader [Esc] zum Abbrechen.

Alternativ starten Sie das Umbenennen Uber das Kontextmend.

46.2 1Dsvon Projektphasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fur das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, konnen Sie die
IDs van Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben die gewunschte ID ein.

Die ebenfalls in der Ansicht angezeigten IDs von Investitionen und Rollen/Ressourcen konnen Sie hier
nicht bearbeiten.

463 Anfang Ende und Dauer von Objekten bearbeiten

Sie konnen Anfang, Ende und Dauer von Nicht-Projekt-Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und
Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Anfang und Ende von Projekten kannen Sie nicht bearbeiten, da
diese von der Gesamtdauer zugehariger Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine abhangen.
= Anderungen von Anfang und Ende wirken sich auch auf iber- und untergeordnete Objekte sowie
auf die Verteilung der Zuweisungen aus (siehe unten).
In der Grundeinstellung wird bei Anderung des Felds Anfang einer Aufgabe oder Projektphase in
der Liste das Ende um die gleiche Anzahl an Arbeitstagen nach dem Basiskalender verschoben,
so dass die Dauer erhalten bleibt. Clarity PPM Anwendungs-Administratoren konnen dies Uber
die Suchoptionsliste itd AE Preferences deaktivieren (siehe "8.12.11 Aufgabendauer beibehalten”
auf Seite 108). Die Anderung des Felds Anfang hat dann keine Auswirkung auf das Ende.
In jedem Fall konnen Sie uber den linken Rand des Balkens einer Projektphase oder Aufgabe im
interaktiven Gantt-Diagramm den Anfang unabhangig vom Ende andern (siehe "4.9 Interaktives
Gantt-Diagramm" auf Seite 47).
= Alternativ andern Sie die Dauer einer Projektphase oder Aufgabe, die in Arbeitstagen nach dem
Basiskalender innerhalb der tatsachlichen Dauer der Projektphase oder Aufgabe angegeben wird.
Bei einer Anderung der Dauer wird das Ende entsprechend angepasst.
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= Bei Anderung der Dauer einer Projektphase werden deren Aufgaben proportional geandert.
(z.B. bewirkt die Anderung der Dauer einer Projektphase von 8 auf 6 Wochen eine Anderung
der Dauer einer zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen). Ebenso bewirkt die Anderung der
Dauer einer Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder indirekt Uiber eine
Projektphase) eine proportionale Anderung zugehoriger Zuweisungen.

= Bei Erweiterung einer Zuweisung tber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe oder
Nicht-Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition
erweitert, so dass sie die Zuweisung einschliet. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird
gegebenenfalls die zugehorige Projektphase und bei Erweiterung einer Projektphase das
Projekt erweitert. Beim Verkurzen werden zugehorige Objekte nicht angepasst.

= Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie
var der Anderung auf die Arbeitsstunden wahrend der neuen Restdauer verteilt (zwischen
Ist-Aufwand bis und Ende). Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann nicht mehr bearbeiten,
bis die Anderungen iibernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Ubernommen.

464  Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den geschatzten Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld und geben den gewunschten Wert ein.
= Wenn Sie Restaufwand zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie var
der Anderung auf die zugewiesenen Rollen und Ressourcen verteilt. Wenn Sie beispielsweise den
Aufwand einer Aufgabe von 40 auf 80 Stunden setzen, wobei eine Ressource mit 30 und eine mit
10 Stunden gebucht war, wird die erste Ressource auf 60 Stunden und die zweite auf 20 Stunden
gesetzt. Der Aufwand pro Zuweisung und der Aufwand pro Intervall lassen sich dann nicht mehr
bearbeiten, bis die Anderungen (ibernommen oder verworfen wurden.
= \Wenn Sie den Restaufwand einer Zuweisung direkt oder uber die zugehorige Aufgabe andern,
wird der neue Wert gleichmaBig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand
bis und Ende). Die vorige Planung wird dabei tberschrieben. Der Aufwand pro Intervall lasst sich
dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen ubernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Ubernommen.

465 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie konnen als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe Weise
bearbeiten, wie den Restaufwand.
Klicken Sie dazu in der jeweliligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewunschten Wert ein.
= Beider Anderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes fur eine Zuweisung wird der Wert
Uber die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung
uberschrieben. Das Auslastungsmuster wird bei der automatischen Verteilung bertcksichtigt.

466 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben konnen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.
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46.7 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

468 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus bearbeiten. Klicken Sie zur Auswah! in das Feld.

469 Jusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder kanfigurieren" auf Seite 100).

Dies wird unterstutzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sawie bei allen eigenen in der
Liste angezeigten Feldern auBer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken Sie
auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchaptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den
gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

4.7 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Projektphase, eine Aufgabe, einen Meilenstein
oder eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehorige Kontextmenu zu offnen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfligharen Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen Standard-Optionen ausblenden und benutzerdefinierte
Optionen hinzuflgen (siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 98).

4.7.1 Eigenschaften offnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend fur Investitionen, Projektphasen, Aufgaben,
Meilensteine und Zuweisungen verfugbar.

Hier offnen Sie die zugehorige Clarity PPM-Detailansicht in einem neuen Browser-Tab.

4.72 Aufgabe erstellen

Die Option Aufgabe erstellen ist im Kontextmenu fur Projekte, Projektphasen und Aufgaben ohne
Zuweisungen verflgbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehorigen Aufgabe zur Projektphase.

Details zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "4.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen
erstellen” auf Seite 44,

473 Automatische Terminplanung
Die Option Automatische Terminplanung ist im Kontextmentu fur Projekte verfugbar und ruft die
Standardfunktion von Clarity PPM zur Terminplanung fur ein Projekt auf.
FolgendermaBen fuhren Sie die automatische Terminplanung fur ein Projekt durch:
= Bewegen Sie den Mauszeiger uber das gewunschte Projekt.
= Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Projekts.

= Wahlen Sie die Option Automatische Terminplanung, um das zugehorige Fenster zu offnen,
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PROJEKT - AUTOMATISCHE TERMINPLANUNG X

PROJEKT NAME

= Hier greifen Sie auf dieselben Optionen zu, wie bei der automatischen Terminplanung in der
Ansicht PPM Gantt, mit Ausnahme der in itd Advanced Resource Planning nicht verflgbaren
Option Nach Planung verdffentlichen. Bei Bestatigung per Klick auf OK wird die automatische
Projektplanung direkt ausgeflihrt. Bitte wenden Sie sich fur Details Giber die Einstellungen und
das Verhalten der automatischen Terminplanung an die Dokumentation von Clarity PPM.

4,74  Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmentu fur Investitionen und Zuweisungen zu
Aufgaben verflgbar. Hier Ubernehmen Sie fur jeden Teameintrag der ausgewahlten Investition oder
fur den Teameintrag der ausgewahlten Zuweisung den Restaufwand der zugehaorigen Zuweisungen
als Zuordnung. Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

475 Aufgabe ein- oder ausrucken

Die Optionen Aufgabe einriicken und Aufgabe ausricken sind im Kontextmenu zu Projektphasen,
Aufgaben und Meilensteinen verfugbar. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder
Projektphase ein oder entfernen sie aus dieser. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8.3 Aufgaben,
Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrucken" auf Seite 44,

476 Loschen

Die Option Léschen ist im Kontextmendu fur Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand sowie fur
Meilensteine verflgbar. Vor dem Loschen werden Sie zur Bestatigung aufgefordert.

Projektphasen konnen Sie erst nach Ausrticken oder Loschen aller zugehorigen Aufgaben und
Meilensteine loschen.

477 Aufgabenabhangigkeiten

Die Option Aufgabenabhangigkeiten ist im Kontextmenu fur Aufgaben und Meilensteine verfugbar.
Hier offnet sich ein Fenster, in dem Sie Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen sehen
und bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "4.8.5 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und
Meilensteinen eingeben" auf Seite 45.
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L78 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextmenti flir Projekte verfiighar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die Anwender in itd Advanced Resource Planning vargenommen haben.

Jeder Benutzer kann (ber das Kontextmen( Projekte entsperren, die durch seine eigenen Anderungen
in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber das Kontextmenu alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeines Benutzers in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kénnen nur
uber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

479 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmendu fur Investitionen und Projektphasen verfugbar.

Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der gewahlten Investition oder Projektphase auf.

4,710 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Kontextmenu fur Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und
Meilensteine verfigbar. Dricken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die
Anderung wird beim Speichern uber die Symbolleiste ubernommen. Aktualisieren Sie zum
Zurlicknehmen der Anderung die Ansicht, ohne zu speichern.

4711 Filter nach Rolle, OSP und Qualifikationen

Die Option Filter nach Rolle, OSP und Qualifikationen ist fur Zuweisungen von Rollen verfugbar.
Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter fur die Liste Ressourcen Ubernommen:

= Primare Rolle von der ausgewahlten Ralle.

= Ressourcen OSP-Einheit van Mitarbeiter — OSP-Einheit des zugehorigen Teameintrags.

= Qualifikationen von den fur den Teameintrag ausgewahlten Fahigkeiten.

= Qualifikation—Ubereinstimmung setzt voraus, dass alle Qualifikationen Ubereinstimmen

(alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugeftgt. Wenn Mitarbeiter — OSP-Einheit oder
Qualifikationen im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.
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48 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen arbeiten

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen zu einem
Projekt erstellen und diese bearbeiten.

481 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen

Folgendermalen erstellen Sie eine Aufgabe zu einer Investition, einer Projektphase oder einer
Aufgabe ohne Zuweisungen. Durch die Erstellung einer Aufgabe zu einer anderen Aufgabe wird diese
zur Projektphase. Da Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Projektphasen umwandeln kénnen, ist
ist die Option Aufgabe erstellen im Kontextmenu zu Aufgaben mit Zuweisungen nicht verfugbar,
= Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die gewlinschte Investition, Projektphase oder Aufgabe.
= Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Investition, Projektphase oder Aufgabe.
= \Wahlen Sie die Option Aufgabe erstellen, um eine neue Zeile fur die neue Aufgabe einzuftgen.
= Wahlen Sie im Ment am linken Rand der Zeile fir die neue Aufgabe den gewlinschten Aufgaben-
Typ aus: Aufgabe, Schliisselaufgabe, Meilenstein oder Schlisselmeilenstein.
= (Geben Sie die gewlnschten Werte flr die Felder Name, Anfang, Ende und/oder Dauer ein.
= Wenn die Einstellung Automatische Nummerierung flr das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist,
konnen Sie die gewunschte ID in das zugehorige Feld eingeben.
= Klicken Sie zur Bestatigung auf die Schaltflache Speichern in der Symbolleiste der Ansicht. Klicken
Sie zum Abbrechen auf die Schaltflache Aktualisieren und beantworten die anschliefende Frage,
ob Ihre Anderungen gespeichert werden sollen, mit Nein.

482 Mit Projektphasen arbeiten

Sie konnen jede Aufgabe, die keine Zuweisungen hat, in eine Projektphase umwandeln, indem Sie eine
weitere Aufgabe dazu erstellen (siehe "4.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen erstellen” auf
Seite 44) ader eine darauf folgende Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase einrticken
(siehe "4.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausricken” auf Seite 44).

Nach der Umwandlung einer Aufgabe in eine Projektphase konnen Sie Uber das zugehdorige
Kontextmenl weitere Aufgaben und Meilensteine zu dieser erstellen (siehe "4.8.1 Aufgaben,
Meilensteine und Projektphasen erstellen” auf Seite 44).

Sie konnen auBerdem bestehende Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen zu einer Projektphase
hinzuflgen, indem Sie diese per Drag-and-Drap eingliedern (siehe "4.8.4 Aufgaben, Meilensteine und
Projektphasen verschieben und kopieren” auf Seite 45) oder einrticken (siehe "4.8.3 Aufgaben,
Meilensteine und Projektphasen ein- und ausricken” auf Seite 44).

Die Gliederungstiefe von Projektphasen und Unterphasen ist dabei unbegrenzt.

Durch Ausrucken oder Loschen aller zugeharigen Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen wandeln
Sie eine Projektphase wieder in eine Aufgabe um.

483 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen ein- und ausrucken

Sie konnen eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Projektphase unter einer Projektphase oder
unter einer anderen Aufgabe chne Zuweisungen einricken, was letztere zur Projektphase macht.
Durch Ausrticken oder Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen in einer Projektphase
wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Bewegen Sie zum Ein- oder Ausricken einer Aufgabe oder eines Meilensteins den Mauszeiger auf den
zugehorigen Listeneintrag und klicken die drei Punkte an. Wahlen Sie dann die gewunscht Aktion:

= Aufgabe einrlicken (die auf eine Projektphase oder eine andere Aufgabe folgt).
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= Aufgabe ausriicken bewegt eingertckte Aufgabe, Meilenstein oder Projektphase um eine
Gliederungsebene nach oben. Durch Ausriicken ader Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und
Projektphasen unter einer Projektphase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.
Sie kannen eine Aufgabe, einen Meilensteins oder eine Projektphase auch per Drag-and-Drop in eine
Projektphase eingliedern oder aus dieser ausgliedern (siehe "4.8.4 Aufgaben, Meilensteine und
Projektphasen verschieben und kopieren” auf Seite 45).

Das Ein- oder Ausrucken wird ohne Ruckfrage direkt ausgefuhrt.

484 Aufgaben, Meilensteine und Projektphasen verschieben und kopieren

Sie konnen die Reihenfalge und Gliederungsebene von Aufgaben, Meilensteinen und Projektphasen
per Drag-and-Drop andern. Anderungen werden ohne Bestatigung direkt tUbernommen.
Halten Sie wahrend der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedrlckt, um das ausgewahlte Objekt zu
kopieren, statt es zu verschieben. Dies ist nur flr Objekte moglich, deren ID im Zielprojekt noch nicht
vorhanden oder leer ist. Projektphasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen
werden kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameintrage fur die zugewiesenen
Rollen und Ressourcen angelegt werden mussen. In diesem Fall bendtigen Sie fur diese Funktion
zusatzlich zum Recht Projekt — Bearbeiten das Recht Ressource — VVormerken.
= Klicken Sie auf das Symbol des zu verschiebenden Objekts, halten die Maustaste gedrtckt und
verschieben das Objekt bei gedrickter Maustaste an die Zielposition.
= Ziehen Sie das Objekt nach oben, um es var dem Zielobjekt einzufligen, oder nach unten, um es
nach dem Zielobjekt einzuftgen.
= |assen Sie die Maustaste los, um den Vorgang abzuschlieRRen.

485 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Erfullte Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden im Gantt-Diagramm als blaue
Pfeile angezeigt. Verletzte Abhangigkeiten werden als rote Pfeile angezeigt. Folgendermalen 6ffnen
Sie eine Liste der Abhangigkeiten einer Aufgabe oder eines Meilensteins, in der Sie auch neue
Abhangigkeiten anlegen konnen:
= Fuhren Sie einen Doppelklick auf eine Abhangigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER
= Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der hierarchischen
Liste linker Hand, klicken Sie auf die nebenstehenden drei Punkte und wahlen im zugehorigen
Kontextmenu die Option Aufgabenabhangigkeiten aus.
Jede dieser Aktionen offnet jeweils das Fenster Aufgabenabhangigkeiten fur die ausgewahlte Aufgabe
oder den Meilenstein:
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AUFGABENABHANGIGKEITEN - RISK RESPONSE AND MITIGATION PLAN X

NEUE ABHANGIGKEIT ERSTELLEN

ABHANGIGE AUFGABE:

BEZIEHUNG VERZOGERUNESTYP
Vorganger ~ Taglich ~
TYR:
Ende-Anfang v
== HINZUFUGEN = ABHANGIGKEITSLISTE
Abhangige Aufgabe Abhangiges Projekt  Beziehung  Typ Verzdgerung Verzogerungsty|
Define Resource Plan Change Mgt for Inter... Vorganger  Anfang-Anfa.. 0,00 Taglich
Identify Infrastructure Requ... Change Mgt for Inter... Nachfolger Ende-Anfang 0,00 Taglich
Complete Project Plan Change Mgt for Inter... Nachfelger Ende-Anfang 0,00 Taglich

= (Geben Sie zum Erstellen einer Abhangigkeit unter Neue Abhangigkeit erstellen die gewunschten
Parameter ein. Wenn der Nachfolger nicht unmittelbar auf den Vorganger folgen soll, geben Sie
eine Verzogerung in Tagen oder Prozent an. Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer des
Vorgangers. Klicken Sie zum Erstellen der Abhangigkeit auf die Schaltflache Hinzufigen in der
Symbolleiste in der Mitte des Fensters, um die Abhangigkeit zu erstellen.
Bei Auswahl der Option Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben im Register
Allgemein der Einstellungen werden Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt
werden, automatisch erflllt, indem der gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen
Nachfolgern entsprechend in die Zukunft verschoben wird.
Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfullt werden. Wenn aulserdem
zum gewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst wurde oder
die Option Von automatischer Terminplanung ausschliel3en gewahlt wurde, werden die jeweilige
Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.

= Wahlen Sie Felder in der Liste in der unteren Halfte der Ansicht aus, um diese zu bearbeiten.

= Wahlen Sie eine Abhangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Loschen, um sie zu loschen.

= Waihlen Sie eine Abhangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Offnen, um die zugehbrige
Detailansicht zu offnen.
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48 Interaktives Gantt-Diagramm

Im Mentu Visualisierung in der Symbolleiste blenden Sie das interaktive Gantt-Diagramm sowie die
Anzeige kritischer Pfade zu Projekten im Gantt-Diagramm ein oder aus.

491 Interaktionen im Gantt-Diagramm

Diese Ansicht unterstitzt folgende Interaktionen.
» Anfang, Ende oder Dauer einer Nicht-Projekt-Investitition andern: Horizontal schieben.
= Anfang, Ende oder Dauer einer Projektphase andern: Horizontal schieben.
= Anfang, Ende oder Dauer einer Aufgabe andern: Horizontal schieben.
= Datum eines Meilensteins andern: Horizontal schieben.
= Aufgaben- oder Meilensteinabhangigkeit anlegen: Vertikal von Varganger zu Nachfolger schieben.
In Abhangigkeit von Ihren Einstellungen und den Eigenschaften des gewahlten Nachfolgers und
von dessen etwaigen Nachfolgern werden die entsprechenden Aufgaben und/oder Meilensteine
geegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhangigkeit zu erfillen (siehe "4.8.5
Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 45).
= Aufgaben- oder Meilensteinabhangigkeit bearbeiten: Doppelklick auf Pfeil der Abhangigkeit.
Anfang und Ende von Projekten hangen immer von den Daten zugehoriger Projektphasen, Aufgaben
und Meilensteine ab und konnen nicht direkt bearbeitet werden.

492 Anderung der Dauer

Berlicksichtigen Sie folgendes bei der Anderung der Dauer von Objekten:

= Bei Anderung der Dauer einer Projektphase werden deren Aufgaben propartional geandert (z.B.
reduziert sich bei Anderung der Dauer einer Projektphase von 8 auf 6 Wochen die Dauer einer
zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen).

= Ebenso bewirkt die Anderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder
indirekt (iber eine Projektphase) eine proportionale Anderung zugehériger Zuweisungen.

= Bei Erweiterung einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition erweitert, so
dass sie die Zuweisung einschlieBt. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird gegebenenfalls die
zugehorige Projektphase und bei Erweiterung einer Projektphase das Projekt erweitert.

= Beim Verkurzen werden zugeharige Objekte nicht angepasst.

= \Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie
zuvor auf die Arbeitsstunden wahrend der neuen Restdauer verteilt (zwischen Ist-Aufwand
bis und Ende). Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis Sie die
Anderungen Ubernommen oder verworfen haben.

493 Abhangigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen
Ein spezielles Symbol zeigt Abhangigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen an:

Dieses Symbol neben einer Aufgabe oder einem Meilenstein zeigt an, dass die Aufgabe oder der
Meilenstein mindestens eine Abhangigkeit zu einer aktuell nicht angezeigten anderen Aufgabe
oder einem Meilenstein hat. Es wird rot, wenn eine solche Abhangigkeit verletzt wird. Klicken Sie
auf das Symbol, um die zugehaorigen Projekte und Aufgaben oder Meilensteine anzuzeigen.
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494  Kritische Pfade von Projekten anzeigen

Im Menu Visualisierung schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade fur Projekte ein oder aus.
Kritische Pfade werden durch Hervorhebung der zugehorigen Aufgaben in Rot angezeigt:

Clarity PPM CA  Hi, CA PPM Administrator \/
> ZUWEISUNGEN Nl LOSCHEN |
Zuweisungen nach Investition ~ & < Monatev 8  $ ANZEIGEN [Hv > » (7] BE v 0 2
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Marz 20 Apr. 20 Mai '20 Juni 20 Juli 20 Aug. 20 Sep. '20 Okt. 20
4 2, Change Mgt for Internal Portal 06042020 15102020 1.440,0 1.440,0 ¥ 2500 720 L 720 A " R =
4 & Initiation Phase 06.042020  06.04.2020 n
< Initiating Process Complete 06.04.2020  06.04.2020 *
4 & Planning Phase 06.04.2020  03.07.2020 360,0 360,0 o]
» & Define Scepe Change and Control Process  06.04.2020  10.04.2020 40,0 40,0
[ Define Resource Plan 13.042020  24.04.2020 80,0 80,0
> & Risk Response and Mitigation Plan 13.042020  24.04.2020 80,0 80,0
& Identify Infrastructure Requirements 27.04.2020  29.05.2020 80,0 80,0 '
¢ [ complete Project Plan 27.042020  03.07.2020 80,0 80,0 B2 e ke
< Planning Phase Gate Complete 03.07.2020  03.07.2020 *
4 & Design Phase 06.07.2020  13.08.2020 320,0 320,0 '_‘ A
* & Requirements Definition 06.07.2020  30.07.2020 160,0 160,0 —
» & Functional and Technical Design 31072020  13.08.2020 160,0 160,0 Y s
< Design Phase Gate Complete 13.08.2020  13.08.2020 . =

495 Anderungen speichern oder verwerfen
Abhangigkeiten zwischen Meilensteinen werden ohne Bestatigung direkt angelegt.

= Anderungen von Anfang und Ende werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste
{ibernommen. Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

B Andern Sie Anfang oder Ende von Phasen, Aufgaben oder Meilensteinen eines Projekts, so wird
dieses automatisch zur Bearbeitung durch andere Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein
Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder Zuriicknehmen der Anderungen wird
das Projekt automatisch wieder entsperrt. Wird Ihre Sitzung vor Entsperrung eines Projekts
unterbrochen, konnen Sie oder ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber das Kontextmenu
entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die aufgrund von
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.,

410 Auslastung und Verfugbarkeit

Die untere Halfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie
Zugriffsrechte haben. Sie konnen diese Ansicht filtern (siehe "4.10.2 Ansicht filtern" auf Seite 50). Mit
Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden auch Gesamtauslastung und
Restverfugbarkeit dieser Rollen und Ressourcen pro Zeitabschnitt angezeigt. Die Darstellung ist als
mit Signalfarben hinterlegte Zahlen sowie als grafisches Histogramm verfugbar.

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden dabei nur Zuweisungen berucksichtigt.

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.
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Clarity PPM X CA  Hi, cAPPM Administrator v/
> ZUWEISUNGEN bl LOSCHEN
Zuweisungen nach Investition v & < Wochenv 6 C ANZEIGEN [Hv > » () Bl 0 2
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20 30.03.20 06.04.20
+ @ Airport Access Security 01052020  30.03.2021 5712,0 5712,0
» |l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01082019  31.07.2021 8.352,0 8.352,0 2 20 20 LAt 200 LD
b & New Website 01022020 14052020 920,0 920,0 it 2 e 2l 2 L
» @& Office Upgrade 15102019 1410.2020 3.224,0 32240 i e L s LA il
» @ on Demand Partal for PPM Product 01.02.2020  30.09.2020 1384,0 1384,0 CLE ki b b o EL
» @3, Online Order Catalog 01012020 12.03.2020 1.430,0 1430,0 b e
» [ Online Order Entry 01.02.2020  29.08.2020 1940,0 1.940,0 f o o i i e
+ @ online Order Improvements 01.042020  31.08.2020 3136,0 3136,0 &8 aee
+ %, Online Order Performance Improvements 01012020 22042020 1.560,0 1.560,0 L5 i e Jois L L
> RESSOURCEN Rl LOSCHEN
Name 020320  09.0320 160320 230320 300320  06.0420
£ Architect -
N s i A
£, Business Analyst
e S | ]
2. pBA
D peveloper
I— N — R R
Einheit fir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1- 4 von 91

4.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Fur die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfugbar:

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden Gesamtauslastung
aus Zuweisungen durch Restaufwand und resultierende Restverfugbarkeit der angezeigten
Rollen und Ressourcen in Zahlen angezeigt, die mit Signalfarben hinterlegt sind, um niedrige oder
hohe Auslastung anzuzeigen.
Optional bertcksichtigt die Restverfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand
(siehe "8.12.7 Ist-Aufwand bei Restverfligbarkeit berticksichtigen" auf Seite 107).
In diesem Modus zeigt die Hintergrundfarbe der Zellen eine niedrige (wei3), optimale (griin), hohe
(gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) einer Rolle oder Ressource im zugeharigen Intervall an
(siehe "7.5 Auslastu" auf Seite 85).
Alternativ zeigen Sie durch Auswahl der Option Histogramm anzeigen im Menu Visualisierung in
der Symbolleiste die Auslastung und Verfugbarkeit als grafisches Histogramm an, in dem ein
farbiger Stapel fur die Auslastung einer gepunkteten Kapazitatslinie gegentbersteht. Bewegen
Sie den Mauszeiger Uber einen Histogrammabschnitt, um die zugehorigen Zahlen anzuzeigen.
Mit der Option Histogramm anzeigen wird diese Ansicht immer angezeigt. Die Option Auslastung
anzeigen wird nur dann berucksichtigt, wenn das Histogramm nicht angezeigt wird.
Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Uberlastung an. Hierbei
werden aber nur die Schwellenwerte fiir die Auslastungswarnung und die Uberlastwarnung
berucksichtigt:
= Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazitat der Rolle oder Ressource an.
= Aufwand unterhalb des Schwellenwerts fur die Auslastungswarnung wird grun angezeigt.
= Weiterer Aufwand wird gelb angezeigt, wenn er sich zwischen den Schwellenwerten fur
Auslastungswarnung und Uberlastwarnung bewegt und rot, wenn er den Schwellenwert fiir
Uberlast tibersteigt.
= Der Schwellenwert fr niedrige Auslastung hat im Histogramm keine Auswirkung (siehe 7.5
Auslastu" auf Seite 85).
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Die Auslastung basiert auf verbleibendem Restaufwand aus Zuweisungen. Optional wird fur
Auslastung und verbleibende Verflgbarkeit im aktuellen Intervall auch erfasster Ist-Aufwand
berlicksichtigt (siehe "8.12.7 Ist-Aufwand bei Restverfligharkeit berlicksichtigen" auf Seite 107).
Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen
Vergleich von Gesamtaufwand und Zuordnung oder Zusage verwendet werden kann (siehe
"'4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 53).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.

4,102 Ansichtfiltern

Ohne Filter werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Per Klick auf den kleinen Pfeil ganz links in der Ansicht Ressourcen offnen Sie die zugehorigen
Filtereinstellungen.

> ZUWEISUNGEN inv v
Zuweisungen nach Investiton v =~ & < Wochen v 6 & ANZEIGEN [Hv > » [} B kv &0
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
[ J Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5.712,0 5.712,0 -
+ Bl Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.082019  31.07.2021 8352,0 8.352,0 B B0 80 80 S0 £
v & New Website 01022020  14.05.2020 920,0 3200 r 20 Zo = = - -
“ RESSOURCEN Sl LOSCHEN |
OSP-EINHEIT DER RESSOURCE: ROLLE/RESSOURCE:
Qm am
RESSOURCEN-MANAGER EXTERN:
Lo Alle v
PRIMARE ROLLE: ROLLE:
o m Alle v
FILTERN | Ficrern « Einkiappen | Leeren [ ALLE anzeiGen | FiLTer speicHERN | koNFIGURIEREN |
Name 27.01.20 03.0220 10.02.20 17.0220 24,0220 02.03.20
£ Architect =
e [ w——— I
£, Business Analyst
e e T [ [ e
o pr)

Einheit fiir Arbei (Stunden) | Ist-Aufwand / Anzeige Eintrag 1- 3 von 91

Hier filtern Sie die anzuzeigenden Rollen und Ressourcen nach vorausgewahlten Filterfeldern.
Auswahl und Anordnung der hier verfugbaren Filterfelder legen Sie im Register Filter — Ressourcen der
Einstellungen fest (siehe "7.4.2 Filter — Ressourcen” auf Seite 84). Mitglieder der Gruppe ARP Admin
konnen weitere Rollen- und Ressourcenfelder zu den Filterfeldern hinzuftigen (siehe "8.11 Listen- und
Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder sowie
die meisten eigenen Felder, die Sie fur Rollen und Ressourcen definiert haben.

Die hier verflgbaren Standard-Filterfelder sind dieselben, die auch in der Hauptansicht fir Rollen und
Ressourcen verfugbar sind. Eine Liste finden Sie unter "3.10 Standard-Filterfelder fur die Rollen- und
Ressourcenliste" auf Seite 33

4,103 Rolle oder Ressource auswahlen

Bei Auswahl einer Zuweisung in der hierarchischen Liste aben links wird die zugehorige Rolle oder
Ressource in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.
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4104 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuweisen

In der Ansicht Zuweisungen nach Investition weisen Sie Raollen und Ressourcen folgendermal3en zu:
= Ziehen Sie eine Rolle oder Ressource von der Auslastungsansicht auf eine Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition. Halten Sie die Taste [Strg] gedrickt, wahrend Sie eine Rolle oder Ressource
auf eine bestehende Zuweisung ziehen, um diese fiir die Rolle oder Ressource zu duplizieren.
= Mit der Projekteinstellung Zuweisungspool: Nur Team kannen nur Projektmitglieder als Rollen
und Ressourcen zugewiesen werden. Zu einem Projekt mit der Einstellung Zuweisungspool:
Resourcenpool konnen alle verfigbaren Rollen und Ressourcen zugewiesen werden.

= Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

4105 Zuweisungen kopieren

Sie konnen jede Zuweisung kopieren, indem Sie eine in der hierarchischen Liste angezeigte Rolle oder
Ressource auf eine andere Prajektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.
Dies hat den Vorteil, dass manche Daten von der ursprunglichen Zuweisung und dem zugehorigen
Teameintrag kapiert werden:

= Zuweisung: Effektive Rolle, Auslastungsmuster

= Team: Mitarbeiter — OSP-Einheit, Investitionsrolle, Teamname
Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.
Wenn Sie eine Ressourcenzuweisung zu einer Investition kopieren, in der die ausgewahlte Ressource
bereits einen Teameintrag hat, wird der bestehende Teameintrag verwendet. Wenn Sie eine
Rollenzuweisung von einer Investition zu einer anderen kopieren, in der die ausgewahlte Rolle bereits
einen Teameintrag hat, werden Sie gefragt, ob ein neuer Teameintrag fur die Rolle angelegt werden
soll oder ob der bestehende Teameintrag verwendet werden soll. Dies ist nur fir Rollen moglich.
Ressourcen konnen nicht mehr als einen Teameintrag in einer Investition haben.

= Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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4106 Mehrfachzuweisung von Rollen

Im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Sie Rollen Aufgaben und Nicht-Projekt-Investitionen
mehrfach zuweisen. Hierzu wird die Rolle kopiert und umbenannt, waobei dem Namen eine laufende
Nummer hinzugefligt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").
= Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenansicht wiederholt auf dieselbe Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition.
= Sie werden aufgefordert, einen neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen
Ihrer Wahl zu erzeugen. In der Grundeinstellung wird der Name der Qriginal-Rolle mit einer
laufenden Nummer erganzt.

ROLLE HINZUFUGEN X

Bitte wahlen Sie einen vorhandenen Teameintrag, der fur die
Zuweisung verwendet werden soll.

oder erzeugen Sie einen neuen

® Architect (2)

[ o] neamccien

= So angelegte Teameintrage bleiben auch dann bestehen, wenn alle zugehorige Zuweisungen
gelascht werden-

= Ziehen Sie eine Rolle auf eine Investition, zu der es bereits einen oder mehrere Teameintrage fur
die Rolle gibt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Teameintrag fur die neue Zuweisung
auszuwahlen oder einen neuen Teameintrag fur die Rolle anzulegen.

= Bestehende Teameintrage konnen Sie nur auswahlen, wenn diese keine Zuweisungen zur
ausgewahlten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.,
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410.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmodus Zuweisungen nach Investition, kannen Sie
Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch
vergleichen.

Wahlen Sie die zu vergleichenden Werte im Register Layout der Einstellungen aus (siehe "7.6.1 Modi
flr Zuweisungen" auf Seite 87).

Bewegen Sie den Mauszeiger uber das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen:

I DASHBOARD ~ ADVANCED RESOURCE PLANNING ~ ALLOCATION EDITOR
Projekt: Client Services Datamart - Advanced Resource Planning a
> ZUWEISUNGEN Al LOSCHEN
Zuweisungen nach Investition ~ €« <  Wochenv 6§ ¢ ANZEIGEN v > » (] B o 0 =
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
4 & Client Services Datamart 01022020 24.05.2020 11600 11600 ’ S 0 2 232 Zls
b & Initiation Phase 01.02.2020  01.02.2020 "
4 & Planning Phase 01.02.2020  28.02.2020 360,0 360,0 y 20 Lk 200 "':“:"3
« [ Define Scope Change and Control Process  03.022020  07.02.2020 40,0 40,0 —
2 Riviera, Alex Project Manager 03.02.2020 | 07.02.2020 40,0 40,0 40,0
4 [ Define Resource Plan 10.022020  21.02.2020 80,0 800 | ——
2 Riviera, Alex Project Manager 10.02.2020  21.02.2020 80,0 80,0 40,0 40,0 -
> RESSOURCEN hdll LOSCHEN
Name 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
A aillian, Erin Developer - &
2 Kingsley, Art Architect
2 Lewis, Nicole Test Engineer
2 Riviera, Alex Project Manager *___
T ——— R Gesamtaufwand im Projekt: 40,0
0Derts, Bel usiness Analys Verbleibende Zuordnung im Projekt: 0,0
Toordnung i Proek o I
A sauer, Jason Network Engineer _
A stewart, Diane Storage Architect _
—
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufiand Anzeige Eintrag 1-7 von 7

Bitte beachten Sie: Anders als im Standardmodus des Histogrammes, in dem die globale Auslastung
aller angezeigten Rollen und Ressourcen angezeigt wird, werden beim Vergleich der Zuweisungen mit
der Zuordnung oder Zusage nur Werte zur aktuellen Investition angezeigt.

Verwenden Sie den Filter Team - Nur Team anzeigen, um Rollen und Ressourcen auszublenden, die
keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.

Im Kontextmenu zur Investition und zu zugehaorigen Zuweisungen ist die Funktion Nach Schatzungen
zuordnen verfugbar. Hier ubernehmen Sie fur alle Teameintrage der Investition oder fur den uber die
Zuweisung ausgewahlten Teameintrag den Restaufwand zugehariger Zuweisungen als Zuordnung.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

4108 Detailansicht offnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten)

Per Klick auf Detailansicht 6ffnen Sie eine Ubersicht der Aufgaben und Zuweisungen der in der
zugehorigen Liste angezeigten, uber Filter ausgewahlten Ressourcen.

s (3

< Mon 2/18 Tue 2/19 Wed 2/20 Thu 2/21 Fri2/22 Sat2/23 Sun 2/24 Mon 2/25 Tue 2/26 Wed 2/27 Thu 2/28 Fi3n

Amos, Cheryl
Developer
P  ocine scope . e scope | Defne Resour.. I Defne Resourc..
Projct Manager par popmde e e o
Goldman. Mark izt ey et
Susiness Analyst 46 Upgrade Re.. 46 Upgrade Re..
Usabity and U..
46 Upgrade Re.
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411 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind in der Symbolleiste der Ansicht verfugbar.

Ansichtsmodus: Hier wechseln Sie zwischen den vier Modi Zuweisungen nach Investition,
Zuweisungen nach Ressource, Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource
(siehe "2 Ubersicht der Ansichtsmodi” auf Seite 10).
Speichern: Ungespeicherte, in der Ansicht vorgenommene Anderungen (ibernehmen.
Aktualisieren: Alle Daten neu einlesen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt, werden Sie
gefragt, ob Sie zuerst speichern mochten.
Einstellungen: Ansichtseinstellungen andern (siehe ,7 Einstellungen” auf Seite 75).
Visualisierung: Hier schalten Sie die Anzeige von Gantt-Balken im Zuweisungsgitter, von
Zuweisungen, von Kritischen Pfaden und von Histogrammen in der Auslastungsubersicht ein
oder aus (siehe "4.10 Auslastung und Verflgbarkeit" auf Seite 48).
Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die aktuelle Ansicht nach Excel. Dabei werden die
Daten genau so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen und
mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente van Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehorige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Bitte beachten Sie, dass das Maximum nach Excel zu expartierender Zeilen durch die Clarity PPM
Systemaption Maximale Zeilenanzahl fir den Export in Excel beschrankt werden kann.
Clarity PPM Anwendungs-Administratoren konnen diese Einstellung unter Verwaltung >
Allgemeine Einstellungen > Systemoptionen > Sonstiges unten auf der Seite andern.
Detailansicht: Siehe "4.10.8 Detailansicht 6ffnen” auf Seite 53.
Zeitscheiben: Verwenden Sie die Schaltflachen und Menus rechts vom Menu Visualisierung, um
Skalierung, GroRRe und Startdatum des Zuweisungsgitters anzupassen. Diese Einstellungen sind
synchron mit den Einstellungen im Register Zeitscheiben in den Einstellungen. Mit Ausnahme
von Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfliigbaren Optionen auch in der
Symbolleiste verflighar (siehe "7.2 Zeitscheiben” auf Seite 79).
Die Auswahl der Zeitscheibenperioden kann durch Clarity PPM Anwendungs-Administratoren
Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences eingeschrankt werden (siehe "8.12.3
Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 105).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie im
Register Zeitscheiben der Einstellungen zur Auswahl.
= \origes oder nachstes Intervall oder Intervalle: Verwenden Sie die Pfeil-Schaltflachen, um
das Startdatum der Ansicht zu andern. Die Doppelpfeile verschieben das Startdatum um die
angezeigte Anzahl von Intervallen. Die einfachen Pfeile verschieben es um ein Intervall.
= Zeitscheibenperiode: Wahlen Sie hier das gewunschte Intervall. Verfugbare Optionen sind
Tage, Wochen, Monate, Quartale und Kalenderjahre.
= Anzahl Zeitscheiben: Wahlen Sie die gewunschte Anzahl anzuzeigender Intervalle oder
geben diese in das Kastchen neben dem Ment fir die Zeitscheibenperiode ein. Diese
Einstellung wird nicht direkt angewendet. Klicken Sie auf Anzeigen, um sie anzuwenden.
= Zu Datum springen: Klicken Sie auf das Kalenderblatt, um ein Datum auszuwahlen.
Vollbildmodus umschalten: Clarity PPM-Navigationsleiste ein- oder ausblenden. Im
Vollbildmodus wird die Navigationsleiste ausgeblendet, so dass mehr Eintrage in itd Advanced
Resource Planning angezeigt werden konnen.
Info: Die installierte Version von itd Advanced Resource Planning anzeigen.
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5 Zuweisungen nach Ressource

Dieses Kapitel beschreibt den Modus Zuweisungen nach Ressource.

> ZUWEISUNGEN v
Zuweisungen nach Ressource v & < Wochenv 4 ¢ ANZEIGEN [H~ > » ] BE o e
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
4§ Amos, Cheryl Developer 0810.2019  27.03.2020 536,0 536,0 40,0 / 0,0 40,0 /0,0 40,0 / 0,0 40,0 /00 *
L :T-,\ CRM Contact Center Development 01.10.2019 26.02.2020 2.104,0 2.104,0
4 ¢ PCI Controls Remediation 27012020 29.05.2020 1.000,0 974,0 — o — —
4 & Design Phase 01.03.2000 21032020 200,0 200,0 28 0 -
[ Requirements Definition 02.03.2020  06.03.2020 40,0 50,0 40,0
[ Functional and Technical Design 09.03.2020  20.03.2020 80,0 80,0 40,0 40,0
4 == Construction Phase 27.01.2020 25.04.2020 160,0 158,0 bl
[ Database Development 23.032020 27.03.2020 40,0 40,0 40,0
e gA[[hitE(t 02122019 26.02.2021 6.400,0 6.400,0 359,0 / -120,5 166,0 / 68,6 250,0 [ 15,4 2564 | 38
4 %, change Mgt for Internal Portal 04.03.2020  21.06.2020 1.600,0 1.600,0 r o2 kL = e
4 & Planning Phase 04.03.2020  29.03.2020 480,0 480,0 y . s — — ‘
[ Risk Response and Mitigation Plan 11.03.2020  20.03.2020 80,0 80,0 30,0 50,0
M Complete Project Plan 25.03.2020  27.03.2020 40,0 40,0 40,0
4 & Design Phase 01.04.2020  19.04.2020 360,0 360,0
= Requirements Definition 01.04.2020  03.04.2020 40,0 40,0
& Credit Card Security Improvements 01022020  23.05.2020 1.600,0 1.600,0 200 = L% me
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard {Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufwand

51 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:
= Rollen und Ressourcen
= Investitionen, denen diese Rollen und Ressourcen zugewiesen sind
= Zugeharige Aufgaben und Zuweisungen
= Teameintrage ohne Zuweisungen

Uber Filterbedingungen schréanken Sie die Auswah! der Datenséatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

51.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen werden die Auslastung
und Verfligbarkeit einer Rolle oder Ressource in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "5.9 Auslastung
und Verfugbarkeit auf Seite 60).

512 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden jeweils unter einer eigenen Aufgabe angezeigt.

513 Mehrfach zugewiesene Rollen

Fur Rollen, die einer Projektaufgabe oder Nicht-Projekt-Investition mehrfach zugeordnet sind, wird die
Jeweils zugeharige Aufgabe fur jede Zuweisung der Rolle einmal angezeigt.

514  Aufgaben- und Zuweisungsfelder

Aufgaben und zugehorige Zuweisungen werden in derselben Zeile angezeigt. Anzeigefelder, die es bei
Zuweisungen gibt, und die Zuweisungswerte pro Intervall kommen aus der Zuweisung. Felder, die es
nur bei Aufgaben gibt (z.B. ID ader eigene Aufgabenfelder) kommen aus der Aufgabe.

515 Projektphasen und ubergeordnete Investitionshierarchie anzeigen

Die Anzeige von Projektphasen sowie von Ubergeordneten Investitionshierarchien ist optional und
kann im Register Allgemein der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

55



itd Advanced Resource Planning
Zuweisungen nach Ressource

5.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, um die zugehorige Beschreibung anzuzeigen.
Diese Funktion kann von Clarity PPM Anwendungs-Administratoren uber die Suchoptionsliste itd AE
Preferences deaktiviert werden (siehe "8.12.8 Beschreibungs-Hints ausblenden” auf Seite 107).

53 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Summe Rest +Ist) ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an. Mit Summen berechnen im
Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen der Werte pro Projektphase,
Investition und Rolle/Ressource angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An) oder Gefiltert
(siehe "Summen berechnen" auf Seite 75). Den Restaufwand von Zuweisungen andern Sie in der Liste
(siehe "5.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 58).

54 Zuweisungen bearbeiten

Im Zuweisungsgitter rechter Hand sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand pro Intervall in der
rechten Halfte jeder Zelle. Ein weilser Hintergrund der Zelle oder deren rechter Halfte zeigt an, dass Sie
den Wert per Klick bearbeiten konnen. Die linke Halfte zeigt den Ist-Aufwand, die Verfligbarkeit oder
einen zeitbasierten Finanzwert (siehe "7.6.1 Modi fir Zuweisungen" unter "7.6 Layout" auf Seite 87).
Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.

Bei Eingabe von Aufwand aulderhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese erweitert, einschlief3lich
Ubergeardneter Objekte, so dass diese die Zuweisung einschliel3en. Alternativ bearbeiten Sie das Feld
Restaufwand der Zuweisung (siehe "5.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten” auf Seite 58).
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

= Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am raten Dreieck in einem Feld.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

54.1  Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder
horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Aufgaben.
= Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedruckt und ziehen in die
gewunschte Richtung.
= [assen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger beruhrt haben.
= Speichern Sie Ihre Anderungen ber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um Ihre Anderungen riickgéngig zu machen.
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542 Zeige Restaufwandssummen aul3erhalb der ausgewahlten Zeitspanne

Uber Spalten in den Einstellungen konnen Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder
nach dem sichtbaren Bereich liegt.

Dieser wird in den Spalten Restaufwand davor und Restaufwand danach angezeigt.

Per Klick auf Werte in einer dieser beiden Spalten wechselt der sichtbare Bereich dorthin.

Details und ein Beispiel dazu finden Sie unter "4.4.2 Zeige Restaufwandssummen auBerhalb der
ausgewahlten Zeitspanne" auf Seite 37.

543 Ansichtsoptionen

VVerwenden Sie die Schaltflachen und Menus in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen flr diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verfigbar (siehe "7.2 Zeitscheiben” auf Seite 79).

55 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die Bearbeitung eigener zeitbasierter Finanzwerte funktioniert hier wie im Modus Zuweisungen nach
Investition (siehe "4.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 38).

56 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource unterstutzt die Liste die Bearbeitung der Zuweisungsfelder
Anfang, Ende, Restaufwand und Auslastungsmuster, des Teameintragsfelds Mitarbeiter - OSP-
Einheit sowie zusatzlicher Felder, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die Bearbeitung aktiviert
haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100).

Das Umbenennen von Investitionen, Projektphasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht moglich.

Klicken Sie in das zu bearbeitende Feld und geben den gewunschten Wert ein.

= Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am raten Dreieck in einem Feld.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

56.1 Anfangund Ende von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen Anfang und Ende von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Wenn Sie so die Dauer einer
Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die neue
Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende). Der Aufwand pro Intervall
lasst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen Ubernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.




itd Advanced Resource Planning
Zuweisungen nach Ressource

56.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den Restaufwand von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Der eingetragene Wert wird
gleichmalig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende). Die vorige
Planung wird Uberschrieben.

Der Aufwand pro Intervall lasst sich dann bis zum Ubernehmen oder Verwerfen der Anderungen nicht
mehr bearbeiten.

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ubernommen.

563 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie konnen als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe Weise
bearbeiten, wie den Restaufwand.
Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewunschten Wert ein.
= Beider Anderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes fiir eine Zuweisung wird der Wert
Uber die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung
uberschrieben. Das Auslastungsmuster wird bei der automatischen Verteilung berticksichtigt.

564 Auslastungsmuster van Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben kannen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl! in das Feld.

565 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

566 IDvon Projektphasen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fur das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, konnen Sie die
IDs von Projektphasen bearbeiten. Die auch in der Ansicht angezeigten IDs von Rollen/Ressourcen,
Investitionen und Aufgaben konnen Sie hier nicht bearbeiten.

56.7 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder kanfigurieren" auf Seite 100).

Dies wird unterstutzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sawie bei allen eigenen in der
Liste angezeigten Feldern auBer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken Sie
auf den Papierkarb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den
gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).
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5.7 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Rolle, Ressource, Investition, Projektphase oder Aufgabe und
klicken Sie auf die nun angezeigten drei Punkte, um das zugehaorige Kontextment zu offnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfugbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und benutzerdefinierte
Optionen hinzuflgen (siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 98).

571 Eigenschaften offnen
Die Option Eigenschaften offnen ist im Kontextmenu fur Raollen, Ressourcen, Investitionen,
Projektphasen und Aufgaben verflgbar.

Hier affnen Sie die zugeharige Clarity PPM-Detailansicht in einem neuen Browser-Tab.

572 Zuweisung hinzufugen

Die Option Zuweisung nach Ressource ist im Kontextmenu fir Rollen und Ressourcen verfligbar.
Hier offnet sich eine Auswahl verfugbarer Projekte mit Aufgaben. Sie konnen beliebig viele Aufgaben
auswahlen. Bei Bestatigung per Klick auf Hinzufligen werden die Zuweisungen zu den ausgewahlten
Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

573 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuweisen ist im Kontextmenu zu Aufgaben verfugbar.

Hier ibernehmen Sie fiir den Teameintrag der Zuweisung der Aufgabe den Restaufwand aller
zugehorigen Zuweisungen als Zuordnung.

Diese Aktion wird chne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

574 Loschen

Die Option Léschen ist im Kontextmenu fur Aufgaben mit Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfugbar.
Hier loschen Sie die zugehorige Zuweisung. Bevor diese geloscht wird, werden Sie zur Bestatigung
aufgefordert.

Zuweisungen mit Ist-Aufwand kénnen nicht geloscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird im Modus Zuweisungen nach Ressource nicht unterstutzt.

575 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextmend fir Projekte verfligbar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die Anwender in itd Advanced Resource Planning vargenommen haben.

Jeder Benutzer kann uber das Kontextmenu Projekte entsperren, die durch seine eigenen Anderungen
in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber das Kontextmenu alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeines Benutzers in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte konnen nur
Uber die zugeharige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

576 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextment fur Rollen, Ressourcen und Projektphasen verflugbar.

Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der Rolle, Ressaurce oder Projektphase auf.
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58 Gantt-Diagramm

Das optionale Gantt-Diagramm ist auch in diesem Ansichtsmodus verfugbar, bietet aber keine
Interaktions-Funktionen.

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition schalten Sie die Anzeige des Gantt-Diagramms Uber das
Menu Visualisierung ein oder aus.

59 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung aus
angezeigten Zuweisungen und die globale Restverfugbarkeit ensprechend aller Zuweisungen fur jede
Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkadierten Zahlen in der zugeharigen Kopfzeile mit dem
Namen der Rolle oder Ressource angezeigt.

> ZUWEISUNGEN v
Zuweisungen nach Ressource v & < Wochenv 4 ¢ ANZEIGEN [H~ > » ] BE o e
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
4 % Amos, Cheryl Developer 08102019  27.03.2020 536,0 536,0 40,0/ 0,0 40,0/ 0,0 40,0/ 0,0 40,0/00 -
L :T-,\ CRM Contact Center Development 01.10.2019 26.02.2020 2.104,0 2.104,0
4 ¢ PCI Controls Remediation 27012020 29.05.2020 1.000,0 974,0 — o — —
4 & Design Phase 01.03.2000 21032020 200,0 200,0 28 0 -
[ Requirements Definition 02.03.2020  06.03.2020 40,0 50,0 40,0
[ Functional and Technical Design 09.03.2020  20.03.2020 80,0 80,0 40,0 40,0
4 == Construction Phase 27.01.2020 25.04.2020 160,0 158,0 bl
[ Database Development 23.032020 27.03.2020 40,0 40,0 40,0
4 £ Architect 02122018 26.02.2021 6.400,0 6.400,0 359,0 / -1205 166,0 / 68,6 2500 [ 154 544 |38
4 %, change Mgt for Internal Portal 04.03.2020  21.06.2020 1.600,0 1.600,0 r o2 kL = e
4 & Planning Phase 04.03.2020  29.03.2020 480,0 480,0 y . s — —=
[ Risk Response and Mitigation Plan 11.03.2020  20.03.2020 80,0 80,0 30,0 50,0
[ complete Project Plan 25.03.2020  27.03.2020 40,0 50,0 40,0
4 & Design Phase 01.04.2020  19.04.2020 360,0 360,0
= Requirements Definition 01.04.2020  03.04.2020 40,0 40,0
& Credit Card Security Improvements 01022020  23.05.2020 1.600,0 1.600,0 200 = L% me
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard {Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufwand

Bei der Restverfugbarkeit werden auch nicht angezeigte Zuweisungen bertcksichtigt.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource wird hier der verbleibende Restaufwand aus Zuweisungen
bertcksichtigt. Optional bertcksichtigt die Restverfugbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-
Aufwand (siehe "8.12.7 Ist-Aufwand bei Restverflgbarkeit berlicksichtigen" auf Seite 107).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.

Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weiB), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung
(rot) einer Rolle ader Ressource im zugeharigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastu" auf Seite 85).
Auslastungshistogramme sind im Modus Zuweisungen nach Ressource nicht verfugbar.

510 Funktionen der Symbolleiste

Im Modus Zuweisungen nach Ressource steuern Sie im Menu Visualisierung nur die Anzeige von
Gantt-Balken. Die ubrigen Funktionen der Symbolleiste sind dieselben, wie im Modus Zuweisungen
nach Investition (siehe "4.11 Funktionen der Symbolleiste" auf Seite 54).
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6 Zuordnung nach Investition oder Ressource

Dieses Kapitel beschreibt die Ansichtsmodi fur Zuordnungen. Da diese sehr ahnlich sind, beschreiben
die folgenden Abschnitte beide Ansichtsmodi. Auf Unterschiede wird im einzelnen eingegangen.

6.1 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Investition)

Die Ansicht Zuordnung nach Investition gruppiert die Teameintrage zugeordneter Rollen und
Ressourcen und deren Zuordnungen unter den zugehorigen Investitionen.

> ZUORDNUNGEN v
Zuordnung nach Investition v & < Wochen v 6 < ANZEIGEN v o> D ¥ @Oy v &0 32
Name Anfang Ende 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02,0320
> @ pirport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 -
> |l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 &0 CX 500 500 B0 500
4 B New Website 01.02.2020  14.05.2020 y 2 1750 60 (510 (L0 e
£ Business Analyst 01.022020  14.05.2020 30 -0 o
& Cohen, Rita Business Analyst 01022020 14,05.2020 R00 & & pio &
£ Developer 01.022020  14.05.2020
2 Hudson, Barb Project Manager 01022020 14,05.2020 : R00 & & pio &
£ Network Engineer 01.02.2020  14.05.2020 30 50 L 450 S0
S Project Manager 01.022020 14052020 R00 &0 D
8 Ramos, Adriana Architect 01.02.2020  30.042020 B0 0 Y &) 0 ED
£ storage Architect 01.02.2020  14.05.2020 0 £
£ Test Engineer 01.022020  14.05.2020
> & Online Order Entry 01.02.2020  29.08.2020 y 20 000 CI b0 000
|&l Payroll 01.09.2019  31.08.2021
» £ PCI Controls Remediation 27012020 29.052020 pem e0s o0 o0 oy Eod =8
> ® Recycling Devices 01.04.2020  31.03.2021 -
> RESSOURCEN .
Name 27.0120 03.0220 10.02.20 17.02:20 24,0220 02,0320
£ Architect -
£ Business Analyst
£ DBA — >
Einheit fiir Ar (Stunden) | W | Zvordnung Anzeige Eintrag 1- 3 von 91

Im Modus Zuordnung nach Investition werden folgende Daten angezeigt:
= [nvestitionen
= Rollen und Ressourcen mit Teameintragen fur angezeigte Investitionen
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
= Liste aller Rollen und Ressourcen, optional mit Auslastung und Verfugbarkeit (siehe "6.9
Verflgbarkeit und Auslastung (Zuordnung nach Investition)" auf Seite 68).
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswah! der Datensétze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 20).

6.1.1 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Rollen und Ressourcen fur zugehorige Teameintrage.

Bitte beachten Sie, dass die flr Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende nur dann mit den
gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn keine zugehorigen Teameintrage angezeigt
werden. Anderensfalls handelt es sich um den frihesten Anfang und das letzte Ende zur Investition
angezeigter Teameintrage.

6.1.2 Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese im Register Allgemein der
Einstellungen ein oder aus (siehe auch "3.9.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach
Investition" auf Seite 28).
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6.2 Angezeigte Daten (Zuordnung nach Ressource)

Die Ansicht Zuordnung nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und die zugehorigen
Zuordnungen unter den zugeardneten Rollen und Ressourcen.

> ZUORDNUNGEN ~
Zuordnung nach Ressource v & < Wochenv 6 ¢ ANZEIGEN [Hv > ] Edy kv &0 =2
Name Anfang Ende 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.0220 24.02.20 02.03.20
4 & Amos, Cheryl Developer 01102019 29.05.2020 56,0 / -16,0 40,0 1 0,0 40,0 /0,0 24,0 /16,0 0,0 /40,0 40,0/ 0,0
1 CRM Contact Center Development 01102019  26.02.2020 160 30 ok 20
1 PCI Controls Remediation 27012020 29.05.2020
+ 8 Berry, Jason Developer 01092019 30.09.2020 104,0 | 64,0 80,0 [ -40,0 80,0 [ -40,0 80,0 / -40,0 56,0 / 16,0 540 [ 4,0
5 Automated Security Enhancements 16012020  16.05.2020 mo 09 L
51 CRM Enhancements 2910.2019 08.03.2020
& Web Application Enhancement 01012020 22.04.2020 20 L 20 a8 e
|l vacation Time 01.09.2019  30.09.2020
4 2 peveloper 01.08.2019  30.04.2022 354,0 [ -527,8 570,0 [ -783,0 546,0 [ -791,0 554,0 / 791,0 570,0 /7350  1.026,0 [ -1126,7
@ 4P Architecture Consolidation 01032020 30.04:2020 2
&4 Application Change Management 01.012020  10.01.2020
£ BYOD Management 01.04.2020 04102020
|l ca wily Portal Manager 01.082019  31.07.2021 £ il
Einheit fiir Ar fu ystemstandard (Stunden) | wand | Zuordnung

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:
= Rollen und Ressourcen
= |nvestitionen mit Teameintragen angezeigter Rollen und Ressaurcen
= Zugeharige Teameintrage und Zuordnungen
Uber Filterbedingungen schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "3 Filter" auf Seite 28).

621 Auslastung anzeigen

Mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen werden die Auslastung
und Verflgbarkeit einer Rolle oder Ressource in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "6.10 Auslastung
und Verflgbarkeit (Zuordnung nach Ressource) " auf Seite 70).

622 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen fur zugehorige Teameintrage.
Die fur eine Rolle oder Ressource angezeigten Felder Anfang und Ende zeigen den frihesten Anfang
und das letzte Ende zugehoriger Teameintrage an.

6.3 Werte fur Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

In beiden Madi fur die Zuordnung wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte fur Teameintrage pro
Zeitabschnitt aus (siehe "7.6.2 Madi fur Zuordnung" unter 7.6 Layout" auf Seite 88).
= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert (beide Modi) oder Verflgbarkeit (nur
im Modus Zuordnung nach Investition)
= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Der bearbeitbare Wert ist gleichzeitig der Anzeigewert fur die Auslastung (siehe "6.10 Auslastung und
Verflgbarkeit (Zuordnung nach Ressource)" auf Seite 70).

64  Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand ein
oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an
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Mit Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen
pro Investition (Zuordnung nach Investition) oder pro Rolle und Ressource (Zuordnung nach
Ressource) angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An) oder nach dem ausgewahlten Filter
Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 73).

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden aggregierte Summen auch mit Auslastung anzeigen
angezeigt. Bel Kombination von Auslastung anzeigen mit Gefiltert bei Summen berechnen werden die
gewahlten Filter auf die angezeigten Summen angewendet (Siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 78).

6.5 Zuordnungen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Rollen und Ressourcen, gruppiert nach den

zugehorigen Investitionen oder zugeordneten Rollen und Ressourcen.

Ohne Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Menu Visualisierung geben

Sie die Zuordnung zu einem Teameintrag in der zugehorigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die

Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen auRRerhalb der Dauer der

zugehorigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den

Teameintrag einschlieRt.

= Anderungen im Zuordnungsgitter werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste

ubernommen. Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kantextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

66 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigte
Investitionen umbenennen. In beiden Ansichtsmadi fur Zuordnungen konnen Sie bei Teameintragen
die Felder Anfang und Ende sowie Mitarbeiter — OSP-Einheit in der Liste andern.

Sie konnen aufserdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder kanfigurieren" auf Seite 100).

Dies wird unterstutzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sawie bei allen eigenen in der
Liste angezeigten Feldern auBer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Anderungen werden erst beim Speichern iiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

G Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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66.1 Investitionen umbenennen im Modus Zuordnung nach Investition
Klicken Sie zum Umbenennen einer Investition in die zugehorige Zeile in der Spalte Name und drucken

[F2] oder [Return]. Geben Sie den gewUlinschten Namen ein. Dricken Sie [Return] zur Bestatigung oder
[Esc] zum Abbrechen. Alternativ starten Sie das Umbenennen Uber das Kontextmenu.

66.2 Investitionsstatus bearbeiten im Modus Zuordnung nach Investition

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus andern. Klicken Sie zur Auswahl! in das Feld.

663 Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie Anfang oder Ende von Investitionen, zu denen keine
Teameintrage angezeigt werden, direkt bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende dann nicht mit den
gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn zugehorige Teameintrage angezeigt werden.

In diesem Fall handelt es sich um den fruhesten Anfang und das letzte Ende dieser Teameintrage.

664 Anfang und Ende von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen die Dauer von Teameintragen Uber die in der hierarchischen Liste links angezeigten Felder
Anfang und Ende andern, wobei zugehorige Zuordnungen oder Zusagen im selben Verhaltnis wie vor
der Anderung auf die neue Dauer verteilt werden.

Daher erhoht das Verklrzen eines Teameintrags die Zuordnung oder Zusage pro Zeiteinheit, wahrend
die Verlangerung diese senkt.

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie aul3erdem Anfang und Ende aller Teameintrage zu
einer Investition mit sichtbaren Teameintragen Uber die fur die Investition angezeigten Felder Anfang
und Ende andern. Dabei andert sich deren Dauer im selben Verhaltnis, wie die Gesamtdauer aller zur
Investition angezeigten Teameintrage (z.B. reduziert sich bei Anderung der Gesamtdauer von 8 auf 6
Wochen ein zugehdriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).

Bei Erweiterung eines Teameintrags uber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliel3t.

Wird ein Teameintrag verkurzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugeharigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende ubernehmen die Werte der zugehorigen Investition.

665 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

666 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen auBerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder kanfigurieren" auf Seite 100).

Dies wird unterstutzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sawie bei allen eigenen in der
Liste angezeigten Feldern auBer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben.

Klicken Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder
um den gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

o4



itd Advanced Resource Planning
Zuordnung nach Investition oder Ressource

6.7 Kontextmenu fur angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, uber eine Rolle oder Ressource oder Uber einen
Teameintrag, um das zugehaorige Kontextmenu zu offnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfugbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und benutzerdefinierte
Optionen hinzuflgen (siehe "8.10 Aktionen definieren" auf Seite 98).

6.71 Eigenschaften offnen
Die Option Eigenschaften offnen ist im Kontextment fur Investitionen, Rollen, Ressourcen und
Teameintrage verfugbar.

Hier affnen Sie die zugeharige Clarity PPM-Detailansicht in einem neuen Browser-Tab.

6.72 Anforderung erstellen
Die Option Anforderung erstellen ist im Kontextmenu fur Teameintrage verfugbar. Hier erstellen Sie
eine neue Anforderung fur die Zuordnung eines Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefiihrt.

6.73 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen verfugbar.

Hier ibernehmen Sie fiir den ausgewahlten Teameintrag oder fur alle Teameintrage der ausgewahlten
Investition den Restaufwand der zugehorigen Zuweisungen als Zuordnung,

Diese Aktion wird chne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

6.74 Zuordnung als Zusage ubernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage tibernehmen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen verfugbar.

Hier setzen Sie fur den gewahlten Teameintrag oder fur alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zusage auf den Wert der Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefuhrt.

6.75 Zusage als Zuordnung ubernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage tibernehmen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen verfugbar.

Hier setzen Sie fur den gewahlten Teameintrag oder flr alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zuordnung auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefiihrt.

6.76 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmen fur Teameintrage ohne Ist-Aufwand verflgbar.
Bei Auswahl der Option wird der gewahlte Teameintrag ohne zusatzliche Bestatigung direkt geloscht.
Teameintrage mit Ist-Aufwand konnen nicht geloscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird in den Modi fir Zuordnungen nicht unterstutzt.
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6.7.7 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Modus Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Projekte
verflgbar, die aufgrund von Anderungen gesperrt wurden, die Anwender in itd Advanced Resource
Planning vorgenommen haben.

Jeder Benutzer kann uber das Kontextmenu Projekte entsperren, die durch seine eigenen Anderungen
in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber das Kontextmenu alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeines Benutzers in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte konnen nur
Uber die zugeharige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

6.78 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextment fur Objekte der ersten Ebene (Investitionen oder
Rollen und Ressourcen) verfligbar. Hier zeigen Sie alle zugehorigen Teameintrage an.

6.79 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Modus Zuordnung nach Investition im Kontextmenu fur Investitionen
verfugbar. Dricken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Anderung wird beim
Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen. Aktualisieren Sie zum Zuriicknehmen der Anderung die
Ansicht, ohne zu speichern.

6.7.10 Filter nach Rolle, OSP und Qualifikationen

Die Option Filter nach Rolle, OSP und Qualifikationen ist im Modus Zuordnung nach Investition fur
Teameintrage von Rollen verflgbar.
Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter fur die Liste Ressourcen Ubernommen:

= Primare Rolle von der ausgewahlten Ralle.

= Ressourcen OSP-Einheit van Mitarbeiter — OSP-Einheit des zugehorigen Teameintrags.

= Qualifikationen von den fir den Teameintrag ausgewahlten Fahigkeiten.

= Qualifikation-Ubereinstimmung setzt voraus, dass alle Qualifikationen tibereinstimmen

(alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugeftgt. Wenn Mitarbeiter — OSP-Einheit oder
Qualifikationen im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.
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68 Interaktives Gantt-Diagramm

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition ist in beiden Modi fur die Zuordnung ein interaktives
Gantt-Diagramm verflgbar. Hier sehen Sie die Dauer angezeigter Teameintrage sowie, im Modus
Zuordnung nach Investition, von Investitionen ohne Teameintrage.

681 Gantt-Balken flr Investitionen

Im Modus Zuordnung nach Investition werden Gantt-Balken fUr Investitionen immer angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass diese nur bei Investitionen ohne sichtbare Teameintrage die tatsachliche
Dauer der Investitionen anzeigen. In diesem Fall andern Sie uber den Gantt-Balken der Investition
direkt deren Felder Anfang und Ende.

Wenn fur eine Investition Teameintrage angezeigt werden, erstreckt sich deren Gantt-Balken vom
frihesten Anfang bis zum letzten Ende dieser Teameintrage. In diesem Fall konnen Sie Uber den
Gantt-Balken der Investition alle zugehaorigen Teameintrage auf einmal verschieben, verktrzen oder
verlangern. Dabel bleibt das Verhaltnis der Dauer jedes Teameintrags zur Gesamtdauer erhalten.

682 Gantt-Balken fur Team-Eintrage

In beiden Modi fur die Zuordnung werden Gantt-Balken fur die Teameintrage selbst mit der Option
Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Menu Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.
Mit dieser Option konnen Sie angezeigte Teameintrage per Drag-and-Drop verschieben, verkirzen
oder verlangern.

683 Dauer von Teameintragen andern

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags, uber den Balken der Investition oder direkt, werden
zugehdrige Zuordnungen im selben Verhéltnis wie vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

Die Erweiterung eines Teameintrags uber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus
erweitert zugleich die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschlief3t.

Wird ein Teameintrag verkirzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende ubernehmen die Werte der zugehorigen Investition.

Die direkte Bearbeitung der Werte der Zuordnungen ist nur moglich, wenn keine Gantt-Balken fur
Teammitglieder angezeigt werden.

B Anderungen an Gantt-Balken werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Umihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurlicknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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69 Verfugbarkeit und Auslastung (Zuordnung nach Investition)

Im Modus Zuordnung nach Investition zeigt der untere Abschnitt der Ansicht in der Grundeinstellung
alle Rollen und Ressourcen an, auf die Sie Zugriffsrechte haben.

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden auch die Gesamt- ader
Restverflgbarkeit (Grundverfligbarkeit oder effektive Verflugbarkeit, siehe "8.12.12Grundverflgbarkeit
in Auslastungsansicht anzeigen" auf Seite 108) und die Auslastung der Rollen und Ressourcen pro
Zeitabschnitt angezeigt. Je nach Einstellung werden entweder mit Signalfarben hinterlegte Zahlen
oder ein Histogramm angezeigt. Im Modus Zuordnung nach Investition werden hier nur Zuordnungen
berticksichtigt. Es wird der bearbeitbare Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt (siehe "6.3 Werte fir
Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 62).

69.1 Visualisierung

Die Ansicht unterstutzt dieselben, Uber Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen
und Histogramm anzeigen im Menu Visualisierung auswahlbaren Ansichtsmodi.

Diese verwenden dieselben Schwellenwerte wie im Modus Zuweisungen nach Investition (siehe
'4.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm" auf Seite 49).
692 Details der Verfugbarkeit und Auslastung anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger uber Tabelle oder Histogramm, um die Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehorigen Investitionen

anzuzeigen.
> ZUORDNUNGEN Ml LOSCHEN
Zuordnung nach Investition ~ & < Monatewv 6 ¢ ANZEIGEN [~ > < gEadvy h e
Name Anfang Ende Feb. 20 M&rz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20 Juli 20
> @ Airport Access Security 01052020  30.03.2021 il 060 EZ 2
> |l Altus Online order Application 01062019 31.05.2021 220 Iz 2 L 2 208
> @ AP Architecture Consolidation 01.03.2020  31.03.2020 a0
> ||l AP) Data Center 01.062019  31.05.2021 000 20 520 =] 320 680
> |l AP) Research and Development Center 01.09.2019  31.08.2021 3200 2520 520 =] 320 680
| AP) Technology Center 01112019 3110.2021
> (; Application Change Template 01.01.2020  10.01.2020 .
> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN ol LOSCHEN
Name Feb. '20 Marz "20 Apr. 20 Mai '20 Juni ‘20 Juli 20
A Amos, Cheryl Developer — -
. Name Start Ende Mitarbeiter - OSP-Einheit Feb. 20
& Bauer, joyce Network Engineer
. — (& CRM Enhancements 29702019 | 08.032020 | Development 160,0
Berks, Faul Project Manager -
|| ‘E:gﬁ'(’g’tﬁg:;“”" 01012020 = 22042020 | Development |
LBerry,Jasun Developer
| |- o

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | W [ Zuordnung Anzeige Eintrag 13 - 17 von 91

693 Ansicht filtern

Die Ansicht verwendet dieselben Filter-Einstellungen wie im Modus Zuweisungen nach Investition
(siehe "3.5 Rollen- und Ressourcenliste filtern" auf Seite 22).
Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie auch die angezeigte Auslastung und Verfugbarkeit
filtern, um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewahlte Abteilungen zu bertcksichtigen.
Die Filter haben Auswirkungen auf die angezeigte Verfugbarkeit und Auslastung sowie auf die
Farbmarkierung des Auslastungsgrads und die Histogramme.
= Mit Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen bericksichtigen
filtern Sie die Auslastung, so dass nur genehmigte Investitionen bertcksichtigt werden.
= Uber die Schaltflache Auslastungsfilter im Filterbereich wahlen Sie Abteilungen (Mitarbeiter -
OSP-Einheit), um nur die Verfugbarkeit und Auslastung zugehoriger Ressourcen anzuzeigen.
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Dies wirkt sich auch auf die fur Rollen angezeigte Verfugbarkeit und Auslastung aus.

Details hierzu finden Sie unter "3.7 Auslastungsfilter in den Modi fur die Zuordnung" auf Seite 23.

694  Rolle oder Ressource auswahlen

Bei Auswahl eines Teameintrags in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehorige Rolle oder
Ressource in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.

695 Rolle oder Ressource per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Rollen und Ressourcen aus der Auslastungsansicht auf eine Investition legen
Sie einen neuen Teameintrag an. Wenn das Gantt-Diagramm nicht angezeigt wird, konnen Sie dann
die Zusage oder Zuordnung zum neu angelegten Teameintrag eingeben.

Ziehen Sie eine Ressource auf einen bestehenden Teameintrag, um die zugeardnete Rolle ader
Ressource zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass dies nur fur Ressourcen unterstutzt wird.

Es ist nicht moglich, eine Rolle oder Ressource durch eine Rolle zu ersetzen.

= Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste
ubernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

696 Mehrfachzuordnung von Rollen

Wie im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Sie eine Rolle mehrfach derselben Investition
zuordnen, indem Sie diese wiederholt auf die Investition ziehen und das Anlegen eines neuen
Teameintrags bestatigen.
= Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste
ubernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

CJ' Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden automatisch zur Bearbeitung durch andere
Benutzer gesperrt. Dies wird durch ein Vorhangeschloss-Symbol angezeigt. Beim Speichern oder
Zurucknehmen der Anderungen wird das Projekt entsperrt. Wenn Ihre Sitzung vor Entsperrung
eines Projekts unterbrochen wird, konnen Sie ader ein Mitglied der Gruppe ARP Admin es Uber
das Kontextmenu entsperren. Bitte beachten Sie, dass die nur bei Projekten moglich ist, die
aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.,
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6.10 Auslastung und Verfugbarkeit (Zuordnung nach Ressource)

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung aus
angezeigten Zuordnungen und die globale Restverfligbarkeit ensprechend aller Zuordnungen fur jede
Rolle und Ressource pro Zeitabschnitt in farbkodierten Zahlen in der zugehorigen Kopfzeile mit dem
Namen der Rolle oder Ressource angezeigt.

> ZUORDNUNGEN ~
Zuordnung nach Ressource v & < Wochenv 6 ¢ ANZEIGEN [Hv > ] Edy kv &0 =2
Name Anfang Ende 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.0220 24.02.20 02.03.20
4 & Amos, Cheryl Developer 01102019 29.05.2020 56,0 / -16,0 40,0 1 0,0 40,0 /0,0 24,0 /16,0 0,0 /40,0 40,0/ 0,0
1 CRM Contact Center Development 01102019  26.02.2020 160 LA ok 20
1 PCI Controls Remediation 27012020 29.05.2020
+ 8 Berry, Jason Developer 01092019 30.09.2020 104,0 | 64,0 80,0 [ -40,0 80,0 [ -40,0 80,0 / -40,0 56,0 / 16,0 540 [ 4,0
5 Automated Security Enhancements 16012020  16.05.2020 mo 09 L
51 CRM Enhancements 2910.2019 08.03.2020
& Web Application Enhancement 01012020 22.04.2020 20 L 20 a8 e
|l vacation Time 01.09.2019  30.09.2020
4 2 peveloper 01.08.2019  30.04.2022 354,0 [ -527,8 570,0 [ -783,0 546,0 [ -791,0 554,0 / 791,0 570,0 /7350  1.026,0 [ -1126,7
@ 4P Architecture Consolidation 01032020 30.04:2020 2
&4 Application Change Management 01.012020  10.01.2020
£ BYOD Management 01.04.2020 04102020
|l ca wily Portal Manager 01.082019  31.07.2021 £ il
Einheit fiir Ar fu ystemstandard (Stunden) | wand | Zuordnung

Bei der Restverfugbarkeit werden auch nicht angezeigte Zuordnungen berucksichtigt.

Die Werte werden jeweils in der Kopfzeile mit dem Namen der Rolle oder Ressource angezeigt. Im
Modus Zuordnung nach Ressource werden nur Zuordnungen berucksichtigt. Es wird der bearbeitbare
Wert (Zuordnung oder Zusage) angezeigt (siehe "6.3 Werte fiir Anzeige und Bearbeitung pro
Zeitabschnitt" auf Seite 62).

Auslastungshistogramme sind im Madus Zuordnung nach Ressource nicht verfugbar.

6.10.1 Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung

Die Farbe der Zellen zeigt eine niedrige (weil3), optimale (grin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung
(rot) einer Rolle ader Ressource im zugeharigen Intervall an (siehe "7.5 Auslastu" auf Seite 85).

6.102 Details der Auslastung und Verfugbarkeit anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die zugrunde liegenden Werte anzuzeigen.

6.103 Ansicht filtern

In den Modi fur die Zuordnung konnen Sie auch die angezeigte Auslastung und Verfiugbarkeit filtern,
um nur genehmigte Investitionen und/oder ausgewahlte Abteilungen zu bertcksichtigen.
Die Filter haben Auswirkungen auf die angezeigte Restverfligbarkeit und die Farbmarkierung des
Auslastungsgrads.
= Mit Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen bericksichtigen
filtern Sie die Restverflgbarkeit, so dass nur genehmigte Investitionen bertcksichtigt werden.
Es werden trotzdem die Teameintrage aller Investitionen angezeigt.
= Uber das Register Auslastung in Ihren Einstellungen wahlen Sie Abteilungen (Mitarbeiter - OSP-
Einheit), um die Restverflgbarkeit nur auf Basis der Verfligbarkeit und Auslastung zugehoriger
Ressourcen anzuzeigen.
Dies wirkt sich auch auf die fur Rollen angezeigte Rerstverfligbarkeit aus.

Details hierzu finden Sie unter "3.7 Auslastungsfilter in den Modi fur die Zuordnung" auf Seite 23.
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6.11 Szenario-Vergleich

In den Modi fur Zuordnungen ist das Menu Szenario in der Symbolleiste verfugbar, wenn Sie das Recht
Szenario — Navigieren haben und wenn nicht ein Clarity PPM Anwendungs-Administrator das Menu
ausgeblendet heit (siehe "8.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 104).

Im MenU Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fur die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flr das Sie das Recht Bearbeiten haben.

Rechte auf Ressourcen oder Investitionen werden daflr nicht benotigt.

> ZUORDNUNGEN v
Zuordnung nach Investition v & < Monatev 6 $ ANZEIGEN [®lv > D (@] BEgy e
Name Anfang Ende Feb. 20 Marz 20 Apr.’20 Maj L) e S(enanu@

[ i -k
b @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 — = 352!_ —
» [l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 : : -
4 B New Website 01.02.2020  14.052020 pea Jed Ll Looko . Senanienenalen

.02, 05 r S
£, Architect 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0

6.11.1 Funktionen im Szenario-Menu
Das Szenario-Menu in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

= Wahlen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.

= Entfernen Sie ein Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden.

= |m Menu Szenario konnen Sie aulRerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager offnen.
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.12 Funktionen der Symbolleiste" on page 74.

6.112 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameintrage zweizeilig angezeigt:

> ZUORDNUNGEN v
Zuordnung nach Investition ~ & <  Monatev 6 & ANZEIGEN [Ev > B ¢ Oy I~ & &=
Name Anfang Ende Feb. '20 Marz 20 Apr.’20 Mai 20 Juni 20
» @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5040 52
01.05.2020  30.03.2021 . o 2
+ |ill Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 2 320 sl a0 e
01.08.2019 31.07.2021 3200 3520 3520 336,0 352,0
4 3, New Website 01022020 14.052020 720 786.0 5800 1.004,0 00,0
01022020 14052020 —— Sens Lonse . AO0D
£, Architect 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
4 cohen, Rita Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0

= Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese konnen Sie bei aktivem Vergleich nicht andern.

= Die zweite Zelle zeigt die zugehorigen Daten im verglichenen Szenario an.
Bel aktivem Vergleich konnen Sie nur Szenariodaten andern: Investitionsstatus einer Investition,
Anfang und Ende eines Teameintrags und, wenn Gantt-Balken anzeigen fir Teammitglieder im
Menu Visualisierung nicht gewahlt ist, die zugehorige Zuordnung pro Intervall.
Bei Auswahl von Gantt-Balken anzeigen fur Teammitglieder im Menu Visualisierung konnen Sie
Anfang und Dauer von Teameintragen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm andern, was sich
genauso auswirkt wie die Anderung von Anfang und Ende in der Liste.
Die Zusage pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie
konnen diese in Szenarien nicht andern.
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6.113 Investition und Teameintrage ins Szenario ubernehmen

Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den Investitionsstatus in der zweiten
Zelle einer Investition oder den Anfang, das Ende, oder die Zuordnung pro Intervall in der zweiten Zeile
eines Teameintrags andern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameintragen ins Szenario kopiert.
Bitte beachten Sie:
= Den Investitionsstatus konnen Sie nur im Madus Zuordnung nach Investition andern. In einem
Szenario sind hier von allen moglichen Werten nur die Optionen Genehmigt und Nicht genehmigt
zulassig, wenn diese fur die Investition jeweils verfugbar sind.
= Teameintrage, die Sie zu einer Investition hinzuftugen, nachdem diese in ein Szenario
Ubernommen wurde, sind nicht im Szenario verfligbar.
= Investitionen und Teameintrage, die Sie in den Plandaten loschen, werden auch in allen Szenarien
geloscht, auch, wenn diese dort geandert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, konnen Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:

> ZUORDNUNGEN v
Zuordnung nach Investition hd % y v ¢ B O~ . @ =
Name Anfang Ende Feb. '20 Marz 20 Apr.’20 Mai 20 Juni 20
b @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2071 D s
01.05.2020  30.03.2021 y o 20
> |Wl Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 — i =L 2 2
01082019  31.07.2021 o = 2 e L
4 [ New Website 01.02.2020 14052020 720 7880 380,0 4000
01022020  30.06.2020 p LCLT SEng - - N
K Architect 01.022020  14.05.2020 160,0 76,0 176,0 80,0
01.02.2020  30.06.2020 160,0 176,0 176,0 60,0
2 cohen, Rita Business 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0 8q

Anderungen an Anfang, Ende, Investitionsstatus oder Zuordnung pro Intervall von Teameintragen
werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Rolle/Ressource) werden
Anderungen aufsummiert. Ergeben sich auch hier Anderungen gegenuber dem Plan, werden diese
ebenfalls hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage bei Anderung von Anfang, Ende
oder der Summe der Zuordnung gegenuber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Bei Erweiterung eines Teameintrags uber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliel3t.

Wird ein Teameintrag verkurzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende ubernehmen die Werte der zugehorigen Investition.

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Zuordnungen im selben Verhaltnis wie
vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

Die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende sind nur bei Investitionen, zu denen keine
Teameintrage angezeigt werden, mit den zugehorigen Investitionsfeldern identisch. Ansonsten ist
dies der friheste Anfang und das letzte Ende zugehoriger angezeigter Teameintrage.

Die Anderung der flir Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende ist bei aktivem Szenario-
Vergleich nicht moglich.

B Alle Anderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorlaufig und
werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte Anderungen
erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

C" Um lhre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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6.114 Auslastungsansicht

Im Szenario-Vergleichs-Madus zeigt die Auslastungsansicht bevorzugt Szenariodaten an:
= Teameintrage von Investitionen, die im verglichenen Szenario nicht vorhanden sind, werden mit
zugehorigen Zuordnungen aus den Plandaten geladen.
= Teameintrage vaon Investitionen, die im verglichenen Szenario vorhanden sind, werden aus dem
Szenario geladen.
Die Filter fur Auslastung und Verfugbarkeit werden auch hier bertcksichtigt:
= Die Option Visualisierung > Ressourcenauslastung > Nur genehmigte Investitionen
berlicksichtigen filtert die angezeigte Auslastung oder Restverfugbarkeit, so dass nur
genehmigte Investitionen berucksichtigt werden.
Es gilt jeweils der Investitionsstatus im Szenario. So sehen Sie, wie sich Anderungen am
Investitionsstatus auf die Auslastung auswirken.
= Der Abteilungsfilter (Auslastungsfilter) filtert die Verfugbarkeit und Auslastung der Rollen und
Ressourcen, so dass nur die ausgewahlten Abteilungen bertcksichtigt werden.
Im Modus Zuordnung nach Investition ist es bei aktivemn Szernario-Vergleich nicht moglich,
Teameintrage per Drag-and-Draop von Rollen und Ressourcen aus der Auslastungsansicht zu
Investitionen hinzuzuftgen.

6.115 Kontextmenu

Im Szenario-Vergleichs-Modus sind im KontextmenU fur Investitionen und Rollen/Ressourcen nur die
Optionen Eigenschaften 6ffnen und Alle aufklappen verfugbar.
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6.12 Funktionen der Symbolleiste

Die Funktionen der Symbolleiste sind fur alle Ansichtsmodi fast dieselben (siehe "4.11 Funktionen der
Symbolleiste" auf Seite 54).

In den Madi fur Zuordnungen sind andere Funktionen im Menu Visualisierung verfugbar.

Aulberdem ist hier zusatzlich das Menu Szenario verfligbar, wenn Sie das Recht Szenario — Navigieren
haben und das Menu nicht von einem Clarity PPM Anwendungs-Administrator ausgeblendet wurde
(siehe "8.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 104).

Bitte beachten Sie auRerdem, dass die normalerweise in der Symbolleiste verfligbare Funktion Nach
Excel exportieren im Szenario-Vergleichs-Modus nicht verfugbar ist.

6.12.1 Visualisierung (Zuordnung nach Investition)

Im Modus Zuordnung nach Investition haben Sie folgende Optionen im Menu Visualisierung:
= Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen (Gantt-Balken fur Investitionen sind immer sichtbar).
» Histogramm anzeigen: Verfugbarkeit und Auslastung grafisch visualisieren.
= Nur genehmigte Investitionen bertcksichtigen: Nur Auslastung aus genehmigten Investitionen
anzeigen (nicht genehmigte Investitionen sowie zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
werden trotzdem angezeigt, flieRen aber nicht in die Auslastung ein).

6.12.2 Visualisierung (Zuordnung nach Ressource)

Im Modus Zuordnung nach Ressource haben Sie folgende Optionen im Menu Visualisierung:
= Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen (Gantt-Balken fur Investitionen werden in diesem
Modus nicht angezeigt).
= Nur genehmigte Investitionen berticksichtigen: Nur Auslastung aus genehmigten Investitionen
anzeigen (nicht genehmigte Investitionen sowie zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
werden tratzdem angezeigt, flielen aber nicht in die Auslastung ein).

6.123 Szenario auswahlen oder Auswahl! entfernen

Im Menu Szenario stehen alle Szenarien zur Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wahlen Sie hier ein
Szenario aus, um den Szenario-Vergleich zu starten. Entfernen Sie das aktive Szenario von der
Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden. Details zum Szenario-Vergleich finden Sie unter
'6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.

6.124 Szenario hinzufugen

Wahlen Sie die Option Neues Szenario aus, um ein Szenario anzulegen. Geben Sie den Namen des
neuen Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestatigen Sie per Klick auf das Hakchen oder brechen Sie ab,
indem Sie auf das X klicken.

6.125 Szenarien verwalten

Wahlen Sie die Option Szenarios verwalten, um den Standard-Szenario-Manager von Clarity PPM zu
offnen. Hier kdnnen Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzuftiigen oder Ioschen. Aulserdem konnen
Sie hier die Schalter Aktuell und Vergleichen setzen. Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced
Resource Planning.
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7 Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste der Ansicht, um die Ansichtsoptionen
zu bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass sich die Einstellungen fur jeden Modus etwas unterscheiden.
Wahrend die meisten Einstellungen alle vier Modi betreffen, sind manche auf einen oder zwei Madi
beschrankt, wahrend andere gleich sind, aber fur jeden Modus getrennt gespeichert werden. Darauf
wird nachfolgend im Einzelnen hingewiesen.

7.1 Allgemein

Manche Einstellungen wirken sich auf alle vier Modi aus. Der folgende Abschnitt beschreibt zunachst
im Detalil die Einstellungen fur den Modus Zuweisungen nach Investition und fuhrt dann kurz die
Unterschiede fur den Modus Zuweisungen nach Ressource und die Modi fur die Zuordnung auf.

711 Zuweisungen nach Investition

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

TOOLBAR NUR MIT [CONS: I«

Aus b4

| ok | ABBRECHEN | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

= Toolbar nur mit Icons: wéhlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

= Auslastung anzeigen: hier geben Sie an, ob die Gesamtauslastung und Rest-Verfugbarkeit von
Rollen und Ressourcen berechnet und angezeigt wird, wenn das Histogramm nicht angezeigt
wird. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Anzeige des Histogrammes.

= Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Modi fur Zuweisungen) oder Zuordnung, Zusage und Gesamtaufwand (Madi fur
Zuordnung) fur alle Aggregationsebenen (Aufgabe, Projektphase, Investition, Rolle/Ressource)
berechnet und angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Gesamtsummen anzeigen), Gefiltert (gewahlte
Filter auf die Gesamtsummen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Die Einstellung
beeinflusst die Ladedauer wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.
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= Im Modus Zuweisungen nach Investition, mit Benutze die von Clarity PPM berechneten
Investitionssummen werden auf Investitionsebene statt einer Neuberechnung die auch in
Investitionslisten von Clarity PPM berechneten Summen verwendet,
Die Option wird in Verbindung mit den Einstellungen An und Gefiltert fir Summen
berechnen berlcksichtigt und entspricht auf der Investitionsebene der Einstellung An. Da
die Werte nicht neu berechnet werden mussen, kann dies die Ladedauer beschleunigen.
= |Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden zu Investitionen und Projektphasen mit An
die zugeharigen Summen flr Zuweisungen aller Rollen und Ressourcen angezeigt.
Mit Gefiltert wird nur Uber die angezeigten Zuweisungen aufsummiert, so dass die Summen
pra Rolle oder Ressource angezeigt werden
= |Im Modus Zuordnung nach Ressource werden mit der Option Auslastung anzeigen
automatisch auch aggregierte Summen pro Rolle und Ressource fiir die Werte Zuordnung,
Zusage und Ist-Aufwand berechnet und angezeigt. Die Auswahl von An oder Aus fur
Summen berechnen hat dann keine zusatzliche Auswirkung. Bei Kombination von
Auslastung anzeigen mit Gefiltert bei Summen berechnen werden die gewahlten Filter auf
die angezeigten Summen angewendet.
Phasen anzeigen: hier geben Sie an, ob Projektphasen zwischen Investitionen und zugehorigen
Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen
gehorende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehorigen Investition angezeigt.
Meilensteine anzeigen: hier geben Sie an, ab Meilensteine angezeigt werden.
Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren: hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf
Aufgabenebene automatisch als Zuordnung auf Projektebene vorgemerkt werden sollen.
Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.
Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen: diese Option ist abhangig von der
Einstellung Summen berechnen und wird nur bei An oder Gefiltert bertcksichtigt. Wahlen Sie
diese Option, um statt einer Neuberechnung der aggregierten Werte fur Investitionen die von
Clarity PPM berechneten Summen zu verwenden, die auch in Investitionslisten angezeigt
werden.
Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben: mit dieser Option werden
Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfullt, indem der
gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft
verschoben wird.
Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfullt werden.
Wenn aulberdem zum ausgewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-
Aufwand erfasst ader die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt
wurde, werden die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger
nicht geschoben.
Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie Investitionshierarchien ein oder aus.
Dies umfasst alle Uber- und untergeordneten Investitionen von Uber Filterbedingungen zur
Anzeige ausgewahlten Investitionen.
Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Investitionshierarchien auch von Ihren Filtern abhangt
(siehe "3.9.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 28).
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7.1.2 Zuweisungen nach Ressource

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN  FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

TOOLBAR MUR MIT [CONS: |

AUSLASTUNG ANZEIGEN: |

SUMMEN BERECHNEN: An v

PHASEN ANZEINGEN: ]

WOOKING) AKTUALISIEREN &

[ ok | ABBRECHEN | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Die allgemeinen Einstellungen fur den Modus Zuweisungen nach Ressource sind fast dieselben wie
im Modus Zuweisungen nach Investition und haben dieselben Auswirkungen.
Folgende Optionen haben hier keine Auswirkung und sind daher nicht verfigbar:

= Meilensteine anzeigen

= Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen

= Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben
Investitionshierarchie anzeigen zeigt in diesem Modus nur ubergeordnete Investitionshierarchien an.
Die in allen Ansichtsmodi verfugbaren Optionen hangen direkt zusammen: Die Auswahl einer Option
in einem Ansichtsmodus wirkt sich auch auf die anderen Modi aus.
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3 Modi fur Zuordnung

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTU! >

TOOLBAR NUR MIT ICONS: v
AUSLASTUNG ANZEIGEN: ¢
SUMMEN BERECHNEN: An v

DATEN BEIM AUFRUF LADEN: v

NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN Aus -

[ ok ] ABBRECHEN | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Die allgemeinen Einstellungen der Modi Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource
sind fast dieselben wie fur die beiden anderen Ansichtsmodi und hangen direkt mit diesen zusammen:
Die Auswahl einer Option in einem Ansichtsmodus wirkt sich auch auf die anderen Modi aus.

Die Optionen fur Projektphasen und Meilensteine sind hier nicht verfugbar, da die Unterstruktur
von Projekten im Modus Zuordnung nach Investition nicht angezeigt wird.

Die Option Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen hat in den Modi fur
Zuordnung keine Auswirkung und ist daher hier ebenfalls nicht verfugbar.

Mit Auslastung anzeigen weden im Modus Zuordnung nach Ressource neben der Auslastung
immer aggregierte Summen pro Rolle und Ressource angezeigt.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie Summen berechnen auf An oder Aus stellen.

Wenn Sie bei Summen berechnen die Option Gefiltert auswahlen, werden Ihre Filter mit der
Option Auslastung anzeigen auch auf die Summen zu Rollen und Ressourcen angewendet.

Flr Summen berechnen sind, wie in den Modi fur Zuweisungen, die Optionen An (global), Gefiltert
und Aus verfugbar, wobei die Ansicht mit Gefiltert gegebenenfalls langsamer geladen wird.
Furdie Filter Team hat Zuordnungen und Team hat Zusagen (siehe "3.9.5 Standard-Filterfelder
fur Teameintrage" auf Seite 31) mussen Sie hier An oder Gefiltert auswahlen. Im Modus
Zuordnung nach Ressource genugt alternativ die Auswahl der Option Auslastung anzeigen.
Investitionshierarchie anzeigen (nur Zuordnung nach Investition): Hier blenden Sie im Modus
Zuordnung nach Investition Investitionshierarchien ein oder aus. Dies umfasst alle Uber- und
untergeardneten Investitionen von uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen. Durch
das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Investitionshierarchien auch von den verwendeten
Filtern abhangt (siehe "3.9.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition"
auf Seite 28).

Im Modus Zuordnung nach Ressource ist diese Einstellung nicht verfligbar und es werden
grundsatzlich keine Investitionshierarchien angezeigt.
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72 Zeitscheiben

Diese Optionen wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

ZEITSCHEIBENPERIODE: Wochen v

FISKALENTITAT: v

FISKALPERIODE: hd
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) v
ANZAHL ZEITSCHEIBEM: 12 $
DEZIMALSTELLEM: 1 s

| ok | ABBRECHEN || STANDARD WIEDERHERSTELLEN

= Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Die Auswahl der Zeitscheibenperioden kann durch Clarity PPM Anwendungs-Administratoren
Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences eingeschrankt werden (siehe "8.12.3
Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 105).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.

= Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wahlen Sie hier die gewtnschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitaten oder —perioden in Ihrem Clarity
PPM-System konfiguriert sind.

= Einheit fir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fur den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard ubernommen. Alternativ kannen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

= Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

= Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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7.3 Spalten

Je nach Ansichtsmodus stehen andere Spalten zur Auswahl. Die Auswahl wird pro Modus gespeichert.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

SPALTEN

Auslastungsmuster ~ Anfang

Dauer » Ende

Effektive Rolle Gesamtaufwand
ID « Restaufwand
Investitionsstatus v

Ist-Aufwand

Mitarbeiter - OSP-Einheit

Zuweisung - Assignment Cost

Zuweisung - Assignment Cost

ZEIGE RESTAUFWANDSSUMMEN AUSSERHALE DER AUSGEWAHLTEN ZEITSPANNE

| ok | ABBRECHEN || STANDARD WIEDERHERSTELLEN

731 Immer angezeigt

Folgende Felder werden in allen Ansichtsmodi immer in der ersten Spalte angezeigt:

Name (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Rolle/Ressource)

Ubergeordnete Rolle (Rolle), primére Rolle (Ressource): Bei Rollen wird gegebenenfalls die
Ubergeordnete Rolle angezeigt. Bel Ressourcen wird die primare Rolle angezeigt.

732 Modi fur Zuweisungen

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung in beiden Madi fur Zuweisungen zur Auswahl:

ID (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Rolle/Ressource)

Anfang, Ende (Investition, Projektphase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung): Bearbeitbar bei
Projektphasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach
Investition und nur flr Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach Ressource

Dauer (Projektphase, Aufgabe, Zuweisung): Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem
Basiskalender; nur bearbeitbar im Modus Zuweisungen nach Investition

Rest-, Ist- und Gesamtaufwand (Investition, Projektphase, Aufgabe, Zuweisung): Rest-, Ist- und
Gesamtaufwand; der Gesamtaufwand gibt die Summe von Rest- und Ist-Aufwand an.
Effektive Rolle (Zuweisung): Zuweisungsrolle der Rolle oder Ressource

Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle oder Ressource

Effektive Rolle (Rolle): tibergeordnete Rolle

Effektive Rolle (Ressource): primare Rolle

Auslastungsmuster (Zuweisung): Bearbeitbar

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

Zeige Restaufwandssummen auBerhalb der gewahlten Zeitspanne: Siehe Seiten 37 und 57.
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733 Zuordnung nach Investition

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung im Modus Zuordnung nach Investition zur Auswahl:

ID (Investition)

Anfang, Ende (Investition, Teameintrag): Die fur Investitionen angezeigten Felder Anfang und
Ende sind nur dann mit den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch, wenn keine zugehorigen
Teameintrage angezeigt werden. Anderenfalls handelt es sich um den frihesten Anfang und das
letzte Ende dieser Teameintrage.

Im Szenariomodus konnen Sie diese Felder fur Teameintrage im Szenario andern.

Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Investition, Teameintrag): Gearbeitete, geplante und gebuchte
Arbeitsstunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameintragen (zweite Ebene)
Standardzuordnung (Teameintrag): Bearbeitbar; dieser Wert wird Uberall dort als Zuordnung
ubernommen, wo nicht uber Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle/Ressource

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

Im Szenariomodus kdnnen Sie dieses Feld fur Investitionen im Szenario andern.

734  Zuordnung nach Ressource

Folgende Felder stehen in der Grundeinstellung im Modus Zuordnung nach Ressource zur Auswahl:

ID (Rolle/Ressource)

Anfang, Ende (Rolle/Ressource, Teameintrag): Gesamtdauer aller fur eine Rolle oder Ressource
angezeigten Teameintrage (erste Ebene) oder Dauer der Teameintrage (zweite Ebene)
Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Rolle/Ressource, Teameintrag): Gearbeitete, geplante und
gebuchte Arbeitsstunden zu Rollen/Ressourcen (erste Ebene) und Teameintragen (zweite Ebene)
Standardzuordnung (Teameintrag): Bearbeitbar; sieser Wert wird iberall dort als Zuordnung
ubernommen, wo nicht uber Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.
Effektive Rolle (Rolle): tibergeordnete Rolle

Effektive Rolle (Ressource): primére Rolle

Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle/Ressource

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

735 Zusatzliche Felder anzeigen

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen zusatzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufigen (siehe "8.11

Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-

Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben.

736 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "8.11 Listen- und Filterfelder kanfigurieren" auf Seite 100).

Dies wird unterstutzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sawie bei allen eigenen in der

Liste angezeigten Feldern auBer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.
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74 Filter

Alle Filter-Einstellungen werden fur die vier Ansichtsmodi getrennt gespeichert.
In Abhangigkeit vom Ansichtsmodus gibt es ein oder zwel Filter-Register:
= Zuweisungen nach Investition: In diesem Ansichtsmaodus sind zwei Filter verflgbar:
Der unter Filter - Zuweisungen verfugbare Zuweisungsfilter unterstutzt die Filterung der
anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen und Teameintrage.
Der unter Filter — Ressourcen festzulegende Ressourcenfilter unterstutzt die Filterung der
Auslastungsanzeige flur Rollen und Ressourcen in der unteren Ansichtshalfte.
= Zuweisungen nach Ressource: In diesem Ansichtsmadus ist nur ein unter Filter festzulegender
Zuweisungsfilter verfligbar. Dieser unterstitzt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen,
Rollen/Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen und Teameintrage.
= Zuordnung nach Investition: In diesem Ansichtsmodus sind zwei Filter verflgbar:
Der unter Filter - Zuordnung verfugbare Zuordnungsfilter unterstitzt die Filterung der
anzuzeigenden Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameintrage.
Der unter Filter — Ressourcen festzulegende Ressourcenfilter unterstutzt die Filterung der
Auslastungsanzeige fur Rollen und Ressourcen in der unteren Ansichtshalfte.
= Zuordnung nach Ressource: In diesem Ansichtsmodus ist nur ein unter Filter festzulegender
Zuordnungsfilter verfugbar. Dieser unterstitzt die Filterung der anzuzeigenden Investitionen,
Rollen/Ressourcen und Teameintrage.

74 Filter = Zuweisungen / Zuordnung / Filter

Die folgenden Filter-Einstellungen unterscheiden sich je nach Ansichtsmodus.

Sie finden diese Einstellungen unter Filter — Zuweisungen (Zuweisungen nach Investition), Filter
(Zuweisungen/Zuordnung nach Ressource) oder Filter — Zuordnungen (Zuordnung nach Investition).
In allen Modi konnen Sie angezeigte Investitionen, Rollen/Ressourcen und Teameintrage filtern.

In den Modi fur Zuweisungen konnen Sie auBerdem angezeigte Aufgaben und Zuweisungen filtern.
Details zu den unterstutzten Standardfeldern finden Sie unter "3.9 Standard-Filterfelder” auf Seite 26.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen zusatzlich weitere Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Rollen/Ressourcen, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen (siehe "8.11
Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-
Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben.
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EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE
Aufgabe - Aufgabenstatus “ . | Investition - Investitionen ~ | Ressource - Rolle/Ressource
Investition - Investitionen aus . 3 | Investition - Investitions-Manage » Ressource - Rolle

Investition - Investitions-ID z investition - OSP-Einheit der Invt : Zuweisung - Zuweisung hat Rest:
Investition - Investitionsname « Aufgabe - Aufgabenname «
Investition - Investitionsstatus v v

Investition - Investitionstyp
Projekt - Projektvorlagen
Ressource - Buchungsmanage
Ressource - Extern

Ressource - In Aufgabe
Ressource - In Zuweisung
Ressource - OSP-Einheit der R .

| ok | ABBRECHEN | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Wahlen Sie die verflgbaren Filterfelder fur die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.
= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
= Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfligbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufugen.
= Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verflighare Filter, um sie zu
entfernen.
= \erschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fur eine Spalte, um...
= . inderlinks nebenstehenden Liste markierte Felder zu tbernehmen (Pfeil nach rechts).
= . inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
= .. die Reihenfolge der Filterfelder zu dndern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach
oben oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
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742  Filter — Ressourcen

Die folgenden Filter-Einstellungen sind in den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuordnung
nach Investition verfligbar und wirken sich jeweils auf die Auswahl der angezeigten Rollen und
Ressourcen aus.

In der Grundeinstellung werden alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
Der unter Filter — Ressourcen festgelegte Ressourcenfilter unterstutzt die Filterung der
Auslastungsansicht fir Rollen und Ressourcen in der unteren Halfte der Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE:
Ressource - Buchungsmanager |~ .  Ressource - OSP-Einheit der Rest . Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Qualifikationen » Ressource - Ressourcen-mManagel » Ressource - Extern

> ?

Ressource - Qualifikationsiiberei Ressource - Primare Rolle Ressource - Rolle

Ressource - Ressourcenname &« &

| ok | ABBRECHEN || STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Wahlen Sie die verfugbaren Filterfelder fur die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

Gehen Sie dabei vor, wie auf Seite 83 flir den Zuweisungs- und Zuordnungsfilter beschrieben.,

Eine Liste hier unterstutzter Standardfelder finden Sie unter "3.10 Standard-Filterfelder fir die Rollen-
und Ressourcenliste" auf Seite 33,

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzlich zu den dort aufgefihrten Standardfeldern
weitere flr Rollen und Ressourcen verflgbare Felder als Filterfelder hinzuftigen (siehe "8.11 Listen-
und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100). Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder
sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fur Rollen und Ressourcen definiert haben:
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75 Auslastung

Die im Register Auslastung verfugbaren Optionen sind abhangig von Ihrem Ansichtsmodus:

Die Optionen zur Auslastungsrate wirken sich auf alle vier Ansichtsmodi aus.

Der Auslastungsfilter ist nur im Modus Zuordnung nach Investition verfugbar und wirkt sich nur
auf diesen aus.

Die Option Berechnung der Verfligbarkeit fir Rollen ist nur in den Modi Zuordnung nach
Investition und Zuordnung nach Ressource verfugbar und wirkt sich nur auf diese aus.

Ebenfalls je nach Ansichtsmodus wird die Auslastung aus Zuweisungen oder Zuordnungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT  SYSTEMEINSTELLUNGEN

AUSLASTUNGSRATE

MNIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: 0,0%

AUSLASTUNGSWARNUNG UEER 100,0%

UBERLASTWARNUNG UBER: 110,0%

AUSLASTUNGSFILTER

MITARBEITER - QSP-EINHEIT | @ ﬁ]—m

Corporate Department OBS:Development
Corporate Department OBS:Business Operations

BERECHNUNG DER VERFUGBARKEIT FUR ROLLEN

BERECHNE VERFUGBARIEIT VON ROLLEN ANHAND: Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen v

o[ nabscien | Aus STanDARD | STANDARD WIEDERAERSTELLEN

751 Auslastungsrate

Hier steuern Sie die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Rolle oder Ressource in einem
Zeitraum mit einem weifsen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.

Optimale Aulastung wird durch einen grunen Hintergrund in Intervallen angezeigt, in denen die
Auslastung zwischen den Schwellenwerten fur niedrige Auslastung und die Auslastungswarnung
liegt (z.B. wirden Rollen und Ressourcen mit den abgebildeten Einstellungen in allen Intervallen
grun hinterlegt, in denen ihre Auslastung tiber 0% und nicht mehr als 100% betragt).

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung Uber: Auslastung, ab der eine Rolle oder Ressource mit gelbem Hintergrund
als leicht uberlastet hervorgehoben wird. Rollen und Ressourcen werden solange als leicht
{iberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fiir die Uberlastwarnung nicht
ubersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert griin angezeigt.

Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Rolle oder Ressource mit einem roten
Hintergrund als stark uberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und uber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.
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752 Auslastungsfilter (nur Zuordnung nach Investition)

Wahlen Sie hier Abteilungen aus, um die Anzeige der Auslastung und Verfugbarkeit angezeigter Rollen
und Ressoucen zu filtern.

Mit Filter wird nur Auslastung aus Teameintragen mit ausgewahlter Mitarbeiter — OSP-Einheit sowie
Verflgbarkeit von Ressourcen mit ausgewahltem Department OBS angezeigt.

Die fur Rollen angezeigte Auslastung und Verfugbarkeit wird entsprechend gefiltert.

Ein Beispiel finden Sie unter "3.7.3 Beispiel fur den Abteilungsfilter" auf Seite 24.

753 Berechnung der Verfugbarkeit fur Rollen (nur Modi fur Zuordnung)

Wahlen Sie unter Berechne Verfligbarkeit von Rollen anhand aus, ob bei der Berechnung der
Verflgbarkeit einer Rolle auch untergeordnete Rollen berticksichtigt werden:
= Aller Rolleninhaber (Standard): In der Grundeinstellung wird die Verfligbarkeit einer Rolle nur aus
zugehorigen Ressourcen berechnet.
= Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen: Wahlen Sie diese Option aus, um zusatzlich die
Verflgbarkeit untergeordneter Rollen zu berlcksichtigen.
Diese Option ist nur verflgbar, wenn sie von einem Administrator Uber die Suchoptionsliste itd AE
Preferences freigeschaltet wurde (siehe "8.12.13 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfigbarkeit
berticksichtigen” auf Seite 109).
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76 Layout

Diese Optionen sind fur alle vier Ansichtsmodi verfugbar.

761 Modifur Zuweisungen

itd Advanced Resource Planning

Einstellungen

In den Madi fur Zuweisungen konnen Sie hier einen Wert auswahlen, der lesend auf der linken Seite

der Zelle angezeigt wird.

Wenn Sie die Einstellungen fur eine einzelne Investition im Modus Zuweisungen nach Investition

offnen, wahlen Sie hier auch die im Histogramm grafisch gegenuberzustellenden Kennzahlen aus.

EINSTELLUNGEN

< ZEITSCHEIBEN  SPALTEN

FILTER - ZUWEISUNGEN

FILTER - RESSOURCEN

X

AUSLASTUNG  LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION
Dez. 19 Jan. '20 Feh. 20 Marz '20 Apr. '20
8,5 58,5 10,3 30,3 17,6 12,1
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE: Ist-Aufwand ~
HISTOGRAMMYERGLEICH: Restaufwand mit Verfiigbarkeit v

[ ok ] ABBRECHEN | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

= Wert auf der linken Seite der Zelle: Leer, Restaufwand, Ist-Aufwand, Verfugbarkeit oder beliebiger

eigener zeitbasierter Finanzwert.

Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung sich nur auf das Zuweisungsgitter rechter Hand

auswirkt. Die in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigten Summen fir Zuweisungen

(Restaufwand, Ist-Aufwand, Gesamtaufwand oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie

im Register Spalten ein oder aus (siehe "7.3 Spalten” auf Seite 80).

Um aggregierter Werte flr diese Felder auf allen Aggregationsstufen (Aufgabe, Projektphase,

Investition, Rolle/Ressource) anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Einstellung

Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 75).

= Histogrammvergleich (Zuweisungen nach Investition fiir eine einzelne Investition): Wahlen Sie im

Einzelinvestitionsmodus die gewunschte Einstellung.

= Restaufwand mit Verfligbarkeit: Farbige Saule zeigt Restaufwand, gepunktete Linie zeigt

Verfugbarkeit.

= Gesamtaufwand mit Zuordnung: Farbige Saule zeigt Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-

Aufwand), gepunktete Linie zeigt Zuordnung.

=  Gesamtaufwand mit Zusage: Farbige Saule zeigt Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-

Aufwand), gepunktete Linie zeigt Zusage.
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76.2 Modifur Zuordnung

In den Einstellungen der Madi fur Zuordnung wahlen Sie hier bis zu zwei Anzeigewerte aus, von denen

einer sich bearbeiten lasst.

EINSTELLUNGEN X

< ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG  LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION
Nov. "19 Dez. 19 Jan. 20 Feb.'20 Marz '20
38,5 45,8]58,5 45.2]10,2 30,5 52,0 31,3
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE (NICHT BEARBEITBAR.) Ist-Aufwand w
WERT AUF DER RECHTEMN SEITE DER ZELLE (BEAREBEITBAR): Zuordnung w

[ ok ] ABBRECHEN | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder VerflUgbarkeit.

= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage
Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen beide nur Auswirkungen auf das Zuweisungs- ader
Zuordnungsgitter rechter Hand haben. Die in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigten
Summen fur die Zuordnung (Zuordnung, Zusage, Ist-Aufwand) blenden Sie Uber das Register Spalten
einblenden ein oder aus (siehe "7.3 Spalten" auf Seite 80).
Um aggregierter Werte flr die Felder auf jeder Aggregationsebene (Investition oder Rolle/Ressource)
anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Einstellung Summen berechnen auf An oder auf
Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 78). Im Modus Zuordnung nach Ressource werden
auch bei Auswahl der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein Summen pro Rolle und
Ressource berechnet und angezeigt (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 78).

7.7 Einstellungen bestatigen, abbrechen oder Standard laden

Verwenden Sie die Schaltflachen unten rechts, um Ihre Anderungen zu bestatigen, abzubrechen oder
die aktuellen Standard-Einstellungen zu Ubernehmen:
= PerKlick auf OK Ubernehmen Sie die geanderten Einstellungen.
= Per Klick auf Abbrechen nehmen Sie die Anderungen zurtick.
= PerKlick auf Standard wiederherstellen ibernehmen Sie die aktuellen, von einem Mitglied der
Gruppe ARP Admin hinterlegten Standard-Einstellungen. Diese Einstellungen werden erst beim
Klick auf OK (ibernommen. Per Klick auf Abbrechen nehmen Sie die Anderungen zuriick.
= Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen die aktuellen Einstellungen als Standard-Einstellungen
fur alle Benutzer hinterlegen (siehe Abschnitt "8.9.2 Als Standard" auf Seite 97).
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Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

8.1

8.1 Voraussetzungen (Seite 89)

8.2 Unterstitzte Gebietsschemata (Seite 89)

8.3 Gruppen flr Benutzer und Administrataren (Seite 90)

8.4 Weitere Administrationsrechte (Seite 91)

8.5 Zugriffsrechte flr Benutzer (Seite 92)

8.6 Einbindung und Aufruf (Seite 96)

8.7 Einzelinvestition/Investitionstbergreifend (Seite 96)

8.8 Anzeigetexte andern (Seite 96)

8.9 Administrative Einstellungen (Seite 97)

8.10 Aktionen definieren (Seite 98)

8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 100)

8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 104)
8.13 Properties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung) (Seite 110)
8.14 Probleme beheben (Seite 112)

\/oraussetzu ngen

itd Advanced Resaurce Planning setzt ab Version 7.7.0 Clarity PPM 15.7 oder hoher varaus.

8.2 Unterstutzte Gebietsschemata

Folgende Gebietsschemata werden aktuell unterstitzt:

Danisch

Danisch (Danemark)
Deutsch (Deutschland)
Englisch

Englisch (Grol3britannien)
Englisch (USA)

Finnisch

Finnisch (Finnland)
Franzosisch

Franzosisch (Belgien)
Franzosisch (Frankreich)
Niederlandisch
Niederlandisch (Belgien)
Niederlandisch (Niederlande)
Norwegisch

Norwegisch (Norwegen)
Schwedisch

Schwedisch (Schweden)
Spanisch

Spanisch (Spanien)
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83 Gruppen fur Benutzer und Administratoren

Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzer- und Administratorgruppen fur itd Advanced Resource
Planning und den itd Allocation Editor.

831 Gruppe ARP Users

Die Gruppe ARP Users gewahrt Benutzern folgende Rechte:

* Instanzzugriffsrechte

= Zugriff auf Seiten und Portlets fir itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

Fugen Sie Benutzer zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning
oder itd Allocation Editor zu geben.
Bitte beachten Sie, dass Benutzer gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf Seiten und
Partlets auf die Anwendungen zugreifen konnen. In diesem Fall werden diese Benutzer beim Zugriff
auf eine der Anwendungen automatisch zur Gruppe ARP Users hinzugeflgt, um festzuhalten, wer in
Ihrem Unternehmen mit den Anwendungen arbeitet.
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Benutzer zum Zugriff auf Funktionen von itd Advanced Resource
Planning zusatzlich die in Abschnitt "8.5 Zugriffsrechte fur Benutzer" auf Seite 92 aufgefihrten Rechte
auf Ressourcen, Investitionen und Szenarien benatigen.

832 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe ARP Admin gewahrt Benutzern folgende Administrationsrechte:
* Instanzzugriffsrechte
= Zugriff auf Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
= Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und
itd Allocation Editor.
= Globale Zugriffsrechte
= Volle Rechte auf itd AE Actions (Menlaktionen definieren, siehe "8.5 Aktionen definieren" auf
Seite 93)
= \olle Rechte auf itd AE Attribute Configuration (Listenfelder, bearbeitbare Felder und
Filterfelder hinzuflgen, siehe "8.6 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 95)
= \ollre Rechte auf itd AE Attribute Source (zusatzliche Clarity PPM-Standardfelder zur Liste
der verfugbaren Felder hinzuflgen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun mochten.)
=  Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning
= Anwendung: Projekte, die durch Anderungen anderer Benutzer in itd Advanced Resource
Planning gesperrt wurden, wieder entsperren (jeder Benutzer kann Projekte entsperren, die
durch eigene Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.)
= Einstellungen: Systemeinstellungen (siehe Seite 97)
= Einstellungen: Standard setzen, auch verflgbar mit Portlet — Bearbeiten (siehe Seite 97)
= URL-Parameter: & | ushCaches=true (neu hinzugeflgte Felder Ubernehmen, siehe
"8.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 100.)
= URL-Parameter: &syst enProperti es=rel oad (Properties-Datei neu einlesen, sieche
"8.13 Praoperties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung)" auf Seite 110.)
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84 Weitere Administrationsrechte

Dieser Abschnitt beschreibt weitere Rechte, die zusatzlich zur Mitgliedschaft in der Gruppe ARP
Admin fur die Administration von itd Advanced Resource Planning bendtigt werden.

841  Zugriff auf Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet.
Diese Suchoptionsliste hat die ID PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

Die Bearbeitung setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus. Anwendungs-
Administratoren in Clarity PPM haben in der Grundeinstellung dieses Recht.

Details finden Sie unter "8.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 104.

84.2  Zugriff auf die Properties-Datei (Datenbankzugriff / Speicherverwendung)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung verwalten Sie Uber die Datel

pl _itd_ae. properties. Die Datei wird fur itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation
Editor verwendet. Sie finden sie im Konfigurationsverzeichnis der Plugins, in der Grundeinstellung
${clarity. home}/ META-I NF/ pl _i td_ae/ config.

Die Datei kann von Systemadministratoren mit Zugriff auf Dateien von Clarity PPM bearbeitet
werden.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurtckgeben, die Menge von
Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die LadestapelgroRen mit
Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert.

Details finden Sie unter "8.13 Properties-Datei (Datenbankzugriff/Speicherverwendung)' auf Seite
110.
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85 Zugriffsrechte fur Benutzer

Dieser Abschnitt fuhrt fUr Funktionen von itd Advanced Resource Planning benotigte Zugriffsrechte
nach Ansichtsmodus auf.0

851 Zugriffsrechte fur Zuweisungen nach Investition

Die folgende Tabelle fuhrt alle in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach Investition sowie die jeweils mindestens benotigten
Zugriffsrechte fur Ressourcen und Investitionen auf. Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten

Zugriffsstufe, die benatigt wird, um Zuweisungsdaten anzuzeigen.

Aktionen | Ressourcenrecht Investitionsrecht
Zuweisungen anzeigen einschlieBlich Investitionen, |¢ Keins, alle e Anzeigen’
Projektphasen, Aufgaben, Meilensteinen, Zuweisungen aller
Abhangigkeiten und zugewiesenen Rollen und sichtbaren
Ressourcen Investitionen

werden angezeigt.

Rollen und Ressourcen mit Auslastung anzeigen * Ressource - * Keins, alle Rollen und
Anzeigen Ressourcen, auf die

der Benutzer Zugriff
hat, werden
angezeigt.

Zuweisungen bearbeiten * Keins » Bearbeiten?

Investitionen bearbeiten (Projektname,

Projektstruktur mit Projektphasen, Aufgaben und

Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)

Zuweisungen fur Teammitglieder anlegen (Rollen * Ressource - » Bearbeiten?

und Ressourcen mit bestehenden Teameintragen in Anzeigen

der Investition per Drag-and-Drop aus der

Auslastungsansicht auf Aufgaben ziehen)

Neue Teameintrage mit Zuweisungen anlegen e Ressource - » Bearbeiten?

(Rollen und Ressourcen ohne Teameintrage in der VVormerken
Investition per Drag-and-Drop aus der
Auslastungsansicht auf Aufgaben oder NPIOs
ziehen) & Mehrfachzuweisung von Rollen

Nach Schatzungen zuordnen * Ressource—Fest |s Anzeigen (mit
buchen? Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benotigt)?

" Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).
2 Die Bearbeitung von Zuweisungen und Investitionen sowie die Erstellung von Teameintragen und

Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).
3 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie kein Ressourcenrecht
fur die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.
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852 Zugriffsrechte fur Zuweisungen nach Ressource

Die folgende Tabelle fuhrt alle in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuweisungen im Modus Zuweisungen nach Ressource sowie die jeweils mindestens benotigten
Zugriffsrechte fur Ressourcen und Investitionen auf.

Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten Zugriffsstufe, die benotigt wird, um Rollen und Ressourcen
sowie deren Auslastung anzuzeigen.

Aktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht
. . 2
Rollen und Ressourcen mit e Keins, alle Rollen und Ressourcen * Anzeigen
Auslastung anzeigen mit Teameintragen zu sichtbaren

Investitionen werden angezeigt.’

Zuweisungen einschlieflich * Keins' » Anzeigen?
Investitionen und Aufgaben sowie
Teameintrage ohne Zuweisungen

anzeigen

; 1
Zuweisungen bearbeiten * Keins e Bearbeiten?
Zuweisungen fir Rollen und * Keins' » Bearbeiten?

Ressourcen mit bestehenden
Teameintragen in einem Projekt
zu zugehorigen Aufgaben anlegen

Neue Teameintrage mit » Ressource - Vormerken e Bearbeiten?
Zuweisungen anlegen
(Zuweisungen fur Rollen und
Ressourcen ohne Teameintrage in
einem Projekt zu zugehaorigen
Aufgaben anlegen)

Nach Schatzungen zuordnen * Ressource - Fest buchen® « Anzeigen (mit
Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benotigt)®

" Optional zeigt die Ansicht nur Rollen und Ressourcen an, auf die der Benutzer das Recht Ressource —
Anzeigen hat. Auch in diesem Fall wird zusatzlich das Recht Anzeigen flr zugehorige Investitionen
benatigt (siehe "8.12.4 Rechte fir Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren" auf Seite 90).

2 Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).
3 Die Bearbeitung und Erstellung von Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps

voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).

“Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie kein Ressourcenrecht
fur die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls das Recht Ressource — Anzeigen fur die Anzeige von Rollen,
Ressourcen und zugehorigen Zuweisungen benotigt wird, siehe ),
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853 Zugriffsrechte fur Zuordnung nach Investition

Die folgende Tabelle fuhrt die in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuordnungen im Modus Zuordnung nach Investition sowie die jeweils bendtigten Zugriffsrechte fur
Ressourcen und Investitionen auf. Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten Zugriffsstufe, die fur die
Anzeige der Teameintrage von Investitionen und zugehoriger Zuordnungen benotigt wird.

Aktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht

» Teameintrage von Investitionen und e Keins, alle Teameintrdage aller | ¢ Anzeigen’
zugehorige Zuordnungen anzeigen sichtbaren Investitionen und

zugehorige Zuordnungen
werden angezeigt.

* Neue Rollen und Ressourcen * Ressource —Vormerken * Bearbeiten
hinzufugen {ohne Teameintrage inder |, Raccource — Fest buchen? «  Anzeigen
Investition) 2

e Zuordnung ersetzen per Drag-and-Drop
aus der Rollen-/Ressourcen-Ansicht 2

e Zuordnung bearbeiten e Ressource — Fest buchen” * Anzeigen (mit

* Nach Schatzungen zuordnen Bearbeiten wird kein

e Zusage als Zuordnung Ubernehmen Ressourcenrecht

benotigt)”

« Teameintrag chne Zusage verschieben | ¢ Ressource—Fest buchen® * Anzeigen (mit
(Start- oder Enddatum andern) Bearbeiten wird kein

Ressaurcenrecht
benotigt)

* Teameintrag mit Zusage verschieben * Ressource — Fest buchen” e Anzeigen”

(Start- oder Enddatum andern)

» Zusage bearbeiten

e Zuordnung als Zusage Ubernehmen

» Anforderung erstellen * Keins * Projekt—

Anforderung
erstellen/bearbeiten

T Fiir die Anzeige von Teameintragen und zugehorigen Zuordnungen bendtigen Sie das Recht
Anzeigen des jeweiligen Investitionstyps (z.B. Projekt — Anzeigen).

2 Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgeflihrten Kombinationen von Zugriffsrechten verflgbar.

3 Ressource — Fest buchen enthalt Ressource - Vormerken.

“Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie kein Ressourcenrecht
fiir die Anderung von Teameintragen (aulRer zur Anderung der Zusage, die Ressource — Fest buchen
voraussetzt).
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854 Zugriffsrechte fur Zuordnung nach Ressource

Administration

Die folgende Tabelle fuhrt die in itd Advanced Resource Planning verfugbaren Aktionen fur
Zuordnungen im Modus Zuordnung nach Ressource sawie die jeweils benaotigten Zugriffsrechte flir
Ressourcen und Investitionen auf. Die Aufstellung beginnt mit der niedrigsten Zugriffsstufe, die fur die
Anzeige der Teameintrage von Rollen und Ressourcen und zugehoriger Zuordnungen benotigt wird.

Aktionen Ressourcenrecht

Teameintrage van Rollen und » Keins, alle Rollen und Ressourcen
Ressourcen und zugehorige mit Teameintragen zu sichbaren
Zuordnungen anzeigen Investitionen, deren
Teameintrage und zugehorige

Zuordnungen werden angezeigt.”

Investitionsrecht

Anzeigen’

Zuordnung bearbeiten e Ressource — Fest buchen?
Nach Schatzungen zuordnen

Zusage als Zuordnung Ubernehmen

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird nur
Ressource —
Anzeigen benotigt)?

Teameintrag ohne Zusage e Ressource — Fest buchen?
verschieben (Start- oder Enddatum
andern)

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird nur
Ressource —
Anzeigen benotigt)?

« Teameintrag mit Zusage verschieben | » Ressource — Fest buchen? e Anzeigen?
(Start- oder Enddatum andern)
e Zusage bearbeiten
e Zuordnung als Zusage Ubernehmen
» Anforderung erstellen e Keins? * Projekt—
Anforderung

erstellen/bearbeiten

855 Zugriffsrechte fur Ressourcenmanager

Bitte beachten Sie, dass Ressourcenmanager zwar immer die Ressourcen-Rechte Fest buchen und
Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen haben, zusatzlich aber die aufgefuhrten Rechte zur Anzeige

und Bearbeitung van Investitionen benatigen.

856 Zugriffsrechte fur Szenarien

In den Modi fur Zuordnungen kénnen Sie neben den Plandaten auch Szenariodaten bearbeiten. Daftr
werden nur Rechte auf Szenarien und keine Rechte auf Ressourcen oder Investitionen benotigt.

Details zu den Rechten, die fir den Zugriff auf Szenarien generell und fur die Anzeige und Bearbeitung
bestimmter Szenarien benatigt werden, finden Sie im Abschnitt "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.

" Optional werden stattdessen alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die der Benutzer das Recht
Ressource — Anzeigen hat. In diesem Fall ist kein Investitionsrecht erforderlich (siehe "8.12.5 Rechte

flr Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren" auf Seite 91).

2 Mit dem Investitionsrecht Bevarbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benbtigem Sie nur das Recht
Ressource — Anzeigen fur die Anderung von Teameintragen (auller zur Anderung der Zusage, die

Ressource — Fest buchen voraussetzt).
* Optional wird das Recht Ressource — Anzeigen benatigt, siehe ")
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86 Einbindung und Aufruf

itd Advanced Resaurce Planning ist als Standard Clarity PPM-HTML-Portlet implementiert.

Name: itd Advanced Resource Planning, ID: pl.itd.ae.prt.assignment.editor

Sie konnen das Portlet zu jeder Paortlet-Seite hinzufugen.

Wie jedes andere Portlet in Clarity PPM ist das Portlet verfugbar fur Benutzer mit
entsprechenden Zugriffsrechten. Um Benutzern Zugriff auf itd Advanced Resource Planning zu
geben, figen Sie diese zur Gruppe ARP Users hinzu (siehe "8.3.1 Gruppe ARP Users" auf Seite 90).

8.7 Einzelinvestition / Investitionsubergreifend

In itd Advanced Resource Planning sind zwei Modi verfugbar: der Einzelinvestitions-Modus und der

investitionsubergreifende Modus. Welcher Modus beim Offnen aufgerufen wird, hangt von der Art der

Partlet-Seite ab, van der aus itd Advanced Resource Planning geoffnet wird:

Der Einzelinvestitions-Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning aus der
Partlet-Seite einer Investition geoffnet wird. In diesem Modus zeigt itd Advanced Resource
Planning eine einzelne Investition und zugehorige Daten an.

Bei Investitionen mit Ubergeordneten Objekten sind die Anzeige und Bearbeitung der
Ubergeordneten Struktur optional und van der Einstellung Ausblenden der Gbergeordneten
Hierarchieebenen in der Einzelansicht im Register Systemeinstellungen der Einstellungen
abhangig. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur fur Mitglieder der Gruppe ARP Admin
verflgbar ist (siehe "8.9.1 Systemeinstellungen" auf Seite 97).

Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmadus Zuweisungen nach Investition, konnen Sie
anstelle von Restaufwand und Verflgbarkeit Zuweisungen mit der Zuordnung ader Zusage
zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.

Details finden Sie in "4.10.7 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 53.
Details zu zugehorigen Einstellungen finden Sie in "7.6.1 Modi fur Zuweisungen" auf Seite 87.
Der investitionsubergreifende Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning aus
einer beliebigen Portlet-Seite gedffnet wird, die keine Investitions-Portlet-Seite ist. In diesem
Modus werden abhangig von den Filter-Einstellungen mehrere Investitionen und zugehorige
Daten angezeigt.

88 Anzeigetexte andern

Sie konnen alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Allocation Editor angezeigten Text-

Bezeichnungen Uber eine eigene Suchoptionsliste andern.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun mochten.
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83 Administrative Einstellungen

In den Einstellungen greifen Mitglieder der Gruppe ARP Admin auf das Register Systemeinstellungen
zu und kénnen die aktuellen Einstellungen fur alle Benutzer als Standard setzen.

891 Systemeinstellungen

Das Register Systemeinstellungen ist nur fir Mitglieder der Gruppe ARP Admin verflgbar.
EINSTELLUNGEN x

< FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG LAYOUT  SYSTEMEINSTELLUNGEN

AUSBLEMDEN DER UBERGEORDMETEN HIERARCHIEEBENEN IN DER EINZELANSICHT:

d (z.B. Startdatum nach
h einen Dialog hingawiesen

det werden.)

| ok | ABBRECHEN | ALS STANDARD | STANDARD WIEDERHERSTELLEN

= Ausblenden der tibergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht: diese Option wirkt sich
nur auf die Einzelprojektansicht aus und ist daher in der investitionsubergreifenden Ansicht nicht
verflgbar (siehe "8.7 Einzelinvestition/Investitionsiibergreifend" auf Seite 96).

= Hinweisdialoge ausblenden: diese Optionen sind global und immer verfugbar.

892 Als Standard

Mitglieder der Gruppe ARP Admin sowie andere Benutzer mit dem Recht Portlet — Bearbeiten haben
in den Einstellungen Zugriff auf die Schaltflache Als Standard.
Per Klick auf Als Standard speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Standard fur alle Benutzer:
= Wenn ein Benutzer itd Advanced Resource Planning zum ersten Mal 6ffnet, werden die jeweils
aktuellen Standard-Einstellungen ubernommen.
= Wenn ein Benutzer auf Standard wiederherstellen klickt, werden seine Einstellungen mit den
Jewells aktuellen Standard-Einstellungen uberschrieben.
= Flr Benutzer, die bereits mit itd Advanced Resource Planning gearbeitet haben, hat die Anderung

der Standard-Einstellungen keine Auswirkungen, sofern diese die neuen Standard-Einstellungen
nicht per Klick auf Standard wiederherstellen ubernehmen.
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8.10 Aktionen definieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen in itd Advanced Resource Planning Uber das Kontextmenu
verflgbare Standardaktionen deaktivieren und eigene Aktionen zum Kontextment hinzufigen.

8101 Aktionskonfiguration aufrufen

Sie finden die Konfiguration unter Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Actions — Liste.

8.10.2 Aktionsubersicht

Die Aktionsliste bietet eine Ubersicht der definierten Aktionen.

itd AE Actions - Liste

> Filter: Keinle) + i
Anordnungs 1D & Prozess ID Standardaktion Objekte Ansichten Modus  Aktive

i= Autoschedule Project  Projekt Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition z(;t;es

Both
Modes

Allocate From
Estimates

m NEUE ITD AE ACTIONS-OBJEKTINSTANZ. + LOSCHEN

Andere Aufgabe;Dienst;ldee;Produkt;Projekt;Team;Zuweisung All

1-2van 2 angezeigt

Die angezeigten Beispiele fur das Deaktivieren von Standardaktionen werden auf der folgenden Seite
unter der Uberschrift ,8.10.4 Beispiele fiir die Deaktivierung von Standardaktionen” beschrieben.
= Anordnungs ID: bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle.
Um Standardaktionen umzusortieren, figen Sie diese hinzu und sortieren sie Uber dieses Feld.
= Prozess ID und Standardaktion: diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.
= Objekte: Objekttypen, fur die die Aktion verfugbar ist.
= Ansichten: Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verfugbar ist.
= Modus: Modi, in denen die Aktion verflgbar ist (Einzelinvestition oder investitionstbergreifend)
= Aktive: Aktionen deaktivieren oder aktivieren.

8103 Eigene Aktion hinzufugen oder Standardaktion entfernen

Fugen Sie eine Neue itd AE Actions-0Objektinstanz hinzu.

itd AE Actions erstellen

Allgemein *
PROZESS ID @MoDUS
| H Both Modes H
STANDARDAKTION BOBJEKTE
L] L]

Anwendung
Asset
Zuweisung
Idee
Andere Aufgabe -

EIAMSICHTEN

o
BISEITENLAYOUT
Standardlayout von itd AE Actions

m SPEICHERN UND ZURUCKKEHREN ZURDCKKEHREN

= Erforderlich
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= \Wahlen Sie eine Prozess ID aus, um eine Prozessaktion hinzuzufugen, oder wahlen Sie eine zu

entfernende Standardaktion aus.

= Prozessaktion: startet bei Aufruf der Aktion einen Clarity PPM-Prozess.

Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess ubergeben.

Um Prozesse fur verschiedene Objekttypen zu unterstutzen, ubertragen wir OBJECT_TYPE
und OBJECT_ID der Objekte, fur die der Prozess aufgerufen werden soll.

Wahlen Sie, fur welchen Modus sowie fur welche Objekte und Ansichten die Aktion sichtbar
sein soll. Alle Bedingungen mussen erflllt sein, damit die Aktion verfugbar ist.

= Standardaktion: entfernt eine Standardaktion, vollstandig oder fir ausgewahlte Modi (Einzel-
oder investitionsubergreifend), Objekttypen oder Ansichten (Anwendungen und Ansichtsmaodi).

Fugen Sie hierzu eine Neue itd AE Actions-Objektinstanz hinzu.

Wahlen Sie unter Standardaktion die zu entfernende Aktion aus.

Entfernen Sie die Aktion Aktiv, um die Aktion vollstandig zu entfernen. Um die Aktion fir
einzelne Madi, Objekttypen und Ansichten zu entfernen, wahlen Sie die jeweiligen Eintrage
aus oder entfenen diese.

Bitte beachten Sie: obwohl fur eine neu hinzugefugte Standardaktion zunachst alle Modi,
Objekte und Ansichten ausgewahlt sind, die meisten Standardaktionen nur fur manche
Objekte (unter Beschreibung im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer
Standardaktion aufgefihrt) und Ansichten verflgbar sind. Sie kénnen eine Aktion nicht fir
ein Objekt oder eine Ansicht hinzufigen, wo sie im Standard nicht verfugbar ist.

Durch Loschen eines itd AE Actions-Eintrags stellen Sie die Standardeinstellungen fur die
zugehorige Aktion wieder her.

zugehorige Aktion wieder her.

8104 Beispiele fur die Deaktivierung von Standardaktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standardaktionen deaktiviert:

= Automatische Terminplanung fur Projekte in itd Advanced Resource Planning (Zuweisungen

nach Investition) in beiden Modi (Einzelinvestition und investitionstbergreifend).

= Nach Schatzungen zuordnen fur Investitionen, Teameintrage und Zuweisungen in allen

Ansichten, (beide Module itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning) und in beiden

Modi (Einzelinvestition und investitionstbergreifend).

itd AE Actions - Liste

> Filter: Kein(e) ~ 5}

Anordnungs 1D «  Prozess ID Standardaktion Objekte Ansichten Modus  Aktive

m NEUE ITD AE ACTIONS-OBJEKTINSTANZ + LOSCHEN

Autoschedule Project  Projekt Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition z?)‘dhes

Both
Modes

Allocate From

. Andere Aufgabe;Dienst;idee;Produkt;ProjektTeam;Zuweisung All
Estimates

1-2von 2 angezeigt

8105 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Um itd Advanced Resource Planning nach Anderung der Aktionskonfiguration zu aktualisieren, geniigt

es, den Browser mit [F5] zu aktualisieren.

Der Cache fur itd Advanced Resource Planning muss dafur nicht zurtickgesetzt werden.
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811 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kannen uber itd Attribute Configuration Listen- und Filterfelder zu
itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufugen. Fur Listenfelder legen Sie
auch fest, b diese bearbeitbar sind.

Mit dem URL-Parameter &f | ushCaches=t rue laden Sie neu hinzugeflgte Felder.

Auch dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

811.1 Attributskonfiguration aufrufen

Sie finden die Attributskonfiguration unter Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Attribute
Configuration — Liste.

8112 itd Attribute Configuration — Liste
Die Liste der Attributskonfiguration zeigt zu itd Advanced Resource Planning hinzugefigte Listen-
und Filterfelder an.

Hier konnen Sie Felder bearbeiten, deaktivieren oder entfernen sowie neue Felder hinzuftgen.

itd AE Attribute Configuration - Liste

> Filter: Kein(e) &

Attribute Title  Attribute Label Sources Als Spalte hinzufigen Ist editierbar Als Filter hinzufugen Ressourcentyp Aktiv
assignment.custom_cost Aufwand;Ausstattung/Gerate;Material
inv.created_by assignment.created_byiinv.created_by;resource.created_by;task.created_bysteam.created_by

m NEUE ITD AE ATTRIBUTE CONFIGURATION-OBJEKTINSTANZ m

1-2van 2angezeiet

Jedes Feld hat vier Eigenschaften, die steuern, wo es in itd Advanced Resource Planning verfugbar ist:

= Als Spalte hinzufiigen: Feld kann unter Spalten hinzugefugt werden.

= |st editierbar: Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies ist nur fur Felder relevant, bei denen
auch Als Spalte hinzufligen ausgewahlt ist. Attribute, die im Studio als Schreibgeschiitzt
konfiguriert sind, kbnnen nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewahlt ist.
Manche Attributtypen unterstutzen die Bearbeitung nicht und konnen nie bearbeitet werden,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "8.11.5 Unterstiitzte Attributtypen" auf Seite 102).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

= Als Filter hinzufiigen: Feld steht als Filterfeld zur Auswahl.
Manche Attributtypen unterstitzen keine Filterung und stehen nie als Filderfelder zur Auswahl,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "8.11.5 Unterstitzte Attributtypen" auf Seite 102).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

= Ressourcentyp: Dies hat nur Auswirkungen auf zeitbasierte Finanzwerte (Attributtyp zeitlich
verdnderlich, siehe "4.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 38)
Legt fest, fur welche Ressourcentypen der Wert angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

= Aktiv: Entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und
Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehorige Konfiguration zu loschen.
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8113 Felder hinzufugen

Klicken Sie auf Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz, um ein Feld hinzuzuftgen.

itd AE Attribute Configuration erstellen

Allgemein a
ATTRIBUTE TITLE ALS FILTER HINZUFUGEN
| <

ALS SPALTE ‘.‘:I_I |_ :.E ']
ATTRIBUTE LABEL 5 SPALTE HINZUF !
T
L]
ST EDITIERBAR
BS0URCE i
i
RESSOURCENTYP
L]

m SPEICHERN UND ZURUCKKEHREN ZURUCKKEHREN

B =Erforderlich

= Attribute Title: Anzeigename. Dies wird nur benotigt, wenn Sie nicht den als unter Attribute Label
oder Source ausgewahlten Feldnamen anzeigen mochten.

= Attribute Label: Feld, dessen Name angezeigt wird, wenn Sie nicht den Namen des unter Source
ausgewahlten Felds anzeigen mochten, oder wenn Sie ein Feld mit mehreren Quellen definieren.
Bitte beachten: Bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die Auswahl unter Attribute Label
die Ansichten, in denen das Feld unter Spalten zur Auswahl steht. Details unter Source.

= Source: anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie konnen Felder verbinden, indem Sie
hier mehr als ein Feld auswahlen, um fur verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen

anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.

Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.
Zusatzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.
Verwenden Sie denselben Datentyp fir alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).
Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen stehen nicht als Anzeigespalten ader
Filterfelder zur Auswahl,
Wahlen Sie unter Attribute Label ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn
Sie hier kein Feld auswahlen, wird ein beliebiges Quellenfeld zufallig ausgewahlt.
Bitte beachten Sie: die Auswahl unter Attribute Label bestimmt neben dem Anzeigenamen
auch die Ansichten, in denen das Feld unter Spalten verftgbar ist.
Das zugehorige Objekt muss grundsatzlich in der Ansicht vorhanden sein:
= Zuweisungen nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen
= Zuweisungen nach Ressource: Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen
= Zuordnung nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Teameintrage
= Zuordnung nach Ressource: Ressourcen, Teameintrage
Beispiele:
= Attribute Label = Pr oj ect . fi el d: begrenzt auf Ansichten nach Investition.
= Attribute Label = Resour ce. fi el d begrenzt auf Ansichten nach Ressource.
Verbundene Felder stehen, unabhangig von der unter Attribute Label getroffenen Auswahl
in allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.
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= Wenn Sie aulberdem einen Titel unter Attribute Title angeben, wird dieser anstelle des unter
Attribute Label ausgewahlten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt
die Auswahl unter Attribute Label weiterhin die Ansichten, in denen das Feld verfiugbar ist.
= Alle weiteren Eigenschaften werden auf der vorigen Seite beschrieben.

8114 Unterstutzte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstutzt:

Andere Aufgabe
Anwendung
Asset
Aufgabe
Dienst

ldee
Investition
Produkt
Projekt
Ressource
Team

Zuweisung

8115 Unterstutzte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstutzt, *Anmerkungen siehe unten.

Zeichenfolge
Lange Zeichenfolge
Zahl
Prozent
Berechnet (siehe "8.11.6 Einschrankungen fur die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 103)**
Formel (see "8.11.6 Einschrankungen fUr die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 103)**
Geld
Boolesch
Datum
Statische Listen:
= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
= Zahl(mehrere Werte), Zeichenfolge
Statische abhangige Listen:
= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
= Zahl(mehrere Werte), Zeichenfolge
Dynamische Niku-Abfragen (auch mit Parametern)
= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge
= Zahl(mehrere Werte), Zeichenfolge
URL*
Zeitlich veranderlich (nur fur Zuweisungen, siehe "4.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert
einbinden" auf Seite 38).

* Dieser Typ unterstutzt keine Bearbeitung.

** Dieser Typ unterstutzt keine Bearbeitung oder Filterung,
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8116 Einschrankungen fur die Typen Berechnet und Formel
Die meisten Attribute, die in einem Attribut vom Typ Berechnet oder Formel verwendet werden
konnen, werden unterstutzt.
Folgende Attribute werden nicht unterstutzt:

= Alle Suchoptionslisten-Attribute

= |nvestition — Geschaftliche Ausrichtung

= Investition — Unterabteilungen einschlielen

= Projekt —Termin- vs. Basisplan

= Projekt — Terminplanabweichung (%)

= Ressource — Ressourcen in Unterabteilungen anzeigen

= Ressource — Verfugbarkeitsrate

= Zuweisung — Hat Richtlinien

8.11.7 Unterstutzte Attribute

Sie konnen die meisten Clarity PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstutzter
Objekte und Typen hinzuflgen (siehe "8.11.4 Unterstltzte Objekttypen"und "8.11.5 Unterstiitzte
Attributtypen” auf Seite 102).

8118 Zusatzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzuftugen

Bitte kantaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstutztes Clarity PPM-Standardattribut
hinzufugen mochten.

8119 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach dem Hinzuftugen neuer Attribute mussen Sie gegebenenfalls den Cache fur itd Advanced
Resource Planning zurlcksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfligbar zu machen.
Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &f | ushCaches=true auf:

= https://{ca.ppm.url}/niku/nutfaction:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true
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812 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet:

= Die Suchoptionsliste hat die ID PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

= Die Bearbeitung setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus.

=  Anwendungs-Administratoren in Clarity PPM haben in der Grundeinstellung dieses Recht.
Manche Einstellungen gelten auch fur den itd Allocation Editor, siehe Wirkungsbereich. Auswirkungen
im itd Allocation Editar werden im Administrationsteil des zugehorigen Handbuchs beschrieben.

812.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
Suchwert-ID: hidden_preference_tabs
Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = query_limits
Aktivieren: Aktiv = wahr setzen UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch "
Deaktivieren: Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung loschen
Zuldssige Elemente: (Standard: query_limits)

= general: Allgemein

= time_slice: Zeitscheiben

= visible_columns: Spalten

= filter_layout_config: Filter / Filter — Zuweisungen / Filter — Zuordnung

= utilization_layout_canfig: Filter — Ressourcen

= utilization: Auslastungsrate

* layout: Layout

= guery_limits: Abfragelimits

= alloc_slice: Zeitscheiben-Details (nur im itd Allocation Editor)
Auswirkung;

= |n Beschreibung aufgefiihrte Register der Einstellungen ausblenden

= Dies gilt auch fur den itd Allocation Editor.

8122 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
Suchwert-ID: hidden_toolbar_buttons
Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = expand_all, collapse_all
Aktivieren: Aktiv = wahr setzen UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch "
Deaktivieren: Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung ldschen
Zulassige Elemente: (Standard: expand_all, collapse_all)

= preferences: Einstellungen

= visualization: Visualisierung

= export_to_excel: Nach Excel exportieren

= scenario: Szenario

= expand_all: Alle aufklappen (kann bei vielen Elementen die Performance beeintrachtigen)

= collapse_all: Alle zuklappen (kann bei vielen Elementen die Performance beeintrachtigen)

= detailed_view: Detailansicht der Zuweisungen flr die Ansicht Zuweisungen nach Investition.
Auswirkung:

= |n Beschreibung aufgefliihrte Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden

104



itd Advanced Resource Planning
Administration

8123 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
Suchwert-ID: preference_tab_time_slice
Starteinstellung: deaktiviert mit Beschreibung = timeslice_mode: month, year, quarter
Aktivieren: Aktiv = wahr setzen UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch "
Deaktivieren: Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (Standard: alle)

= day: Tage

= week: Wochen

= month: Monate

= quarter:Quartale

= year: Kalenderjahre

= fiscal_period: Fiskalperiode
Auswirkung;

= Nur noch die in der Beschreibung aufgefiihrten Zeitscheibenperioden stehen in den

Einstellungen und in der Symbolleiste zur Auswahl.

8124 Rechte fur Ansicht Zuweisungen nach Ressource konfigurieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource
Suchwert-ID: resource_view_right_ass_by_res
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch "'
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen ODER Elemente aus
Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (beide hinzufugen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)
= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmadus anwenden
= ALL_INV: Einstellung im investitionsubergreifenden Modus anwenden
Auswirkung;
» |m Standard zeigt die Ansicht Zuweisungen nach Ressource alle Rollen und Ressourcen mit
Teameintragen zu Investitionen an, auf die der Benutzer das jeweilige Recht Anzeigen hat.
=  Mit dieser Einstellung werden nur Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die der Benutzer das
Recht Ressource — Anzeigen hat. Auch in diesem Fall wird zusatzlich das Recht Anzeigen fur
zugehorige Investitionen benotigt.
= Die Einstellung kann durch Eintrag der entsprechenden Werte in die Beschreibung getrennt fur
den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsubergreifenden Modus aktiviert werden.
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8125 Rechte fur Ansicht Zuordnung nach Ressource konfigurieren
Wirkungsbereich:

= itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Ressource
= itd Allocation Editar, Zuordnung nach Ressource
Suchwert-ID: resource_view_right_all_by_res
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch "'
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen ODER Elemente aus
Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (beide hinzuftgen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)
= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmadus anwenden
= ALL_INV: Einstellung im investitionsubergreifenden Madus anwenden
Auswirkung;
» |m Standard zeigt die Ansicht Zuordnung nach Ressource alle Rallen und Ressourcen mit
Teameintragen zu Investitionen an, auf die der Benutzer das jeweilige Recht Anzeigen hat.
= Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Rollen und Ressourcen angezeigt, auf die der
Benutzer das Recht Ressource — Anzeigen hat, sowie zugehorige Teameintrage angezeigt. In
diesem Fall werden keine Rechte auf zugeharige Investitionen benotigt.
= Die Einstellung kann durch Eintrag der entsprechenden Werte in die Beschreibung getrennt fir
den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsubergreifenden Madus aktiviert werden.

8126 Investitionsstruktur in den Modi fur Investitionen am Anfang laden

Wirkungsbereich:
= itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen/Zuordnung nach Investition
= itd Allocation Editar, Zuordnung nach Investition
Suchwert-ID: calc_inv_has_children_flag
Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Deaktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 0 UND Aktiv = wahr
Auswirkung;
= |m Standard wird in den Modi fiir Investitionen beim Offnen oder Aktualisieren der Ansicht die
Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollstandig geladen. Im Modus Zuweisungen nach
Investition sind dies untergeordnete Investitionen, Projektphasen, Aufgaben und Zuweisungen,
im Modus Zuordnung nach Investition untergeardnete Investitionen und Teameintrage.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereintragen angezeigt.
Das Laden der vollstandigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten,
einige Zeit in Anspruch nehmen.
= Legen Sie den Suchwert mit Suchwertname =0, ID = calc_inv_has_children_flag und Aktiv = wahr
an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Offnen oder Aktualisieren der Ansicht
zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann fur alle Investitionen angezeigt, chne zu prufen, ob diese
Untereintrage haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereintrage nachgeladen.
Gibt es keine Untereintrage, wird das Symbol beim Anklicken ausgeblendet.
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8127 Ist-Aufwand bei Restverfugbarkeit berucksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource
Suchwert-ID: consider_actuals_for_remaining
Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname = 1
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Auswirkung;
= \Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand
zum angezeigten Gesamtaufwand addiert und von der Restverfugbarkeit in diesem Zeitabschnitt
abgezogen, die unter Verbleibend angezeigt wird.
= Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-
Aufwand von der angezeigten Restverfugbarkeit in diesem Zeitabschnitt abgezogen.
= Beispiel: 20h Ist und 80h Rest fur einen Monat mit Gesamtverfligbarkeit 160h eingegeben.
=  Mit dieser Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte Restverfligbarkeit 60 Stunden.
= QOhne diese Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte Restverfigbarkeit 80 Stunden.

8128 Beschreibungs-Hints ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

Suchwert-ID: hide_description_tooltip

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen

Auswirkung;

= Inder Grundeinstellung wird beim Bewegen des Mauszeigers uber den Namen einer Investition

in den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuweisungen nach Ressource die zugehorige
Beschreibung in einem Hint angezeigt.

= Mitdieser Einstellung konnen diese Hints deaktiviert werden.

8129 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Zuweisungsfeld filtern

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource
Suchwert-ID: util_ass_curve_filter
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Beschreibung = Attribut-
ID: Suchwertname-IDs (Attribut_ID muss eigenes Zeichenfolgenfeld fur Zuweisungen mit statischer
Suchwertliste sein; Suchwertname-IDs mussen durch Kommas ","abgetrennt sein)
Beispiel: request_status: Approved, Booked
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen ODER Beschreibung entfernen
Auswirkungen:
= Zuweisungen nach Investition: in der Liste Ressourcen angezeigte Auslastung wird gefiltert.
= Zuweisungen nach Ressource: pro Ralle und Ressource wird die Gesamtauslastung angezeigt,
aber die Restverfligbarkeit wird auf Basis der gefilterten Auslastung berechnet und eine Ralle
oder Ressource wird auf Basis der gefilterten Auslastung als uber- oder unterbucht angezeigt.
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81210 Bearbeitbare Ressourcentypen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource
Suchwert-ID: editable_resource_types
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch "
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen (wendet Standard an) ODER
Elemente aus Beschreibung loschen
Zulassige Elemente: (Standard: alle)

= |abor (Arbeit)

= equipment (Ausstattung/Gerate)

»  material (Material)

= expense (Aufwand)
Auswirkung;

» Restaufwand (Summenspalte/Zuweisungsraster) nur fir gewahlte Ressourcentypen bearbeitbar

81211 Aufgabendauer beibehalten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition
Suchwert-ID: default_keep_task_duration
Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Deaktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 0 UND Aktiv = wahr
Auswirkung;
= In der Grundeinstellung ist die Einstellung aktiv. Die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe
oder Projektphase uber die Spalte Anfang bewirkt dann eine gleichzeitige Anderung des Felds
Ende, so dass die Dauer der Aufgabe oder Projektphase gleich bleibt.
= Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder
Projektphase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit
Suchwertname =0, ID = default_keep_task_duration und Aktiv = wahr.

81212 Grundverfugbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition
Suchwert-ID: raw_avail_in_utilization
Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname =1
Aktivieren: Suchwertname = 1 setzen UND Aktiv = wahr setzen
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Auswirkung;
= Die Auslastungsansicht zeigt im Modus Zuordnung nach Investition bei Rollen die
Grundverfugbarkeit anstelle der effektiven Verfligbarkeit an (chne Histogramm).
= Die Grundverfugbarkeit ist die Gesamtverflugbarkeit aller Ressourcen mit dieser primaren Rolle.
= Die effektive Verflugbarkeit ist die Restverfigbarkeit der Ressourcen mit dieser primaren Rolle.
= Zur Berechnung der effektiven Verflgbarkeit werden die Zuordnungen (Anzeigewert Zuordnung
oder Zusage) der Ressourcen mit dieser primaren Rolle von der Grundverfigbarkeit abgezogen.
= Die Farben basieren immer auf der effektiven Verfugbarkeit.

= Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.
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81213 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfugbarkeit bertcksichtigen
Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition/Ressource
Suchwert-ID: calc_role_availability_option
Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)
Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr
Deaktivieren: Suchwertname = 0 setzen ODER Aktiv = falsch setzen
Auswirkung;
= Inder Grundeinstellung wird die VerfUgbarkeit einer Rolle nur aus zugehorigen Ressourcen
berechnet.
= Mit diesem Suchwert wird im Register Auslastung der Benutzer-Einstellungen fur beide Modi fur
die Zuordnung die Option Berechnung der Verfiigbarkeit fiir Rollen hinzugefugt.
= Hier konnen Benutzer optional die Berucksichtigung untergeordneter Rollen bei der Berechnung
der Verfugbarkeit von Rollen aktivieren.,

= Die Option Berechnung der Verfligbarkeit fir Rollen wird pro Benutzer gespeichert.

81214 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fiir itd Advanced Resource Planning (iber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences mussen Sie den Cache zurucksetzen, um die neuen Einstellungen zu ubernehmen.
Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraussetzt.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &f | ushCaches=true auf:

» https://{ca.ppm.url}/niku/nuttaction:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true
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813 Properties-Datei (Datenbankzugriff / Speicherverwendung)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung verwalten Sie Uber die Date

pl _itd_ae. properties. Die Datei wird fur itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation
Editor verwendet. Sie finden sie im Konfigurationsverzeichnis der Plugins, in der Grundeinstellung
${clarity. home}/ META-I NF/ pl _i td_ae/ config.

Die Datei kann von Systemadministratoren mit Zugriff auf Dateien von Clarity PPM bearbeitet
werden.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurtckgeben, die Menge von
Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die LadestapelgroRen mit
Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert.

Dieser Abschnitt beschreibt die in der Properties-Datei verfugbaren Einstellungen

8131 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressaurcen und Zuweisungen aus der Datenbank konnen Sie mit den
Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensatze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher
geladen und an den Client Ubergeben werden.
Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften pl.itd.ae.query.limt.*:
1# Query limits
2pl.itd.ae.query.limit.resources=50
3pl.itd.ae.query.limit.investments=150
4pl.itd.ae.query.limit.assignments=500

8132 Cache-Grolsen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus (Guava Caches) erlaubt die Definition der
maximumSize() der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften pl.itd. ae. cache. maxi num si ze. *:
5# Cache control values
6pl.itd.ae.cache.maximum.size.clarity.system.attributes=1
7pl.itd.ae.cache.maximum.size.loading.pattern.lookup=1
8pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment=10
9pl.itd.ae.cache.maximum.size.nipo.effort.task=100

10pl.itd.ae.cache.maximum.size.nipo.assignments=100
11pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment.team=100
12pl.itd.ae.cache.maximum.size.investment.curve=10
13pl.itd.ae.cache.maximum.size.clarity.team.curve=10
14pl.itd.ae.cache.maximum.size.global.rights.by.user=100
15pl.itd.ae.cache.maximum.size.object.permission.by.user=40
16pl.itd.ae.cache.maximum.size.translation.cache=20
17pl.itd.ae.cache.maximum.size.static.lookup=300
18pl.itd.ae.cache.maximum.size.calender=1
19pl.itd.ae.cache.maximum.size.project.hpd.factor=1

Bitte beachten Sie: eine Anderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die

geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an fir eine spatere Verwendung

gecacheten Daten. Eine Erhohung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der

Werte beeintrachtigt die Performance.
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8133 Ladestapelgrol3en

Wenn Sie bei Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen die Option An oder Gefiltert
auswahlen (siehe " Summen berechnen " auf Seite 75), werden aggregierte Werte flir alle sichtbaren
Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Rolle/Ressource) berechnet und angezeigt. Diese Daten
werden aus Clarity PPM-Kurven geladen. Die Kurven werden in Stapeln geladen, um Heapspace zu
sparen.
Sie konnen die Grolken dieser Ladestapel angeben. Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigeschaften
pl .itd. ae.cache. max. batch. si ze. for. curve. *
20# batch size for curve
21pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.task=100
22pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.resource=100
23pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.investment.resource=100
24pl.itd.ae.cache.max.batch.size.for.curve.investment=100
Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:
= Niedrigere Werte fuhren zu haufigeren Anfragen an die Datenbank

= Hohere Werte erhohen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

8134 itd Advanced Resource Planning aktualisieren
Nach Anderung der Properties-Datei, lesen Sie diese erneut in itd Advanced Resource Planning ein, um
die Anwendung zu aktualisieren.
Bitte beachten Sie, dass dies die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraussetzt.
Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &syst enProperti es=rel oad auf:
» https://{ca.ppm.url}/niku/nuttaction:pl.itd.ae.page.assignment.editor&systemProperties=reload
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814 Probleme beheben
Dieser Abschnitt bietet Losungen fur bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

8141 Failed to load configuration with baseurl - error 403 — Farbidden

Problem: Jeder Benutzer, der versucht, auf itd Advanced Resource Planning zuzugreifen, einschliefl3lich
Systemadministratoren, erhalt die Fehlermeldung "403 — Forbidden".

[ERROR]
Failed to load configuration with baseurl:
hitps:/ | cdemand.ca.com
Sniku/pl_itd_ae/ae/ Server

communication failed with error code 403 -
Forbidden. Permission has been denied by the
server. You might have been logged out or your
session has expired.

(20770713, 17:00:17 (GMTO7.00) -]

Ok

Ursache: Verweis auf pl _itd_ae wurde aus der Datei conponents. xm entfernt.

Dies kann durch die Installation eines Patches auf dem Clarity PPM-Server verursacht werden (nicht
notwendigerweise flr den betroffenen Kunden).

Losung: Zeile <conponent id="pl _itd_ae" active="true" type="plugin"/> inDatei
conmponent s. xnl einflgen oder die Anwendung itd Advanced Resource Planning neu installieren.
Letzteres ist die einzige mogliche Losung fur SaaS-Systeme.
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